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ID Nome attività Durata

1 LOTTO FUNZIONALE TRATTA BRESCIA-VERONA NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST 1183 g

2 CONSEGNA LAVORI 0 g

3 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE (allestimento cantieri, Boe, archeologia, 
prequalifiche, sub appalti, risoluzione interferenze, …)

120 g

4 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1063 g

5 913 g

74 540 g

84 ATTIVAZIONE DEL NUOVO CORRIDOIO AV/AC IN VERONA PORTA VESCOVO 0 g

85 450 g

94 ATTIVAZIONE DEL NUOVO SCALO CASON 0 g

95 210 g

104 ATTIVAZIONE DEL BIVIO PROVVISORIO A 30 KM/H 0 g

105 390 g

107 390 g

114 165 g

122 ATTIVAZIONE DEL NUOVO CORRIDOIO AV/AC IN VERONA PORTA NUOVA 0 g

123 118 g

130 90 g

137 942 g

140 CVT/ANSF 90 g

141 ATTIVAZIONE DEL NUOVO CORRIDOIO AV/AC DEL NODO DI VERONA 0 g

142 FINE LAVORI 0 g

LOTTO FUNZIONALE TRATTA BRESCIA-VERONA NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

VIADOTTO VI.07 -FIUME ADIGE (L=230m circa - n° 4 pile in alveo)

MACROFASE FUNZIONALE 1 (Realizzazione novo PRG AV/AC della Stazione di Porta Vescovo)

ATTIVAZIONE DEL NUOVO CORRIDOIO AV/AC IN VERONA PORTA VESCOVO

MACROFASE FUNZIONALE 2 (Realizzazione binari del nuovo Scalo Cason)

ATTIVAZIONE DEL NUOVO SCALO CASON

MACROFASE 3 (Bivio Provvisorio 30Km/h)

ATTIVAZIONE DEL BIVIO PROVVISORIO A 30 KM/H

GALLERIA PORTA NUOVA  GA.07 L=159m

MACROFASE 4 (Realizzazione della nuova Stazione Elementare AV/AC in Verona Porta Nuova)

MACROFASE FUNZIONALE 5 (Completamento nuovo corridoio AV/AC in Verona Porta Nuova)

ATTIVAZIONE DEL NUOVO CORRIDOIO AV/AC IN VERONA PORTA NUOVA

MACROFASE 6 (Completamento della radice ovest di Verona Porta Nuova; sistemazione finale linne Brennero e Milano LS)

MACROFASE 7 (Completamento della radice est di Verona Porta Nuova; allaccio definitivo della nuova linea AV/AC)

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E FABBRICATI TECNOLOGICI (FA07, FA08, FA09, FA10,FA11,FA12)

CVT/ANSF

ATTIVAZIONE DEL NUOVO CORRIDOIO AV/AC DEL NODO DI VERONA

FINE LAVORI

Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
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