S.G.C. E78 TRATTA GROSSETO SIENA - LOTTO 4° - CRONOPROGRAMMA LAVORI
ID Nome attivita Durata Anno 1 : Anno 2 : : : : Anno 3 :
Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri3 Tri 4 Tri1 Tri 2 Tri 3 Trid Tri 1 Tri2 Tri 3
1 S.G.C. E78 - TRATTA GROSSETO - SIENA - LOTTO 4° 1191 giorni ' ! _ _ .
2 Consegna dei lavori
3 Attivita' propedeutiche 120 giorni : . .
6 Demolizioni fabbricati e/o manufatti interferenti 60 giorni
7 Risoluzione interferenze sottoservizi a cura Enti Proprietari 120 giorni
8 Cantierizzazione 60 giorni
11 FASE 1 430 giorni
12 ASSE 1 CARREGGIATA NORD 430 giorni
13 SEDE STRADALE 230 giorni
14 CS01 Sede dal km 0+000 al km 0+373 230 giorni .
15 Movimenti terra ed opere idrauliche Asse 1 90 giorni I
16 Pavimentazioni, opere di finitura e completamento 20 giorni
17 CS02 Sede dal km 0+573 al km 0+664 170 giorni '
18 Movimenti terra ed opere idrauliche Asse 1 30 giorni :
19 Pavimentazioni, opere di finitura e completamento 20 giorni
34 OPERE D'ARTE PRINCIPALI 430 giorni
35 Galleria Poggio Tondo Asse 1 - GA "imbocco sud” 190 giorni
36 Realizzazione galleria 190 giorni
37 Scavi con esecuzione progressiva delle chiodature e dello spritz 90 giorni
38 Realizzazione struttura galleria 90 giorni
39 Rinterro 40 giorni
40 Galleria Naturale Poggio Tondo Asse 1 da km 1+784.00 a km 2+224.00 190 giorni
41 Realizzazione galleria 190 giorni
42 Opere di consolidamento in avanzamento 100 giorni
43 Scavo e rivestimento provvisorio 100 giorni
44 Rivestimento definitivo 100 giorni
45 Galleria Poggio Tondo Asse 1 - GA "imbocco Nord" 270 giorni
46 Realizzazione galleria 270 giorni
51 "V101_Viadotto ""Calcinai" Asse 1 (DX) da km 0+373 a km 0+573 - L=200m “ 350 giorni
52 Pista di cantiere Opere provvisionali e sottofondazioni 200 giorni
53 Pile e spalle 150 giomni
54 Impalcato metallico 150 giorni '
55 Opere di finitura 90 giorni
56 "V103_Viadotto ""S.Lorenzo™ Asse 1 (DX) da km 0+664 a km 0+809 - L=155m " 340 giorni
57 Pista di cantiere Opere provvisionali e sottofondazioni 200 giorni
58 Pile e spalle 150 giorni .
59 Impalcato metallico 150 giorni '
60 Opere di finitura 90 giorni
61 "VI107_Viadotto ""Lanzo"" Asse 1 (DX) da km 1+532 a km 1+777 - L=245m " 370 giorni
62 Pista di cantiere Opere provvisionali e sottofondazioni 300 giorni
63 Pile e spalle 220 giorni
68 OPERE D'ARTE MINORI 120 giorni
69 Prolungamento Sottovia strada vicinale al km 2+442.00 120 giorni
74 Collaudi, verifiche 30 giorni !
75 Apertura al traffico Asse 1 fino a progr 0+850
76 FASE 2 600 giorni
77 ASSE 1 CARREGGIATA NORD 600 giorni i
78 SEDE STRADALE 180 giorni |
93 CS06 Sede Asse1 dal km 2+224.00 al km 2+675.00 90 giorni
96 CS08 Sede dal km 2+675.00 a fine progetto 179 giorni
99 OPERE D'ARTE PRINCIPALI 600 giorni
100 Galleria Poggio Tondo Asse 1 - GA "imbocco sud” 60 giorni
101 Opere di finitura € completamento intera galleria 60 giorni |
102 Galleria Naturale Poggio Tondo Asse 1 da km 1+784.00 a km 2+224.00 220 giorni
108 Galleria Poggio Tondo Asse 1 - GA "imbocco Nord" 30 giorni
110 "VI05_Viadotto ""La Coscia™ Asse 1 (DX) da km 0+910 a km 1+385 - L=475m " 500 giorni
11 Pista di cantiere Opere provvisionali e sottofondazioni 350 giorni
112 Pile e spalle 300 giorni
113 "VI07_Viadotto ""Lanzo™" Asse 1 (DX) da km 1+532 a km 1+777 - L=245m " 250 giorni
120 ASSE 2 CARREGGIATA SUD 330 giorni
135 OPERE D'ARTE PRINCIPALI 330 giorni
136 "V102_Viadotto ""Calcinai"" Asse 2 (SX) da km 0+400.30 a km 0+566 - L=167m " 280 giorni
140 "VI04_Viadotto ""S.Lorenzo™" Asse 2 (SX) da km 0+629.85 a km 0+793.08 - L=167m " 330 giorni
148 Collaudi, verifiche e dismissioe cantieri 30 giorni
149 Apertura al traffico Asse 1 da Progr.1+550 a fine progetto .
150 FASE 3 350 giorni '
151 ASSE 1 CARREGGIATA NORD 305 giorni
152 SEDE STRADALE 125 giorni
167 CS03 Sede dal km 0+809 al km 0+910 100 giorni
170 CS04 Sede Asse 1 dal km 1+385 al km 1+532 125 giorni |
173 OPERE D'ARTE PRINCIPALI 280 giorni .
174 "VI05_Viadotto ""La Coscia™ Asse 1 (DX) da km 0+910 a km 1+385 - L=475m “ 280 giorni
175 Impalcato metallico 250 giorni
176 Opere di finitura 100 giorni
181 ASSE 2 CARREGGIATA SUD 350 giorni
182 SEDE STRADALE E SVINCOLI 30 giorni
183 CS01 Sede dal km 0+000 al km 0+373 30 giorni
184 Adeguamento Asse 2 30 giorni
185 CS02 Sede dal km 0+573 al km 0+664 30 giorni
186 Adeguamento Asse 2 30 giorni
201 OPERE D'ARTE PRINCIPALI 350 giorni
202 Galleria Poggio Tondo Asse 2 - GA "imbocco Sud” 260 giorni
209 Galleria Naturale Poggio Tondo Asse 2 da km 1+839.85 a km 1+924.40 215 giorni
215 Galleria Poggio Tondo Asse 2 - GA "imbocco Nord" 350 giorni
222 "VI02_Viadotto ""Calcinai"™ Asse 2 (SX) da km 0+400.30 a km 0+566 - L=167m " 180 giorni a n a S o o . . o o
225 "VI04_Viadotto ""S.Lorenzo"" Asse 2 (SX) da km 0+629.85 a km 0+793.08 - L=167m " 180 giorni DIrEZlone ProgEttaZ'one e Real’zza2lone Lavor’
228 "VI08_Viadotto ""Lanzo"" Asse 2 (SX) da km 1+535 a km 1+790 - L=255m " 320 giorni
236 Collaudi, verifiche e dismissioe cantieri 30 giorni
237 Apertura al traffico Asse 1 ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
238 |  FASE4 391 giorni S.G.C. GROSSETO - FANO
ff) ASSEEDCEASR::E:.GI«E:\ESSL\]I?NCOLI fﬁl z::::: | Adeguamento a 4 Corsie nel Tratto Grosseto - Siena
| n n
255 CS03 Sede dal km 0+809 al km 0+910 30 giorni (S.S. 223 "DI PAGANICO") dal Km 27+200 al Km 30+038 - Lotto 4
256 Adeguamento Asse 2 30 giorni
257 CS05 Sede Asse 2 dal km 1+069.55 al km 1+535.00 30 giorni PROG ETTO ESECUT'VO coD. FI 13
258 Movimenti terra ed opere idrauliche 30 giorni
259 Pavimentazioni, opere di finitura e completamento 20 giorni
260 CS07 Sede Asse 2 dal km 1+924.40 al km 2+675.00 90 giorni PROGETTAZIONE: AUT SINTAGHA - GIDG - IGARIA
261 Movimenti terra ed opere idrauliche 90 giorni \_ “‘\ IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: |IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
262 Pavimentazioni, opere di finitura e completamento 20 giorni L|:| ......... J, ............................ gc:;;‘:anséglz:T:;;a;::izzna prov. i perugia e A5 MjNDA‘TARIA: MANDANTI: :
263 CS08 Sede dal km 2+675.00 a fine progetto 30 giorni F " Si n’rdg ma @ BESIGN GRGUP %gegneria
264 Adeguamento Asse 2 30 giorni breres) DottIng.  N.Granieri Dott. Ing.  D.Carlaccini Dott. Ing.  V.Rotisciani
265 OPERE D'ARTE PRINCIPALI 310 giorni IL PROGETTISTA: | Dotting, . VTufin ©  Deilng Glodua Dot g MSomeli
VI Viadott ™La Coscia™ Asse 2 (5X) da ki 0%904.55 a ki 406855 - L=165m Dot fpa, oot Voo Dot b UZum
267 Opere provvisionali e sottofondazioni pile esistenti 100 giorni H 2‘;2',36"" Sjgﬁ,;gz{?;'"'
268 Demolizione impalcati e spalle esistenti 100 giorni l | ILDGolI:Et(.)CIi_ScS.OG:iorgio Cerquiglini BS%HESZ E?ﬁ?&"n”a
269 consolidamenti pile esistenti 150 giomni | L e | Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108 ng:mg: t:gtiggﬁii”i
271 Opere di finitura 90 giorni ! Antonio Scalamandré TS AR WG M
212 "VI08_Viadotto Lanzo™ Asse 2 (SX) da km 14335 a km 14790 - L=255m * 200 giorni ' i i IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: 5 Sertofe By =] GRONE G NGEGER, |
273 Impalcato metallico 200 giorni |‘! _ | Dott. Ing. Filippo Pambianco )W/@me E NG
274 Opere di finitura 100 giorni l b | Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n” A1373 /Z!E DOTTORE INGECNERE 1
279 Collaudi, verifiche e dismissioe cantieri 90 giorni i i ';1, PROTOCOLLO DATA d h:i’?ﬁb:?miﬂi::fﬁ;
280 Apertura al traffico Asse 2 . [b! SE'I%;;:E ﬁ% ﬁ“ﬁ’rﬁiﬁfmg i i TERNI
281 Fine dei lavori : ’ :
DOCUMENTI TECNICO-ECONOMICI
Cronoprogramma
CODICE PROGETTO NOME FILE
T00—CAOO0—CAN—CROO—A REVISIONE SCALA:
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.
L0702 E 1701 | T [T0/0/CA0/0 CANCROO :
A Emissione 16/10/2017 |  F.Pambianco F-Durastanti N.Granieri
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO
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