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Gruppo di lavoro  

Progettista 

Ing. Andrea Benvenuti  

 
Studio tecnico - Hydrogeo 
Arch. Elisabetta Berti 

 

Aspetti  idraulici  

Ing. Andrea Benvenuti 

Studio tecnico - Hydrogeo 

 

Aspetti  impiantistici  

Ing. Andrea Benvenuti 

Studio tecnico - Hydrogeo 

 

Aspetti  geologici  

Geol. Pietro Curcio 

 

 

 

Aspetti urbanistici e 

paesaggistici 

Arch. Elisabetta Berti 

 

Aspetti  ambientali 

Valutazione Impatto Ambientale 

(VIA)  

Ing. Carlo Grassi 

 



ID attività Nome attività Durata

riginale

Inizio Fine

DAR00DAR001  DARSENA 196 02-Gen-17 02-Ott-17

A1000 Allestimento del cantiere 7 02-Gen-17 10-Gen-17
A1010 Rimozione impianti esistenti 2 11-Gen-17 12-Gen-17
A1015 Smontaggio pontile all'imboccatura 5 11-Gen-17 17-Gen-17
A1020 Taglio di piante 5 13-Gen-17 19-Gen-17
A1030 Scotico superficiale 15 20-Gen-17 09-Feb-17
A1050 Infissione di palancola 60 10-Feb-17 04-Mag-17
A1060 Realizzazione di tiranti 60 24-Feb-17 18-Mag-17
A1065 Realizzazione soletta banchina 30 05-Mag-17 15-Giu-17
A1075 Scavo di sbancamento 60 10-Feb-17 04-Mag-17
A1085 Depurazione acque di scavo 60 10-Feb-17 04-Mag-17
A1090 Riporto materiale di scavo 15 27-Gen-17 16-Feb-17
A1100 Conferimento a sito autorizzato materiale di risult 60 03-Feb-17 27-Apr-17
A1110 Rete fognaria 30 05-Mag-17 15-Giu-17
A1120 Rete acque di sentina 15 05-Mag-17 25-Mag-17
A1130 Rete idrica e antincendio 30 05-Mag-17 15-Giu-17
A1140 Rete acque meteoriche 15 17-Feb-17 09-Mar-17
A1150 Rete acque di recupero 15 10-Mar-17 30-Mar-17
A1160 Impianto elettrico e illuminazione 30 05-Mag-17 15-Giu-17
A1170 Impianto ricambio acque del bacino 30 16-Giu-17 27-Lug-17
A1180 Allestimento fronte di ormeggio 40 16-Giu-17 10-Ago-17
A1185 Realizzazione banchina in legno 30 16-Giu-17 27-Lug-17
A1190 Realizzazione fascia fitodepurazione 30 11-Ago-17 21-Set-17
A1200 Realizzazione percorsi pedonali in doghe in legno 30 11-Ago-17 21-Set-17
A1210 Opere a verde 15 16-Giu-17 06-Lug-17
A1220 Realizzazione rampe per disabili 60 16-Giu-17 07-Set-17
A1230 Apertura imboccatura della Marina 15 19-Mag-17 08-Giu-17
A1235 Realizzazione catenarie e corpi morti 30 16-Giu-17 27-Lug-17
A1240 Realizzazione viabilità 30 31-Mar-17 11-Mag-17
A1250 Realizzazione parcheggi 30 31-Mar-17 11-Mag-17
A1260 Arredi impianto nautico 30 12-Mag-17 22-Giu-17
A1270 Disarmo del cantiere 7 22-Set-17 02-Ott-17
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02-Ott-17, DAR001  DARSENA

Allestimento del cantiere
Rimozione impianti esistenti

Smontaggio pontile all'imboccatura
Taglio di piante

Scotico superficiale
Infissione di palancola

Realizzazione di tiranti
Realizzazione soletta banchina

Scavo di sbancamento
Depurazione acque di scavo

Riporto materiale di scavo
Conferimento a sito autorizzato materiale di risulta

Rete fognaria
Rete acque di sentina

Rete idrica e antincendio
Rete acque meteoriche

Rete acque di recupero
Impianto elettrico e illuminazione

Impianto ricambio acque del bacino
Allestimento fronte di ormeggio

Realizzazione banchina in legno
Realizzazione fascia fitodepurazione
Realizzazione percorsi pedonali in doghe in legno

Opere a verde
Realizzazione rampe per disabili

Apertura imboccatura della Marina
Realizzazione catenarie e corpi morti

Realizzazione viabilità
Realizzazione parcheggi

Arredi impianto nautico
Disarmo del cantiere

Actual Level of Effort
Actual Work

Remaining Work
Critical Remaining Work

Milestone
summary
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