


 CA29 S.S. n° 291 "della Nurra"

Lavori di costruzione del 1° lotto  e del 4° lotto  
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Approvazione ANAS PE X

Bando Gara Lavori X

Gara Lavori X X X X X X X X X X X

Monitoraggi Ambientali Ante Operam X X X X X X X X X X X

Lavori: Attività propedeutiche X X X X X X X X X X X X X X

Espropriazioni X X X X X X

Bonifica Ordigni Bellici X X X X X

Risoluzione Interferenze Lotto 1 - Asse B X X X X X X X X

Risoluzione Interferenze Lotto 1 - Asse D X X X X X X X X X X

Risoluzione Interferenze Lotto 4 X X X X X X

Esecuzione Lavori 36 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Impianto Cantieri X X X X

Monitoraggi Ambientali Corso d'Opera X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lotto 1 - Asse B - Rispristini accessibilità e viabilità locale (L1_VL1, L1_VL2, L1_VL3_Calvia, L1_VL4_vicinale_Ungias) X X X X X X X

Lotto 1 - Asse B - Viadotto Riu Serra 8 X X X X X X X X

Lotto 1 - Asse B - Viadotto Riu Calvia 1 8 X X X X X X X X

Lotto 1 - Asse B - Rampa Alghero Galleria artificiale A 12 X X X X X X X X X X X X

Lotto 1 - Asse B - Diramazione Alghero Rampa sud - Sottopasso stradale 6 X X X X X X

Lotto 1 - Asse B - Opere minori (sottopassi, Opere di sostegno, tombini, etc.) X X X X

Lotto 1 - Asse B - Corpi stradali X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lotto 1 - Asse B - Sovrastrutture X X X X X X X X

Lotto 1 - Asse B - Opere di finitur, barriere e segnaletica X X X X X X

Lotto 1 - Asse D - Rispristini accessibilità e viabilità locale (L1_VL5_vicinale Ungias_est, L1_VL6_vicinale Ungias ovest) X X X X X X X

Lotto 1 - Asse D  - Viadotto Riu Calvia 2 8 X X X X X X X X

Lotto 1 - Asse D - Galleria artificiale B 12 X X X X X X X X X X X X

Lotto 1 - Asse D - Opere minori (sottopassi, Opere di sostegno, tombini, etc.) X X X X X X X X X X

Lotto 1 - Asse D - Corpi stradali X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lotto 1 - Asse D - Sovrastrutture X X X X X X X X

Lotto 1 - Asse D - Opere di finitur, barriere e segnaletica X X X X X X X X

Lotto 1 - Impianti X X X X X

Lotto 1 - Interventi Ambientali X X X X X X X X

Lotto 4   - Viadotto Riu Sassu X X X X X X X X

Lotto 4   - Viadotto Ferrovia X X X X X X X X X X

Lotto 4  - Rispristini accessibilità e viabilità locale X X X X X X X

Lotto 4  -  Opere minori (sottopassi, Opere di sostegno, tombini, etc.) X X X X X X X X X X

Lotto 4 - Corpi stradali X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lotto 4 - Sovrastrutture X X X X X X X X

Lotto 4 - Impianti X X X X

Lotto 4 - Opere di finitur, barriere e segnaletica X X X X X X

Lotto 4 - Interventi Ambientali X X X X X X X X

Sistemazioni ambientali aree di deposito X X X

Ripristini aree di cantiere X X

Monitoraggi Ambientali Post Operam X X X X X X X X X X X X

Attività propedeutiche o successive ai lavori

Esecuzione Lavori
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