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NUOVE RAMPE DA AQ E PER RM DELLO SVINCOLO DI
TORNIMPARTE

CONFIGURAZIONI TRAFFICO CASELLO
Casello aperto
Casello parzialmente chiuso (da AQ e per RM)
Casello aperto
CONFIGURAZIONI TRAFFICO IN AUTOSTRADA
FASE 0O - chiusa sorpasso via Dx e via Sx
FASE 1 - chiusura intera via DX
FASE 2- chiusura intera via SX
FASE 3- chiusure temporanee di corsia
LAVORI
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE
paratia spartitraffico lato RM (C004)
creazione piste di accesso rio e chiocciola, deviazioni stradina
e impianti, disboscamenti e pulizie
ATTIVITA' FUORI TRAFFICO
costruzione rilevato (B001)
costruzione nuovo fosso (C002.b)
prolungamento tombino idraulico (C002.a)
costruzione tratti di rampa A e B non interferenti con
I'esistente (B001,8002,B003,8004,B005,0001,D003)
ATTIVITA' INTERFERENTI CON IL TRAFFICO
realizzazione mezzo sottovia via DX (C001)
realizzazione opere di sostegno lato casello (CO05)
prove e collaudi
completamento sottovia via SX (C001)
prove e collaudi
modifica impianti imbocco galleria S.Rocco (D001)
demolizione galleria artificiale (A004)
completamento accelerazione rampa B
(B001,B002,B003,8004,B005, D001,D003)
demolizione viadotto rampa di Tornimparte (A001,A002)
completamento rampa A e innesto al piazzale
(B001,B002,B003,B8004,B8005,0001,D003)
ATTIVITA' CON DISTURBO PARZIALE DEL TRAFFICO
finiture, rimodellazioni e ripristini

completamento impianti

prove e collaudi

NUOVE RAMPE DA AQ E PER RM DELLO SVINCOLO DI TORNIMPARTE

Casello aperto

|

. Casello parzialmente chiuso

FASE 0 - chiusa sorpasso via Dx e via Sx

|

+ FASE 1 - chiusura intera via DX

CONFIGURAZIONI TRAFFICO CASELLO

(da AQ e per RM)

Casello aperto

+ FASE 2- chiusura intera via SX

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

—

@ ATTIVITA' FUORI TRAFFICO

@ ATTIVITA' INTERFERENTI CON |

ONFIGURAZIONI TRAFFICO IN AUTOSTRADA

SE 3- chiusure temporanee di corsia

AVORI

L TRAFFICO

TTIVITA' CON DISTURBO PARZIALE DEL TRAFFICO
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