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ID WBS Nome attività

1 1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO VIADOTTO FORNACA

2 1.1 ANDAMENTO VIABILITA' AUTOSTRADALE

3 1.1.1 riduzioni di carreggiata in via SX e in via DX

4 1.1.2 scambio di carreggiata: traffico deviato su via SX

5 1.1.3 scambio di carreggiata: traffico deviato su via DX

6 1.2 ANDAMENTO LAVORI

7 1.2.1 Fase 0 

8 1.2.1.1 apertura bypass, pavimentazione preliminare, barriere e segnaletica di cantiere, presidii 

per utenza
9 1.2.1.2 campo base e centrali di demolizione, stoccaggio, assemblaggio e betonaggio

10 1.2.1.3 piste di accesso da autostrada e da viabilità esterna

11 1.2.2  Fase 1 attività sulla via DX

12 1.2.2.1 allestimento cantiere su strada

13 1.2.2.2 spostamento interferenze (7 bcp Sdp)

14 1.2.2.3 allestimento attrezzature di varo e svaro

15 1.2.2.4  svaro verso AQ

16 1.2.2.5 demolizione e ricostruzione 7 pile + rinf. spalle

17 1.2.2.6 varo da RM e soletta

18 1.2.2.7 completamenti, idraulica, collaudi e finiture e predisposizioni e presidii per utenza per la

fase successiva
19 1.2.3 Fase 2 attività sulla via SX

20 1.2.3.1 allestimento cantiere su strada

21 1.2.3.2 spostamento interferenze (F.O. Telecom)

22 1.2.3.3 allestimento attrezzature di varo e svaro

23 1.2.3.4  svaro verso AQ

24 1.2.3.5 demolizione e ricostruzione 7 pile + rinf. spalle

25 1.2.3.6 varo da RM e soletta

26 1.2.3.7 collegamenti soletta

27 1.2.3.8 completamenti, idraulica, collaudi e finiture

impatto sul traffico: basso

impatto sul traffico: medioscambio di carreggiata: traffico deviato su via SX

impatto sul traffico: medioscambio di carreggiata: traffico deviato su via DX

Fase 0 

 Fase 1 attività sulla via DX

NOTA: attività a cura del Gestore della linea

Fase 2 attività sulla via SX

NOTA: attività a cura del Gestore della linea
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