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INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

AI SENSI DELLA LEGGE 228/2012

ART. 1 COMMA 183

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI

PILETTA, FUGGETTO E LE MONACHE

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A1) LAVORI

A1.1 Importo lavori a misura (soggetti al ribasso) 777,620.35€              

A1.2 Importo lavori a corpo (soggetti al ribasso) 4,942,164.16€           

A2) ONERI PER LA SICUREZZA

A2.1 Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso) 1,461,000.00€           

A - LAVORI BASE D'ASTA (A1+A2) 7,180,784.51€       

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Espropri 10,215.38€                

B2 Interferenze 28,598.92€                

B3 Imprevisti (5% di A) 359,039.23€              

B4 Accordi Bonari (3% di A) 215,423.54€              

B5 Prove di Laboratorio, Collaudi (1% di A) 71,807.85€                

B6 Spese generali (10% di A+B1+B2+B4+B5) 750,683.02€              

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1,435,767.93€       

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA (A+B) 8,616,552.44€       
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