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ID Nome attività

1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO VIADOTTO GENZANO

2 ANDAMENTO VIABILITA' AUTOSTRADALE

3 riduzioni di carreggiata in via SX e in via DX

4 scambio di carreggiata: traffico deviato su via DX

5 scambio di carreggiata: traffico deviato su via SX

6 ANDAMENTO LAVORI

7 Fase 0 

8 apertura bypass, pavimentazione preliminare, barriere e segnaletica di cantiere, presidii

9 campo base e centrali di demolizione, stoccaggio, assemblaggio e betonaggio

10 piste di accesso da autostrada e da viabilità esterna

11  Fase 1 attività sulla via SX

12 allestimento cantiere su strada

13 spostamento interferenze (F.O. Telecom)

14 allestimento attrezzature di varo e svaro

15  svaro

16 demolizione e ricostruzione 3 pile + spalle

17 varo e completamento

18 completamenti, idraulica, collaudi e finiture e predisposizioni per la fase successiva

19 Fase 2 attività sulla via DX

20 allestimento cantiere su strada

21 spostamento interferenze (7 bcp SdP)

22 allestimento attrezzature di varo e svaro

23  svaro 

24 demolizione e ricostruzione 4 pile + spalle

25 varo e completamento

26 completamenti, idraulica, collaudi e finiture

impatto sul traffico: basso

impatto sul traffico: medioscambio di carreggiata: traffico deviato su via DX

impatto sul traffico: medioscambio di carreggiata: traffico deviato su via SX

Fase 0 

 Fase 1 attività sulla via SX

NOTA: attività a cura del Gestore della linea

Fase 2 attività sulla via DX

NOTA: attività a cura del Gestore della linea
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