Principali lavorazioni previste nella presente fase

Apertura completa del Tratto T e rimozione segnaletica temporanea
percorso alternativo utilizzato nella fase precedente.

Apertura del tratto 2 con regolamento del traffico a senso di marcia
alternato su unica corsia regolato da impianto semaforico per
un'estensione massima di 200m. per la sola connessione del tracciato
in variante al tracciato esistente e limitatamente al tempo necessario

per l'esecuzione dei raccord.
Inizio ripristino su tracciato dismesso ex—S55293 e demolizione opere
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d'arte esistenti
Risistemazione delle aree di cantiere (base ed operativo)
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PIANO SULCIS - S.S. 195 "SULCITANA" - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO S. GIOVANNI
SUERGIU-GIBA DAL KM 91+100 AL KM 94+600;

S.S. 293 "DI GIBA" - MESSA IN SICUREZZA STRADA GIBA-NUXIS
DAL KM 60+100 AL KM 63+700 E DAL KM 64+200 AL KM 65+500

OFFERTA TECNICA DI GARA - PROGETTO DEFINITIVO

IMPRESA ESECUTRICE:

@, POLITECNICA

INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Il Presidente del C.d.A.
Ing. Francesca Federzoni

Progettista responsabile dell' integrazione Progettazi truth
. . fra le varie prestazioni specialistiche. . " rogetiazione sirutiure o Progettazione fondazioni speciali,
Il Direttore Tecnico Progettazione classe e categoria V.02 Responsabile geologia gf:;'sg' :tég?gégrlig %%3 classe e categoria S.05

Sicurezza in fase di progettazione
Ing. Francesco Frassineti Ing. Marcello Mancone Dott. Geol. Pietro Accolti Gil Ing. Andrea Lucarelli Ing. Fabio Camorani

17 CANTIERIZZAZIONE E FASI DI COSTRUZIONE
S.S.293
Planimetria individuazione aree di cantiere - Fase 5

R0 [T02[GA0I0[CANPEN0

ELABORATO EMESSO A SEGUITO DI RECEPIMENTO ISTRUTTORIA ANAS




