
PROGETTO DEFINITIVO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
STRUTTURA D I VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI



ID Nome attività Durata [gg
nat cons.]

1 Completameto della Complanare Nord di Bologna 726 g

2 Bonifica Ordigni Bellici 85 g

3 Cantierizzazione 105 g

4 Riepilogo Fasi Realizzative 547 g

5 Fase 1 547 g
6 Sottofase 1A 200 g
7 Sottofase 1B 166 g
8 Sottofase 1C 120 g
9 Sottofase 1Bis 78 g

10 CN - COMPLANARE NORD - Da km 23+080,00 a Km 29+033,00 547 g

11 Completamento Ampliamento in Nord 547 g

12 CS001 - Corpo Stradale 001 - da progr. 22+715,96 a progr. 23+012,451 120 g

13 TB001 - Ponticello Scatolare Canale Dell' Idice - L=6,00m - progr. 23+012,631 - Adeguamento 63 g

14 CS002 - Corpo Stradale 002 - da progr. 23+012,45 a progr. 23+095,602 199 g

15 ST001 - Sottovia Via Russo - L=8.00m - progr. 23+095.781 - Adeguamento 63 g

16 CS003 - Corpo Stradale 003 - da progr. 23+095,60 a progr. 23+326,653 227 g

17 VI001 - Ponte Torrente Idice - da progr. 23+326,65 a progr. 23+454.571 - Adeguamento 97 g

18 CS005 - Corpo Stradale 005 - da progr. 24+033,77 a progr. 25+412,065 332 g

19 CS006 - Corpo Stradale 006 - da progr. 25+412,06 a progr. 26+010,256 259 g

20 CS007 - Corpo Stradale 007 - da progr. 26+010,25 a progr. 27+218,057 336 g

21 CS008 - Corpo Stradale 008 - da progr. 27+218,05 a progr. 27+502,598 198 g

22 CS009 - Corpo Stradale 009 - da progr. 27+502,59 a progr. 27+880,429 229 g

23 TB002 - Ponticello Scatolare Rio Centonara - L=6,00m - Progr. km 27+881.062 - Adeguamento 63 g

24 CS0010 - Corpo Stradale 010 - da progr. 27+880,42 a progr. 28+188,9910 229 g

25 ST002 - Sottovia scatolare Via Marconi - L=8.00m - progr. 28+189,442 - Adeguamento 64 g

26 CS0011 - Corpo Stradale 011 - da progr. 28+188,99 a progr. 28+953,2011 258 g

27 CS0012 - Corpo Stradale 012 - da progr. 28+953,20 a progr. 29+368,0212 230 g

28 CS - COMPLANARE SUD 214 g

29 Ampliamento in Sud 214 g

30 CS005 - Piazzola di Sosta all'altezza della CS005 214 g

31 CS010 - Piazzola di Sosta all'altezza della CS010 185 g

32 SV01 - NUOVO SVINCOLO BORGATELLA - COLLEGAMENTO COMPLANARI
NORD-SUD - km 22+894.00

511 g

33 Rami in Nord 494 g

34 S1RA - Adeguamento Rampa di uscita da Autostrada carr.Sud 261 g

35 Deviazione Provvisoria 61 g

36 Adeguamento Rampa 79 g

37 ST01-B - Sottovia scatolare a progr. 0+893.90 (Complanare) 199 g

38 S1RB - Adeguamento Rampa di uscita da Autostrada carr.Nord 78 g

39 ST02-B - Sottovia scatolare a progr. 0+924.20 (Complanare) 166 g

40 S1RC - Nuova Rampa d'immissione in Tang.Nord 463 g

41 S1RD - Nuova Rampa d'uscita da Tang.Nord 463 g
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ID Nome attività Durata [gg
nat cons.]

42 Rami in Sud 511 g

43 S1RE - Adeguamento Tratto Tang.Sud 511 g

44 Deviazione Provvisoria 61 g

45 Adeguamento lato ciglio Sinistro 199 g

46 Adeguamento lato ciglio Destro 250 g

47 ST003B -Sottovia scatolare a progr. 22+878.63 199 g
48 S1RF - Nuova Rampa d'uscita da Tang.Sud 480 g

49 S1RG - Nuova Rampa d'immissione in Tang.Sud 480 g

50 CV01B - Nuovo Cavalcavia Svincolo di Borgarella 319 g

51 Spalla 1 123 g
52 Spalla 2 199 g
53 Impalcato e Finiture 88 g
54 SV02 - NUOVO SVINCOLO IDICE COMPLANARE NORD - km 24+700,00 547 g

55 Rami in Nord 547 g

56 S2RA - Nuova Rampa d'immissione in Tang.Nord 532 g

57 Corpo stradale 78 g

58 Completamento 43 g

59 S2RB - Nuova Rampa d'uscita da Tang.Nord 547 g

60 Corpo stradale 78 g

61 Completamento 43 g

62 SV03 - NUOVA BARRIERA E SVINCOLO PONTE RIZZOLI - km 29+250,00 547 g

63 Rami e Barriera in Nord 547 g

64 RT01 - Nuova Rotatoria 123 g

65 S3NRA - Nuova Rampa d'immissione in Tang.Nord 484 g

66 Corpo stradale 75 g

67 Completamento 43 g

68 S3NRB - Nuova Rampa d'uscita da Tang.Nord 499 g

69 Corpo stradale 75 g

70 Completamento 43 g

71 Nuova Barriera e Fabbricati 547 g

72 Rami e Barriera in Sud 547 g

73 S3SRA - Nuovo Tracciato Rampa d'uscita da Tang.Sud 336 g

74 S3SRB - Nuovo Tracciato Rampa d'immissione in Tang.Sud 414 g

75 Rampa 336 g

76 Completamento tratto interferente con Rampa di Uscita esistente 78 g

77 S3SRC - Adeguamento Tratto Tang.Sud 414 g

78 Nuova Barriera 547 g

79 Opere Complementari e Finiture 216 g

80 Drenante e segnaletica orizzontale 32 g

81 Rimozione Cantieri 65 g

82 Fine Lavori 0 g 726 g
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