CRONOPROGRAMMA LAVORI

incidenza giorni di andamento climatico sfavorevole e festivita nell'arco di un ann

anni aggiuntivi
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% media di incidenza 41,25%

TOT gg naturali e consecutivi 850
ge aggiuntivi 351

mesi aggiuntivi 12
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ATTIVITA' PROPEDEUTICHE
Espropri
Interferenze
PREPARAZIONE AREE 165 i [
Pulizia Aree 49
B.0O.B. 120
Allestimento cantieri (c. base, c. operativi, aree stoccaggio) e viabilita di cantiere 71
Trasporto e montaggio Ponte Bailey 64
ROTATORIA EST 45 .
Rotatoria est (lato N) 21
Rotatoria est (lato S) 2
RILEVATO DA KM 2.550 A KM 2.675+00 45 _ . L
Rilevato stradale fino ad imbocco est 28
Vasca di prima pioggia 21
ROTATORIA OVEST E OPERE CONNESSE 195 I |
Rotatoria ovest e muri con opere di contenumento (lato N) s
Rotatoria ovest e muri con opere di contenumento (lato S) 127
GALLERIA 765 N A Y [ Y R I [ N I O
Rilevato di approccio all'imbocco est 21
Imbocco est: shancamento, paratia su micropali, opere imbocco 237 _ _ ﬁ
Scavo galleria naturale da lato est (2,5m/g su 2 turni) 294 _ [ ] _
Adeguamento viabilita esistente (largh=4m) per accesso imbocco ovest 28
Imbocco ovest: shancamento, paratia su micropali, opere imbocco 237 |
CUNICOLO DI FUGA 225 7 i ji=
Adeguamento viabilita (largh=4m) e piazzale cunicolo 21
Imbocco cunicolo: sbancamento, paratia su micropali, opere imbocco 134
Scavo cunicolo di fuga (3m/g su 1 turno) 92
VIADOTTO CANT 225 ki | = = = = =
Fondazione ed elevazione spalla est 71 .
Fondazione ed elevazione spalla ovest, fondazione pile 1, 2 106 a
Realizzazione e varo 71
Vasca di prima pioggia 21
VIADOTTO PERDIONI 330 1110 A | I I | [ () = ﬂ
Fondazione ed elevazione spalla ovest 71
Fondazione ed elevazione pile 1, 2,3,4,5 127
Fondazione ed elevazione spalla est 71
Realizzazione e varo 99
RILEVATI DA KM 330+00 A 1.760+00 750 11 [ | | [T T T T 1 [T T T T 11 -
Opere minori (scatolari faunistici e di trasparenza idraulica, tombini idraulici, vasca prima pioggia) 325 ,
Sottovia stradale e relativa viabilita 99 |
Rilevati stradali 720 [ w
Collettore per recapito F. Stura 35
Ricucitura viabilita campestre 16
OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURE 165 [ |
Ripristini ambientali e altri interventi di mitigazione 127
Finiture sede stradale 106
Dismissione cantieri e apertura al traffico 71
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. n.21 "della Maddalena”

Variante agli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio
Lotto 1. Variante di Demonte

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS = DIREZICNE [PROCETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVOR]

| PROGETTISTI:
ing. Vincenzo Marzi
Ordine Ing. di Bari n.3594

ing. Achille Devitofranceschi
Ordine Ing. di Roma n.19116

geol. Flavio Capozucca
Ordine Geol. del Lazio n.1599

RESPONSABILE DEL SIA
arch. Giovanni Magard
Ordine Arch. di Roma n.16183

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

geom. Fabio Quondam

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

ing. Nicold Canepa
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