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1 |Razionalizzazione RTN Val Formazza P 4
PROGRANMMA CRONOLOGICO
2 FASE 1 stagione di lavoro 1°anno W ¥
3 Apertura cantiere )
5 Costruzione linea ST intervento (B) :realizzazione fondazioni
e montaggio sostegni
8 Costruzione linea DT-ST intervento (A) realizzazione =
fondazioni e montaggio sostegni
"1 Chiusura stagionale cantiere
13 FASE 2 stagione di lavoro 2°anno A L4
14 Apertura stagionale cantiere i_iil
16 Costruzione linea ST intervento (B) :realizzazione fondazioni iy
e montaggio sostegni
18 Costruzione linea DT-ST intervento (A) :realizzazione =
fondazioni e montaggio sostegni
22 Costruzione linea T 427 intervento (D) in CAVO tra Ponte e =
Fondovalle
24 Demolizioni linea esistente aerea T 427 Ponte-Fondovalle
28 Chiusura stagionale cantiere
. - S Y,
28 FASE 3 stagione di lavoro 3°anno =
28 Apertura stagionale cantiere !5—!1
31 Costruzione linea ST intervento (B) .TESATURA e
ATTIVAZIONE nuova linea Ponte - Verampio
34 Costruzione linea DT-ST intervento (A) . TESATURA e
ATTIVAZIONE nuova linea Airolo_Ponte T220
37 Costruzione linea T 426 intervento (E) in CAVO tra Ponte a 1=
Cascata Toce
38 Demolizioni linea esistente aerea T 426 tratto tra Ponte e
CascataToce
41 Chiusura stagionale cantiere
43 FASE 4 stagione di lavoro 4°anno &
44 Apertura cantiere
46 Demolizioni linee aeree esistenti T 220-T221-T222
50 Chiusura definitiva cantiere
programma_cronologico_Ponte-\Verampio.mpp Pagina 1 mar 21/01/14




