
ID Nome attività Durata

1 Contatto con gli Enti di Controllo e redazione di un
protocollo d'indagine

5 g

2 Trasporto in A/R dell’attrezzatura di perforazione
completa di accessori

0,5 g

3 Campionamenti "accessori" delle polveri accumulate
nei punti depressi delle strade e dei piazzali, i fanghi
sedimentati al fondo dei pozzetti delle reti fognarie, le
acque distribuite dalle condotte di servizio e
d’irrigazione

2 g

4 Analisi chimiche dei campioni di top soil ed acque
prelevati durante i campionamenti "accessori"

5 g

5 Esecuzione dei sondaggi superficiali spinti alla
profondità di 8,5 m dal p.c., compreso il prelievo dei
campioni di terreno e l'installazione dei piezometri

10 g

6 Esecuzione dei sondaggi profondi spinti alla profondità
di 30 m dal p.c., compresa l'installazione dei
piezometri

8 g

7 Analisi chimiche dei campioni di terreno prelevati
durante le attività di carotaggio

22 g

8 Misure del livello piezometrico delle acque sotterranee
dai piezometri installati, spurgo dei piezometri stessi e
prelievo di campioni di acqua di falda

8 g

9 Analisi chimiche delle acque di falda prelevate dai
piezometri

12 g

10 Validazione dei dati rilevati 30 g

11 Gestione dei dati e GIS 24 g

12 Redazione di un "documento interlocutorio" delle
indagini di caratterizzazione di 1° livello

16 g

13 TOTALE TEMPI (giorni lavorativi) 60 g
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