
ID Nome attività

1 Progettazione nuovo Sistema Trattamento
Acque Reflue

2 Costruzione nuovo Sistema Tratt. Acque
reflue

3 Avviamento e prove STAA

4 Attivazione apporto STAA allo scarico 5

5 Fermata impianto itaa esistente - chiusura
scarico 2

6 Demolizione impianto di trattamento
esistente e modifica vasche

7 Collegamenti tubazioni acqua servizi

8 Deviazione acqua raffreddamento servizi a
scarico n°13

9 Modifica sistemi raffreddamento acqua
dolce e recupero

10 Attivazione scarico 1 e 3 come meteorici

11 Realizzazione sist. prima pioggia

12 Termine allestimento sistemi prima pioggia

13 Deviazioni apporti dallo scarico 4 allo
scarico 3

14 Avviamento e prove sistemi prima pioggia

15 Attivazione assetto finale (chiusura scarico
4 e attivazione prima pioggia)
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Cronoprogramma realizzazione
Sistema Trattamento Acque Reflue

Pagina 1


