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Rosignano Solvay, 20 Aprile 2006

OGGETTO: Sistemazione a verde e di mitigazione ambientale paesaggistica nell’Area Solvay

Facciamo seguito alla Vs. richiesta verbale di motivare la posticipazione relativa alla
piantumazione delle tamerici nell’area “B” per esplicitare quanto segue:

- da programma lavori del 20/02/06, I’inizio della messa a dimora delle tamerici era prevista
per il 3 aprile 2006, previa realizzazione dei rilevati mediante prelievo di terreno nell’area
“C". ove si rendeva necessaria la realizzazione di una pista di servizio per accedere al
terreno da prelevare. L autorizzazione di Roselectra ad eseguire la pista ci ¢ stata conferita
il giorno 17/03/06. Nello stesso periodo ENEL operava nella zona della futura pista creando
profondi solchi nel terreno che le successive piogge riempivano rendendo I’area
impraticabile fino ai primi giorni di aprile quando, pur con difficolta, abbiamo realizzato la
pista ed iniziato il trasporto della terra dall’area “C” all’area “B”.

- abbiamo provveduto a modificare il programma lavori lasciando invariate le date di
ultimazione dei rilevati previsti nell’area “B”, confidando in un periodo di siccita che ci
permetterebbe probabilmente di rispettare la tempistica prevista. Per quanto attiene la
piantumazione, ¢ stata anticipata quella dei lecci e cipressi perché, essendo le piante
cresciute in vaso, possono essere messe a dimora anche nel mese di maggio, ed ¢ stata
posticipata all’autunno la messa a dimora delle tamerici perché questa essenza ¢ in zolla ¢
non garantisce I’attecchimento nei mesi pit caldi.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.
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ACLI LABOR SOC. COOP.
INTERVENTI A VERDE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

PROGRAMMA LAVORI GENERALE DATA:26/01/2006
Rev. 2 del 05/04/2006
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