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ID Nome attività Inizio Fine

1 Adeguamento Camini gio 04/08/16 ven 31/03/17

2 Procurement gio 04/08/16 mer 30/11/16

3 Ingegneria di dettaglio gio 04/08/16 mer 31/08/16

4 Verifiche strutturali gio 04/08/16 gio 15/09/16

5 Camino E1 gio 01/12/16 mar 31/01/17

6 Prefabbricazione carpenteria gio 01/12/16 sab 31/12/16

7 Installazione sistema montacarichi lun 02/01/17 sab 07/01/17

8 Rimozione ballatoio esistente dom 08/01/17 ven 13/01/17

9 Installazione nuovo ballatoio sab 14/01/17 gio 19/01/17

10 Installazione copertura ven 20/01/17 gio 26/01/17

11 Rimozione sistema montacarichi ven 27/01/17 mar 31/01/17

12 Camino E2 gio 01/12/16 mar 28/02/17

13 Prefabbricazione carpenteria gio 01/12/16 sab 31/12/16

14 Installazione sistema montacarichi mer 01/02/17 lun 06/02/17

15 Rimozione ballatoio esistente mar 07/02/17 dom 12/02/17

16 Installazione nuovo ballatoio lun 13/02/17 sab 18/02/17

17 Installazione copertura dom 19/02/17 ven 24/02/17

18 Rimozione sistema montacarichi sab 25/02/17 mar 28/02/17

19 Camino E8 gio 01/12/16 ven 31/03/17

20 Prefabbricazione carpenteria gio 01/12/16 sab 31/12/16

21 Installazione sistema montacarichi mer 01/03/17 lun 06/03/17

22 Rimozione ballatoio esistente mar 07/03/17 dom 12/03/17

23 Installazione nuovo ballatoio lun 13/03/17 dom 19/03/17

24 Installazione copertura lun 20/03/17 dom 26/03/17

25 Rimozione sistema montacarichi lun 27/03/17 ven 31/03/17

26 Camino E4 gio 01/12/16 lun 30/01/17

27 Prefabbricazione carpenteria gio 01/12/16 sab 31/12/16

28 Installazione sistema montacarichi gio 01/12/16 sab 31/12/16

29 Rimozione ballatoio esistente mar 03/01/17 dom 08/01/17

30 Installazione nuovo ballatoio mar 10/01/17 dom 15/01/17
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ID Nome attività Inizio Fine

31 Installazione copertura lun 16/01/17 mar 24/01/17

32 Rimozione sistema montacarichi mer 25/01/17 lun 30/01/17

33 Camino E7 mer 01/02/17 mer 15/03/17

34 Prefabbricazione carpenteria mer 01/02/17 sab 25/02/17

35 Installazione copertura mer 01/03/17 mer 15/03/17

01/02 15/03
Camino E7

18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10
ago 16 set 16 ott 16 nov 16 dic 16 gen 17 feb 17 mar 17 apr 17

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Pagina 2


