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Oggetto: ENEL PRODUZIONE SPA - Centrale “Federico I1” di Brindisi. Decreto AIA DVA-
DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 - Procedimento di riesame ID 106/937
(Ampliamento del sistema di stoccaggio e dosaggio HCI) - Comunicazione ai sensi
dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
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Facendo seguito a quanto richiesto nel Parere Istruttorio Conclusivo (CIPPC 520/2016
del 01/04/2016) relativo al procedimento di riesame ID 106/937 (Ampliamento del sistema di
stoccaggio e dosaggio HCl), trasmesso alla scrivente con nota prot. 00009916 del 13/04/2016, si
invia la presente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.

Stante la natura degli interventi previsti nella modifica ID 106/937 che non richiede
adeguamenti del Piano di Monitoraggio e Controllo, con la presente si provvede alla
trasmissione del cronoprogramma relativo alle tempistiche previste per 'espletamento delle
procedure di acquisizione, le realizzazioni strutturali, le installazioni meccaniche ed
elettrostrumentali (si veda figura sotto).
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Si ribadisce in ultimo che le attivita succitate potranno avere inizio e procedere secondo lo
sviluppo temporale previsto, solo a completamento avvenuto dell'iter autorizzativo, i cui tempi
non sono noti a priori per il Gestore.

Si resta disponibili per ogni chiarimento in merito.

Distinti Saluti.

Fausto Bassi
Il Responsabile

Il presente documento & sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.Ilgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico & effettuata da Enel ltalia srl e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso I'Unita emittente.
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