SITUAZIONE OPERE COMPENSATIVE CON GLI ENTI PARCO – GIUGNO 2018
	PARCO OGLIO NORD ‐ CONVENZIONE DEL 01/03/2013 – IMPORTO 1.495.000,00 EURO

	PROGETTO
	DESCRIZIONE PROGETTO
	PE PRESENTATO/ 
INTEGRATO A SDP 
IN DATA
	PE VALIDATO 
DA CAL IN DATA
	CONTRIBUTI 
CONVENZIONATI
	IMPORTI * 
PAGATI
	IMPORTI 
RESIDUI
	NOTE

	1.Progetto della Foresta	 fluviale
della valle dell'Oglio
	Riqualificazione ambientale, riforestazione, ripristino dei corridoi ecologici e fruizione delle aree demaniali e delle altre aree di proprietà o In disponibilità e quindi realizzazione degli interventi previsti negli elaborati validati, con coinvolgimento, diretto e responsabile, degli Enti, delle Associazioni protezionistiche, dei pescatori, del cacciatori e del mondo del volontariato nella gestione.
	28/02/2014
	01/04/2015
	200.000,00
	199.940,10
	0,00
	pagata rata di saldo del contributo convenzionato

	
	
	19/11/2014
	
	
	
	
	

	2. Progettazione e realizzazione di iniziative per il recupero forestale delle aree marginali e non funzionali alla coltivazione agricola
	Progettazione e realizzazione di iniziative per il recupero forestale delle aree marginali e non funzionali alla coltivazione agricola, tra le quali: la realizzazione di frutteti impiegando antiche varietà In via di estinzione e la coltivazione di tartufaie con querceti appositamente micorizzati, previa analisi ed individuazione dei suoli Idonei
	28/02/2014
	01/07/2014
	100.000,00
	64.091,17
	35.908,83
	pagata rata di saldo del contributo convenzionato

	3. Progetto 
Greenway 
dell'Oglio
	Lotto 16
	 Sistemazione	e	riconnessione	della	pista
ciclopedonale tra i comuni di Soncino e Orzinuovi e la messa in sicurezza del ponte automobilistico sul fiume Oglio. L’intervento si sviluppa pertanto a cavallo delle sponde destra e sinistra del Fiume Oglio tra i territori cremonesi e bresciani dei comuni di Soncino e di Orzinuovi.
	09/07/2014
	05/11/2014
	965.000,00
	453.750,00
	511.250,00
	pagata 3^ rata del contributo convenzionato[footnoteRef:1] [1:  Gli interventi sono stati completati ed è in corso il pagamento della rata di saldo] 


	
	Lotto 22A
	Realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale e sistemazione del percorso ciclabile di collegamento tra Monticelli d’Oglio-Monasterolo- Robecco d’Oglio
	19/11/2014
	02/04/2015
	
	
	
	pagata 2^ rata del contributo convenzionato

	4.Progetto	di	realizzazione	del
sistema segnaletico della viabilità
minore,	delle	valenze	storico-
culturali	e	delle	aree	naturalisti 
che di maggiore pregio e tutela
	realizzazione del sistema segnaletica della viabilità minore, delle valenze storico-culturali e delle aree naturalisti che di maggiore pregio e tutela
	28/02/2014
	01/07/2014
	80.000,00
	65.688,54
	14.311,46
	pagata rata di saldo del contributo convenzionato

	5. Progetto dell'Ostello e il complesso del Mulino di Basso
	realizzazione degli interventi di completamento del centro convegni e di formazione del parcheggio del complesso del Mulino di Basso
	11/09/2014
	05/11/2014
	150.000,00
	103.297,44
	46.702,56
	pagata rata di saldo del contributo convenzionato

	TOTALE
	1.495.000,00
	886.767,25
	608.172,85
	



	Pagamenti
	Termini previsti per l’erogazione

	1° Rata
	Stipula della convenzione (10% Co ntributo Convenzionato)

	2° Rata
	Validazione del PE da CAL (25% Contributo Convenzionato)

	3°rata
	Raggiungimento del 50% dei lavori (25% Contributo Convenzionato)

	Saldo
	Collaudo dei lavori o Certificato di regolare esecuzione dei lavori +rendicontazione delle spese sostenute




	PARCO ADDA NORD DEL CONVENZIONE 30/11/2012 – IMPORTO 1.495.000,00 EURO

	PROGETTO
	DESCRIZIONE PROGETTO
	PE PRESENTATO/ 
INTEGRATO A SDP 
IN DATA
	PE VALIDATO 
DA CAL IN DATA
	CONTRIBUTI 
CONVENZIONATI
	IMPORTI * 
PAGATI
	IMPORTI 
RESIDUI
	NOTE

	1. Realizzazione della ciclovia azzurra nel comune di Cassano d’Adda
	completamento della pista esistente che
collega Cascine San Pietro con il	ponte 
sull’Adda passando al centro di Cassano
	07/12/2012
22/12/2012
	08/08/2013
	387.500,00
	387.500,00
	0
	pagata rata di saldo del contributo convenzionato

	2. Concorso nella realizzazione del Parco Olistico "il Raggio Verde" nel Comune di Truccazzano
	la	realizzazione	del	Parco	a	vocazione
agricola denominato "Parco Olistico ‐
Spina	Verde",	ubicato	nel	territorio
compreso	tra	il	centro	abitato	di 
Truccazzano e Albignano, nelle aree tra il Canale Muzza ad Est e la S.P. 104 ad Ovest
all'interno	del	perimetro	del	Parco 
Regionale dell'Adda Nord; aree sottoposte a regime di controllo paesaggistico.
	13/12/2013 
(in attesa 
integrazione)
	
	400.000,00
	40.000,00
	360.000,00
	pagata 1^ rata del contributo convenzionato

	3. Concorso nella realizzazione di una ciclovia di connessione alla grande foresta di pianura prevista nel Comune di Casirate d'Adda[footnoteRef:2] [2:  Richiesta una variazione progettuale dell’Intervento. In attesa di ricevere la documentazione progettuale per la formalizzazione di un eventuale Addendum alla Convenzione ] 

	realizzazione di una ciclovia di connessione alla grande foresta di pianura prevista nel Comune di Casirate d'Adda con l'utilizzo del tracciato di parte di Via Brolo dall'area ex discarica fino alla Via Cascine San Pietro, di Via Cascine San Pietro dall'incrocio con
Via	Brolo	fino	al	confine	del	territorio 
comunale, poi verso Sud, utilizzando strade di tipo consorziale costeggiando il laghetto "Betulle" fino alla Cascina Ronchi che è al centro della Foresta di Pianura e alle porte
del	Parco	Adda	Nord	sul	territorio 
comunale.
	18/09/2013
29/11/2013
15/05/2018
	
	360.000,00
	36.000,00
	324.000,00
	pagata 1^ rata del contributo convenzionato

	4. Potenziamento delle strutture e delle infrastrutture all'interno del territorio del Parco Adda Nord
	intervento	di	miglioramento	delle
infrastrutture	e	strutture	presenti	nel
proprio	territorio	mediante	la 
rinaturalizzazione degli itinerari esistenti e
l'implementazione	del	sistema	di
comunicazione	e	di	informazione	per
quanto concerne	il	patrimonio artistico,
culturale,	architettonico,	religioso	e 
ambientale.
	29/11/2013 
(in data 
12/11/2014 
interviene il 
nullaosta di CAL 
sull’Addendum alla 
Convenzione)
	
	347.500,00
	34.750,00
	312.750,00
	

pagata 1^ rata del contributo convenzionato

	TOTALE
	1.495.000,00
	498.250,00
	996.750,00
	

	


	Termini previsti per l’erogazione

	1° Rata
	Stipula della convenzione (10% Contributo Convenzionato)

	2° Rata
	Validazione del PE da CAL (25% Contributo Convenzionato)

	3°rata
	Raggiungimento del 50% dei lavori (25% Contributo Convenzionato)

	Saldo
	Collaudo dei lavori o Certificato di regolare esecuzione dei lavori +rendicontazione delle spese sostenute



	PARCO DEL SERIO CONVENZIONE DEL 07/10/2010 – IMPORTO 1.430.000,00 EURO

	PROGETTO
	DESCRIZIONE PROGETTO
	PE PRESENTATO/ 
INTEGRATO A SDP 
IN DATA
	PE VALIDATO 
DA CAL IN DATA
	CONTRIBUTI 
CONVENZIONATI
	IMPORTI * 
PAGATI
	IMPORTI 
RESIDUI
	NOTE

	Misura di compensazione 1 ‐ Fosso Bergamasco
	
	‐
	‐
	5.000,00[footnoteRef:3] [3:  L’intervento sarà oggetto di validazione nell’ambito dell’Addendum di cui alla successiva nota 3.] 

	-
	-
	-

	Misura di
compensazione 2[footnoteRef:4] [4:  Con Addendum alla Convenzione sottoscritto in data 16 maggio 2018 l’ente Parco ha richiesto ulteriori interventi integrativi e migliorativi di quanto già realizzato. Sono attualmente in corso le attività di progettazione esecutiva di tali interventi] 

	Compensazione
ecosistemica	da
localizzare	presso	la
roggia	Morla	e/o
Morletta	a	Bariano 
(BG).
	Realizzazione di opere di compensazione ecosistemica da localizzare presso la roggia
Morla	e/o Morletta	a	Bariano	(BG)	. 
L’intervento prevede la collocazione di una siepe mista di 108 m lungo l’alveo interrato dell’ex fontanile Ronchina (Comune di Fara
previsti	nell’area	B	con	il	corridoio
ecologico	della	roggia	Navarezza. 
L’intervento si completa con la mitigazione vegetazionale di un pozzo irriguo posto a nord dell’ex asta del fontanile.
	23/06/2014
	07/11/2014
	235.510,27
	105.979,62
	129.530,65
	pagata 2^ rata contributo convenzionato

	Misura di
compensazione 3[footnoteRef:5] [5:  Vedi nota 2.] 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Misura di compensazione 4 ‐ Alveo del fiume[footnoteRef:6] [6:  Vedi nota 2] 

	Le opere di consolidazione arginale con
rinaturalizzazione	del	Fiume	Serio	nel 
tratto compreso tra Romano di Lombardia e Mozzanica (BG)
	19/06/2014
	07/11/2014
	525.997,35
	236.698,81
	289.298,54
	pagata 2^ rata 
contributo 
convenzionato

	Misura di
compensazione 5 ‐ Sottopasso[footnoteRef:7] [7:  Vedi nota 2] 

	Ricucitura	del
percorso
ciclopedonale	nel 
territorio fra Romano di Lombardia e Fara Olivana con Sola (BG)
	Intervento	di	ricucitura	del	percorso
ciclopedonale nel territorio fra Romano di Lombardia e Fara Olivana con Sola (BG)
	29/07/2013
	0/01/2014
	306.492,38
	212.138,93
	94.353,45
	pagata rata 
di saldo contributo 
convenzionato

	
	Formazione	del
nuovo sottopasso di collegamento
ciclabile tra Morengo
‐	Romano	di 
Lombardia e Bariano (BG)
	Le	opere	di	costruzione	di	un	nuovo
sottopasso	di	collegamento ciclabile tra 
Morengo ‐ Romano di Lombardia e Bariano
(BG)	per	il	completamento	e	la
sistemazione	di	una	porzione	di	rete
ciclabile	esistente	che	attraversa	il 
territorio comunale di Bariano. Il progetto si colloca infatti nell’area agricola a nord‐
est	di	Bariano,	area	pianeggiante 
attraversata dalla infrastruttura ferroviaria Milano ‐Venezia e dalla strada provinciale n. 101 Romano di Lombardia – Bariano
	16/04/2014
	07/11/2014
	357.000,00
	[bookmark: _GoBack]267.750,00
	89.250,00
	pagata 3^ rata 
contributo 
convenzionato

	**incluso nell’erogazione della prima rata del contributo convenzionato
	
	5000,00
	
	

	TOTALE
	1.430.000,00
	827.567,36
	602.432,64
	



	Pagamenti
	Termini previsti per l’erogazione

	1° Rata
	Stipula della convenzione (20% Contributo Convenzionato)

	2° Rata
	Validazione del PE da CAL (25% Contributo Convenzionato)

	3°rata
	Raggiungimento del 50% dei lavori (30% Contributo Convenzionato)

	Saldo
	Collaudo dei lavori o Certificato di regolare esecuzione dei lavori +rendicontazione delle spese sostenute



