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@! " allegato A"

PARCO OGLIO NORD

PARCO OGLIO NORD

GREEN WAY DELL'OGLIO
progetto lotto16

Messa in sicurezza ponte automobilistico
e sistemazione percorso collegamento tra
I comuni di Soncino e Orzinuovi

diagramma di gantt

cronoprogramma dei lavori
D.lgs 9 aprile 2008 n. 81e s.m.i.

Data, giugno 2014

IL TECNICO
Pianta ing. Paola

progetto esecutivo




Descrizione lavori

anno 2014/2015

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE ——— ———— GENNAIO FEBBRAIO MARZO
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

RIMOZIONI / DEMOLIZIONI /
FRESATURA

SCAVI E RINTERRI

RILEVATI, SCARPATE E BANCHINE

CORDOLI

STRUTTURE (C.A. E ACCIAIO)

TUBAZIONI, POZZETTI E CHIUSINI

POSA CANALETTA

PAVIMENTAZIONI

SEGNALETICA

BARRIERE

SMOBILIZZO DEL CANTIERE




