


ID Nome attività Durata [gg
Nat.Cons.]

1 A12 - Lotto 2 970 g

2 Bonifica Ordini Bellici 84 g
3 Cantierizzazione 105 g
4 Tratta A da progr. 0+000 a progr. 8+800 777 g
5 Fase 0 152 g
6 Spostamento Spartitraffico centrale 152 g
7 Fase 1 250 g
8 Ampliamento in carreggiata Nord 250 g
9 Fase 1- Bis 250 g

10 Ricariche e Risanamento in carreggiata Nord tratte in curva (R<1.800m) 250 g
11 Fase 2 251 g
12 Ampliamento in carreggiata Sud 251 g
13 Fase 3 121 g
14 Rifacimento zona centrale 121 g
15 Fase 4 121 g
16 Risanamento in carreggiata Nord 121 g
17 Tratta B da progr. 8+800 a progr. 22+780 777 g
18 Fase 0 152 g
19 Spostamento Spartitraffico centrale 152 g
20 Fase 1 250 g
21 Ampliamento in carreggiata Sud 250 g
22 Fase 1- Bis 250 g
23 Ricariche e Risanamento in carreggiata Sud tratte in curva (R<1.800m) 250 g
24 Fase 2 251 g
25 Ampliamento in carreggiata Nord 251 g
26 Fase 3 121 g
27 Rifacimento zona centrale 121 g
28 Fase 4 121 g
29 Risanamento in carreggiata Sud 121 g
30 Tratta C da progr. 22+780 a progr. 39+500 777 g
31 Fase 0 152 g
32 Spostamento Spartitraffico centrale 152 g
33 Fase 1 250 g
34 Ampliamento in carreggiata Nord 250 g
35 Fase 1- Bis 250 g
36 Ricariche e Risanamento in carreggiata Nord tratte in curva (R<1.800m) 250 g
37 Fase 2 251 g
38 Ampliamento in carreggiata Sud 251 g
39 Fase 3 121 g
40 Rifacimento zona centrale 121 g
41 Fase 4 121 g
42 Risanamento in carreggiata Nord 121 g
43 Tratta D da progr. 39+500 a progr. 62+398,03 777 g
44 Fase 0 152 g
45 Spostamento Spartitraffico centrale 152 g
46 Fase 1 250 g
47 Ampliamento in carreggiata Sud 250 g
48 Fase 1- Bis 250 g
49 Ricariche e Risanamento in carreggiata Sud tratte in curva (R<1.800m) 250 g
50 Fase 2 251 g
51 Ampliamento in carreggiata Nord 251 g
52 Fase 3 121 g
53 Rifacimento zona centrale 121 g
54 Fase 4 121 g
55 Risanamento in carreggiata Sud 121 g
56 Opere Complementari e Finiture 84 g
57 Rimozione Cantieri 56 g
58 Milestone N.1 - Fine Fase 0 0 g
59 Milestone N.2 - Fine Fase 1 0 g
60 Milestone N.3 - Fine Fase 2 0 g
61 Milestone N.4 - Fine Fase 3 0 g
62 Milestone N.5 - Fine Fase 4 0 g
63 Milestone N.6 - Fine Lavori 0 g
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