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CANTIERIZZAZIONE

Planimetria delle aree di cantiere e relativa viabilità di accesso tav. 7/8
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Emissione esecutiva

M. Mulè

Ottobre 2017

M.Cerri

Ottobre 2017

P.Carlesimo

Ottobre 2017

B

consegna al CSLLPP

M. Mulè

Gennaio 2018

M.Cerri

Gennaio 2018

P.Carlesimo

Gennaio 2018

CB - CANTIERE BASE OPERE IN PROGETTO

CO - CANTIERE OPERATIVO LINEA FERROVIARIA IN PROGETTO

CA - CANTIERE

ARMAMENTO/TECNOLOGIE

AT - AREA TECNICA

AUTOSTRADAAS - AREA STOCCAGGIO

VIABILITÀ PRINCIPALE

DEMOLIZIONI

VIABILITÀ SECONDARIA O LOCALE

STRADA PODERALE

ACCESSO AI CANTIERI PISTA DI CANTIERE

CONFINI COMUNALI STRADA DA ADEGUARE

CORSI D'ACQUA

FRONTE DI AVANZAMENTO IN

GALLERIA - SCAVO TRADIZIONALE

FRONTE DI AVANZAMENTO IN

GALLERIA - SCAVO MECCANIZZATO

DT - DEPOSITO TEMPORANEO

AREE DI CANTIERE A CURA DI

ALTRO APPALTO

SENSO UNICO DI MARCIA PER I

MEZZI DI CANTIERE

AREA DI LAVORO OPERE IN

SOTTERRANEO

AREA DI LAVORO

FASE A

Parzializzazione semaforizzata di

via Garipoli

- Chiusura corsia di monte con

traffico solo lato valle,

realizzazione parziale rotatoria

e deviazione traffico lato monte;

- Demolizione fabbricati;

- Sistemazione idraulica con

inserimento di plotta carrabile

provvisoria per passaggio mezzi

di cantiere;

- Realizzazione paratie di

micropali e muro di sottoscarpa;

- Costruzione ponte pedonale;

- Scavo di sbancamento e

imbocco cunicolo pedonale

(finestra costruttiva);

- Realizzazione parziale rampa

scatolare e vasca interrata.

(*) Accesso mezzi di cantiere da

via Garipoli su pista temporanea a

tergo per realizzazione paratia di

controripa rotatoria di progetto

Opere in esecuzione

Opere realizzate

Opere Provvisorie

Demolizioni

FASE B

Circolazione a doppio senso di

marcia su via Garipoli su

carreggiata normale

- scavo cunicolo pedonale

(finestra costruttiva);

- Realizzazione della CVE

interrata e del condotto di

ventilazione

- Completamento rampa

scatolare, rotatoria di progetto e

attivazione;

- Rimozione plotta provvisoria

per passaggio mezzi di

cantiere;

- Completamento scavo cunicolo

pedonale (finestra costruttiva).

Opere in esecuzione

Opere realizzate

Opere Provvisorie

Demolizioni

FASE C

Apertura a doppio senso di

circolazione di via Garipoli su

rotatoria di progetto

- Proseguimento scavi galleria di

linea dal cunicolo pedonale

(non rappresentato in fase)

- Completamento rampa in terra.

Opere in esecuzione

Opere realizzate

Opere Provvisorie

Demolizioni

FASI ESECUTIVE NUOVA FINESTRA COSTRUTTIVA GN TAORMINA
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