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I flussi generati dallo scavo della galleria dovranno immettersi su

via degli Astronauti procedendo verso il lungomare. Da via Marina

si procederà in direzione Catania fino allo svincolo di Roccalumera

Interferenza con la viabilità poderale da

risolversi con fasi di cantiere e successivo

ripristino dello stato dei luoghi

Interferenza della SP 27 con la spalla SP1

da risolversi con parzializzazione

semaforizzata ad una corsia e successivo

ripristino della sede viaria

Interferenze con le viabilità lungo fiumara da

risolversi con fasi di cantiere e successivo

ripristino dello stato dei luoghi

Percorso alternativo per il cantiere base CB02.2.

Per il raggiungimento della S.S.114 su questo

itinerario percorrere via cimitero e procedere verso

valle sulla viabilità golenale da adeguare del torrente

Lambro.
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L'itinerario di collegamento alla SS114 del DT14.2 avverrà
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