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1 PREMESSA 

La realizzazione delle barriere antirumore sulla linea Milano Brescia (74+500 circa a 84+000 circa) si inserisce 

nell’ambito della sistemazione a PRG del Nodo di Brescia e ne costituisce l’appalto 04. L’intervento consiste nella 

realizzazione delle opere di fondazione e delle strutture in elevazione delle opere di mitigazione acustiche relative 

al solo binario dispari. 

Il presente documento riporta il programma esecutivo dei lavori 

 

2 NOTE AL PROGRAMMA LAVORI 

Percorso critico rispetto all’ultimazione dei lavori 

Nell’allegato diagramma di Gantt le attività che si trovano sul percorso critico valutato rispetto al termine ultimo 

dei lavori sono evienziate in rosso. 

 

Figura 1 - Rappresentazione del percorso critico rispetto al termine ultimo 
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Percorso critico rispetto al termine intermedio 

Nell’allegato diagramma di Gantt le attività che si trovano sul percorso critico valutato rispetto al termine 

intermedio sono evienziate in viola.  

 

Figura 2 - Rappresentazione del percorso critico rispetto al termine intermedio 

 

 

 

 

3 Allegati 

• Programma Lavori 

• Curva “S” (confronto con Curva “S” del Progetto Definitivo base d’asta) 

• Diagramma Uomini e Mezzi 



ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 a 473 g lun 06/03/17 gio 21/06/18

2 LOTTO FUNZIONALE TREVIGLIO‐BRESCIA ‐ Interventi di Mitigazione Acustica Ingresso Urbano dell'interconnessione di Brescia Ovest e nod 473 g lun 06/03/17 gio 21/06/18

3 Consegna Lavori 0 g lun 06/03/17 lun 06/03/17

4 DURATA LAVORI 473 g lun 06/03/17 gio 21/06/18

5 Completamento attività propedeutiche alla costruzione (Recinzioni, B.O.E., Spostamenti Cavi) 311 g lun 06/03/17 gio 11/01/18

6 CANTIERE n. 7 (BA01 ‐ BA02 ‐ BA03 ‐ BA04) 60 g mar 05/09/17 sab 04/11/17

7 CANTIERE n. 6 (BA05 ‐ BA06 ‐ BA07) 60 g ven 23/06/17 mar 22/08/17

8 CANTIERE n. 1 (BA08 ‐ BA09) 60 g lun 06/03/17 gio 04/05/17

9 CANTIERE n. 8 (BA10) 60 g ven 13/10/17 mar 12/12/17

10 CANTIERE n. 5 (BA11 ‐ BA12 ‐ BA13) 60 g dom 14/05/17 gio 13/07/17

11 CANTIERE n. 3 (BA14 ‐ BA15) 60 g mer 05/04/17 dom 04/06/17

12 CANTIERE n. 2 (BA16 ‐ BA17) 60 g lun 06/03/17 gio 04/05/17

13 CANTIERE n. 9 (BA18) 60 g dom 12/11/17 gio 11/01/18

14 CANTIERE n. 4 (BA19 ‐ BA20) 60 g sab 29/04/17 mer 28/06/17

15 Mitigazione Ambientale 473 g lun 06/03/17 gio 21/06/18

16 Interferenze IS - ITC 473 g lun 06/03/17 gio 21/06/18

17 Attività di costruzione 384 g ven 05/05/17 mer 23/05/18

18 CANTIERE n. 7 (BA01 - BA02 - BA03 - BA04) 192 g sab 04/11/17 lun 14/05/18

19 BA01: BARRIERA H4  da progr. 74+529 a progr. 74+937: L=412 m 131 g mer 22/11/17 dom 01/04/18

20 Scavi e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 20 g mer 22/11/17 lun 11/12/17

21 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferrviaria (pali) 25 g mar 12/12/17 ven 05/01/18

22 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 15 g sab 06/01/18 sab 20/01/18

23 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 15 g mar 16/01/18 mar 30/01/18

24 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 15 g mer 31/01/18 mer 14/02/18

25 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria senza soggezioni all'esercizio ferroviario 20 g gio 15/02/18 mar 06/03/18

26 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 10 g mer 07/03/18 ven 16/03/18

27 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 16 g sab 17/03/18 dom 01/04/18

28 BA02: BARRIERA H3  da progr. 75+036 a progr. 75+378: L=342 m 111 g mer 24/01/18 lun 14/05/18

29 Scavi e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 20 g mer 24/01/18 lun 12/02/18

30 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 20 g mar 13/02/18 dom 04/03/18

31 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 10 g lun 05/03/18 mer 14/03/18

32 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 10 g sab 10/03/18 lun 19/03/18

33 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 10 g mar 20/03/18 gio 29/03/18

34 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria senza soggezioni all'esercizio ferroviario 15 g sab 07/04/18 sab 21/04/18

35 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 7 g dom 22/04/18 sab 28/04/18

36 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 16 g dom 29/04/18 lun 14/05/18

37 BA03: BARRIERA H5  da progr. 75+378 a progr. 75+486: L=108 m 176 g sab 04/11/17 dom 29/04/18

38 Scavi, demolizioni e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 10 g sab 04/11/17 lun 13/11/17

39 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 6 g mar 14/11/17 dom 19/11/17

40 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 3 g sab 02/12/17 lun 04/12/17

41 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 3 g mar 05/12/17 gio 07/12/17

42 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 3 g dom 17/12/17 mar 19/12/17

43 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria con soggezioni all'esercizio ferroviario 30 g mar 02/01/18 mer 31/01/18

44 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 5 g gio 01/02/18 lun 05/02/18

45 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio, ricostruzione del muro demolito 10 g gio 19/04/18 dom 29/04/18

46 BA04: BARRIERA H3 da progr. 75+486 a progr. 75+693: L=207 m 156 g mar 14/11/17 gio 19/04/18

47 Scavi e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 8 g mar 14/11/17 mar 21/11/17

48 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 12 g lun 20/11/17 ven 01/12/17

49 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 6 g mar 05/12/17 dom 10/12/17

50 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 6 g lun 11/12/17 sab 16/12/17

51 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 6 g mer 20/12/17 lun 25/12/17

52 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria senza soggezioni all'esercizio ferroviario 10 g gio 01/02/18 sab 10/02/18

53 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 10 g dom 11/02/18 mar 20/02/18

54 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 11 g dom 08/04/18 gio 19/04/18

55 CANTIERE n. 6 (BA05 - BA06 - BA07) 266 g mar 22/08/17 lun 14/05/18

56 BA05: BARRIERA H5 da progr. 76+495 a progr. 76+701: L= 207m 131 g gio 04/01/18 lun 14/05/18

57 Scavi e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 20 g gio 04/01/18 mar 23/01/18

58 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 12 g mer 24/01/18 dom 04/02/18

59 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 6 g lun 05/02/18 sab 10/02/18

60 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 6 g dom 11/02/18 ven 16/02/18

61 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 6 g sab 17/02/18 gio 22/02/18

62 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria con soggezioni all'esercizio ferroviario 30 g dom 11/03/18 lun 09/04/18

63 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 25 g mar 10/04/18 ven 04/05/18

64 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 10 g sab 05/05/18 lun 14/05/18

65 BA06: BARRIERA H5  da progr. 77+423 a progr. 77+650: L=227 m 167 g mar 22/08/17 dom 04/02/18

66 Scavi e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 10 g mar 22/08/17 gio 31/08/17

67 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 15 g ven 01/09/17 ven 15/09/17

68 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 10 g lun 11/09/17 mer 20/09/17

69 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 10 g sab 16/09/17 lun 25/09/17

70 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 10 g mar 26/09/17 gio 05/10/17

71 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria con soggezioni all'esercizio ferroviario 28 g sab 14/10/17 ven 10/11/17

72 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 25 g sab 30/12/17 mar 23/01/18

73 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 12 g mer 24/01/18 dom 04/02/18

74 BA07: BARRIERA H5  da progr. 77+423 a progr. 77+999: L=258 m 169 g ven 01/09/17 ven 16/02/18

75 Scavi e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 10 g ven 01/09/17 dom 10/09/17

76 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 20 g sab 16/09/17 gio 05/10/17

77 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 10 g ven 06/10/17 dom 15/10/17

78 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 10 g lun 16/10/17 mer 25/10/17

79 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 10 g gio 26/10/17 sab 04/11/17

80 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria con soggezioni all'esercizio ferroviario 32 g lun 13/11/17 gio 14/12/17

81 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 15 g ven 15/12/17 ven 29/12/17

82 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 12 g lun 05/02/18 ven 16/02/18

83 CANTIERE n. 1 (BA08 - BA09) 183 g ven 05/05/17 ven 03/11/17

84 BA08: BARRIERA H4  da progr. 78+541 a progr. 78+661: L=120 m 163 g ven 05/05/17 sab 14/10/17

85 Scavi e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 5 g ven 05/05/17 mar 09/05/17

86 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 8 g mer 10/05/17 mer 17/05/17

87 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria ( armatura cordolo) 4 g gio 18/05/17 dom 21/05/17

88 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 4 g lun 22/05/17 gio 25/05/17

89 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 4 g ven 26/05/17 lun 29/05/17

90 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria senza soggezioni all'esercizio ferroviario 10 g lun 19/06/17 mer 28/06/17

91 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 15 g gio 29/06/17 gio 13/07/17

92 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 10 g gio 05/10/17 sab 14/10/17

93 BA09: BARRIERA H5  da progr. 78+661 a progr. 79+318: L=658 m 178 g mer 10/05/17 ven 03/11/17

94 Scavo e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 25 g mer 10/05/17 sab 03/06/17

95 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 40 g gio 18/05/17 lun 26/06/17

96 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria ( armatura cordolo) 30 g mar 30/05/17 mer 28/06/17

97 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 16 g lun 19/06/17 mar 04/07/17

98 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 15 g mer 05/07/17 mer 19/07/17

99 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria con soggezioni all'esercizio ferroviario 80 g lun 17/07/17 mer 04/10/17

100 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 20 g sab 30/09/17 gio 19/10/17

101 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 20 g dom 15/10/17 ven 03/11/17

102 CANTIERE n. 8 (BA10) 128 g mar 12/12/17 mer 18/04/18

103 BA10: BARRIERA H4  da progr. 79+347 a progr. 76+687: L=343 m 128 g mar 12/12/17 mer 18/04/18

104 Scavo e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 20 g mar 12/12/17 dom 31/12/17

105 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 25 g lun 01/01/18 gio 25/01/18

106 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria ( armatura cordolo) 15 g ven 26/01/18 ven 09/02/18

107 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 15 g lun 05/02/18 lun 19/02/18

108 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 10 g mar 20/02/18 gio 01/03/18

109 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria senza soggezioni all'esercizio ferroviario 15 g lun 05/03/18 lun 19/03/18

110 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 10 g mar 20/03/18 gio 29/03/18

111 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 20 g ven 30/03/18 mer 18/04/18

112 CANTIERE n. 5 (BA11 - BA12 - BA13) 215 g gio 13/07/17 lun 12/02/18

113 BA11: BARRIERA H3 da progr. 79+912 a progr. 80+066: L=154m 165 g ven 01/09/17 lun 12/02/18

114 Scavo e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 10 g ven 01/09/17 dom 10/09/17

115 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 15 g mer 11/10/17 mer 25/10/17

116 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 5 g gio 26/10/17 lun 30/10/17

117 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 5 g mar 31/10/17 sab 04/11/17

118 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 5 g dom 05/11/17 gio 09/11/17

119 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria senza soggezioni all'esercizio ferroviario 7 g mar 28/11/17 lun 04/12/17

120 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 15 g sab 25/11/17 sab 09/12/17

121 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 10 g sab 03/02/18 lun 12/02/18

122 BA12: BARRIERA H5 da progr. 80+066 a progr. 80+241: L=164,2m 165 g mar 22/08/17 ven 02/02/18

123 Scavo e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 10 g mar 22/08/17 gio 31/08/17

124 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 15 g mar 26/09/17 mar 10/10/17

125 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 5 g mar 31/10/17 sab 04/11/17

126 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 5 g dom 05/11/17 gio 09/11/17

127 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 5 g ven 10/11/17 mar 14/11/17

128 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria con soggezioni all'esercizio ferroviario 20 g mar 05/12/17 dom 24/12/17

129 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 15 g lun 25/12/17 lun 08/01/18

130 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 10 g mer 24/01/18 ven 02/02/18

131 BA13: BARRIERA H4 da progr. 80+276 a progr. 81+191: L=918m 195 g gio 13/07/17 mar 23/01/18

132 Scavo e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 40 g gio 13/07/17 lun 21/08/17

133 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 50 g lun 07/08/17 lun 25/09/17

134 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 25 g mar 26/09/17 ven 20/10/17

135 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 25 g mer 11/10/17 sab 04/11/17

136 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 25 g gio 26/10/17 dom 19/11/17

137 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria senza soggezioni all'esercizio ferroviario 40 g ven 10/11/17 mar 19/12/17

138 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 15 g mer 20/12/17 mer 03/01/18

139 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 20 g gio 04/01/18 mar 23/01/18

140 CANTIERE n. 3 (BA14 - BA15) 264 g dom 04/06/17 gio 22/02/18

141 BA14: BARRIERA H6.5 da progr. 81+191 a progr. 81+278: L=82.5 244 g dom 04/06/17 ven 02/02/18

142 Scavo e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 4 g dom 04/06/17 mer 07/06/17

143 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 5 g gio 08/06/17 lun 12/06/17

144 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 8 g mar 13/06/17 mar 20/06/17

145 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 8 g mer 21/06/17 mer 28/06/17

146 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 10 g gio 29/06/17 lun 31/07/17

147 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria con soggezioni all'esercizio ferroviario 10 g mar 01/08/17 gio 10/08/17

148 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 15 g gio 26/10/17 gio 09/11/17

149 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 10 g mer 24/01/18 ven 02/02/18

150 BA15: BARRIERA H6.5 da progr. 81+278 a progr. 81+774: L=479.8 260 g gio 08/06/17 gio 22/02/18

151 Scavo e realizzazione rilevato provvisorio di cantiere 20 g gio 08/06/17 mar 27/06/17

152 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 30 g mer 28/06/17 gio 27/07/17

153 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 15 g mar 18/07/17 mar 01/08/17

154 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 15 g ven 28/07/17 ven 11/08/17

155 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 15 g sab 12/08/17 sab 26/08/17

156 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria con soggezioni all'esercizio ferroviario 60 g dom 27/08/17 mer 25/10/17

157 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 15 g gio 26/10/17 gio 09/11/17

158 Ripristino della scarpata e rimozione rilevato provvisorio 20 g sab 03/02/18 gio 22/02/18

159 CANTIERE n. 2 (BA16 - BA17) 318 g ven 05/05/17 dom 18/03/18

160 BA16: BARRIERA H6.5 da progr. 81+804.80 a progr. 81+897.80;   L=97.8m 268 g ven 05/05/17 sab 27/01/18

161 Scavi e demolizioni con soggezione ferroviaria 20 g ven 05/05/17 mer 24/05/17

162 Esecuzione fondazioni da sede ferroviaria (Micropali) con soggezione ferroviaria 60 g gio 25/05/17 dom 23/07/17

163 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) senza soggezione ferroviaria 10 g lun 24/07/17 mer 02/08/17

164 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) con soggezione ferroviaria 10 g gio 03/08/17 sab 12/08/17

165 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline, con soggezione ferroviaria 10 g dom 13/08/17 mar 22/08/17

166 Montaggio montanti e pannelli da sede ferroviaria, con soggezione ferroviaria 100 g gio 31/08/17 ven 08/12/17

167 Opere di completamento (con soggezione ferroviaria) 50 g ven 20/10/17 ven 08/12/17

168 Opere di completamento lato esterno senza soggezione ferroviaria 50 g sab 09/12/17 sab 27/01/18

169 BA17: BARRIERA H6.5 da progr. 81+919.95 a progr. 82+003.9: L=73.8m 318 g ven 05/05/17 dom 18/03/18

170 Scavi e demolizioni con soggezione ferroviaria con soggezione ferroviaria 20 g ven 05/05/17 mer 24/05/17

171 Esecuzione fondazioni da sede ferroviaria (Micropali) con soggezione ferroviaria 60 g gio 25/05/17 dom 23/07/17

172 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) senza soggezione ferroviaria 10 g lun 24/07/17 mer 02/08/17

173 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) con soggezione ferroviaria 10 g gio 03/08/17 sab 12/08/17

174 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline, con soggezione ferroviaria 10 g dom 13/08/17 mar 22/08/17

175 Montaggio montanti e pannelli da sede ferroviaria, con soggezione ferroviaria 100 g gio 31/08/17 ven 08/12/17

176 Opere di completamento (con soggezione ferroviaria) 52 g mer 18/10/17 ven 08/12/17

177 Opere di completamento lato esterno senza soggezione ferroviaria 50 g dom 28/01/18 dom 18/03/18

178 CANTIERE n. 9 (BA18) 133 g gio 11/01/18 mer 23/05/18

179 BA18: BARRIERA H4 da progr. 82+148 a progr. 82+322: L=174m 133 g gio 11/01/18 mer 23/05/18

180 Scavo e realizzazione pista laterale 15 g gio 11/01/18 ven 26/01/18

181 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 15 g ven 26/01/18 ven 09/02/18

182 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 15 g sab 10/02/18 sab 24/02/18

183 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 15 g dom 25/02/18 dom 11/03/18

184 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 5 g lun 12/03/18 ven 16/03/18

185 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria senza soggezioni all'esercizio ferroviario 20 g dom 25/03/18 ven 13/04/18

186 Rinterro e realizzazione nuovo muretto 20 g sab 14/04/18 gio 03/05/18

187 Opere di completamento e rimozione recinzione di cantiere 20 g ven 04/05/18 mer 23/05/18

188 CANTIERE n. 4 (BA19 - BA20) 208 g mer 28/06/17 dom 21/01/18

189 BA19, BA20: BARRIERA H6.5 da progr. 83+777 a progr. 84+091: L=160+99=259m 208 g mer 28/06/17 dom 21/01/18

190 Scavo e realizzazione pista laterale 15 g mer 28/06/17 mer 12/07/17

191 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (pali, scapitozzatura) 25 g ven 28/07/17 lun 21/08/17

192 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (armatura cordolo) 15 g mar 22/08/17 mar 05/09/17

193 Esecuzione fondazioni da fuori sede ferroviaria (getto cordolo) 15 g mer 06/09/17 mer 20/09/17

194 Riempimento a tergo cordolo e riposizionamento canaline 10 g gio 21/09/17 sab 30/09/17

195 Montaggio montanti e posa pannelli da fuori sede ferroviaria con soggezioni all'esercizio ferroviario 40 g gio 19/10/17 lun 27/11/17

196 Opere di completamento (porte di sicurezza, messa a terra, ecc) 15 g gio 23/11/17 gio 07/12/17

197 Rinterro 15 g ven 08/12/17 ven 22/12/17

198 Opere di completamento e rimozione recinzione di cantiere 30 g sab 23/12/17 dom 21/01/18

199 Attività finali di completamento generale 30 g mer 23/05/18 gio 21/06/18

200 Termine intermedio 0 g dom 10/12/17 dom 10/12/17

201 Fine lavori 0 g gio 21/06/18 gio 21/06/18
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A.T.I. CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L.(Capogruppo) – SICURBAU S.R.L.
LINEA A.V. /A.C. TORINO – VENEZIA Tratta MILANO – VERONA, LOTTO FUNZIONALE TREVIGLIO-BRESCIA, INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA INGRESSO URBANO 

DELL’INTERCONNESSIONE DI BRESCIA OVEST E NODO DI BRESCIA - ISTOGRAMMA UOMINI E MEZZI.
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