
AEROPORTO DI BERGAMO PIANO DI SVILUPPO 2030 _Rev03

tipo
Cod 

Piano 4le 
2017-20

Cod PSA COMMESSA totale PSA
2016-2030

fase 1
2016-2020

fase 2
2021-2025

fase 3
2026-2030

totale Piano 4le 
2017-2020

totale PSA
2017-2020 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 Importo lordo 
di appalto  Quadro econ. Complessivo 

 Quadro econ. 
Complessivo 2017-

2020 

 Quadro econ. 
Complessivo 2017-

2020 
100% 115%

0 PIANI DI SVILUPPO

------ 0.1 0.01 Oneri di progettazione del piano                      1.265.000 1.265.000                     1.265.000                     265.000                        500.000                        500.000                        100.000              100.000              165.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               

totale gestore 1.265.000                     265.000                        500.000                        500.000                        100.000              100.000              165.000               -                           -                           -                           100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               
totale terzi -                                   -                                   -                                   -                                   -                             -                             -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

totale generale 1.265.000                     1.265.000                     1.265.000                     265.000                        500.000                        500.000                        100.000              100.000              165.000               -                           -                           -                           100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               100.000               

1 TERMINAL

x 1.3 1.10 Ampliamento Terminal - Lotto 1A + 3A 650.000                        650.000                        650.000                        650.000                        -                                   -                                   -                          -                          650.000               

x 1.1 1.11 Ampliamento Terminal - Lotto 1B e Pier opzionale 17.871.739                   20.552.500                   20.552.500                   20.552.500                   -                                   -                                   20.552.500          20.552.500          250.000               250.000               10.026.250          10.026.250          

x 1.13a Ampliamento Terminal - Lotto 4a 15.250.000                   17.537.500                   17.537.500                   17.537.500                   -                                   17.537.500          17.537.500          250.000               250.000               8.518.750            8.518.750            

x 1.13b Ampliamento Terminal - Lotto 4b 6.015.217                     6.917.500                     6.917.500                     -                                   6.917.500                     -                                   -                          -                          3.458.750            3.458.750            

x 1.2 1.12 Ampliamento Terminal - Lotto 2 14.743.478                   16.955.000                   16.955.000                   16.955.000                   -                          -                          3.391.000            6.782.000            6.782.000            

x 1.14 Ampliamento Terminal - Lotto 3B 9.619.000                     11.373.352                   11.373.352                   -                                   -                                   11.373.352                   -                          -                          5.686.676            5.686.676            

x 1.15 Ampliamento Terminal - Pier 7.120.000                     8.188.000                     8.188.000                     -                                   -                                   8.188.000                     -                          -                          2.456.400            5.731.600            

x 1.6 1.16 Terminal Aviazione Generale 6.019.565                     6.922.500                     6.922.500                     220.000                        6.702.500                     -                                   220.000              220.000              150.000               70.000                 3.351.250            3.351.250            

------ 1.4; 1.5 1.17 Adeguamenti e manutenzioni straordinarie 615.217                        707.500                        707.500                        707.500                        -                                   -                                   677.500              677.500              30.000                 530.000               147.500               

x 1.18 Ampliamento controllo passaporti in arrivo 697.826                        802.500                        802.500                        802.500                        802.500              802.500              802.500               

totale gestore 90.606.352                   40.470.000                   30.575.000                   19.561.352                   39.790.000          39.790.000          680.000            1.030.000          1.450.000          18.695.000        18.615.000        3.351.250          3.351.250          3.391.000          10.240.750        10.240.750        2.456.400          5.731.600          5.686.676          5.686.676          -                        
totale terzi -                                   -                                   -                                   -                                   -                             -                             -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

totale generale 78.602.043                   90.606.352                   90.606.352                   40.470.000                   30.575.000                   19.561.352                   39.790.000          39.790.000          680.000               1.030.000            1.450.000            18.695.000          18.615.000          3.351.250            3.351.250            3.391.000            10.240.750          10.240.750          2.456.400            5.731.600            5.686.676            5.686.676            -                           

2 EDIFICI VARI

x 2.01 Hangar manutenzione Miniliner - riqualifica 1.020.000                     1.173.000                     1.173.000                     -                                   -                                   1.173.000                     -                          -                          1.173.000            

x 2.02 Officine e spazi tecnici nord - riqualifica 1.020.000                     1.173.000                     1.173.000                     -                                   -                                   1.173.000                     -                          -                          1.173.000            

x 2.1 2.07 Servizi aeroportuali e di supporto - Edificio 1 e relative 
urbanizzazioni 1.817.391                     2.090.000                     2.090.000                     2.090.000                     -                                   -                                   2.040.000           2.040.000           50.000                 2.040.000            

x 2.3 2.08 Servizi aeroportuali e di supporto - Edificio 2 1.950.000                     2.243.000                     2.243.000                     22.500                          2.220.500                     -                                   22.500                22.500                22.500                 2.220.500            

x 2.4 2.09 Servizi aeroportuali e di supporto - Edificio 3 1.950.000                     2.243.000                     2.243.000                     22.500                          2.220.500                     -                                   22.500                22.500                22.500                 2.220.500            

x 2.5 2.10 Servizi aeroportuali e di supporto o nuova caserma 
VVF 2.700.000                     3.105.000                     3.105.000                     30.000                          3.075.000                     -                                   30.000                30.000                30.000                 215.000               2.860.000            

x 2.10 Urbanizzazioni servizi aeroportuali o nuova caserma 
VVF 540.000                        621.000                        621.000                        - 621.000                        -                                   621.000               

x 4.1 2.11 Ricollocamento varco doganale Sud 1.130.435                     1.300.000                     1.300.000                     1.300.000                     -                                   -                                   1.300.000           1.300.000           20.000                 80.000                 1.200.000            

x 2.12 Hotel, centro congressi 50.220.000                   57.753.000                   57.753.000                   -                                   -                                   57.753.000                   -                             19.251.000          19.251.000          19.251.000          

x Hotel e centro congressi (superficie scoperta) 1.560.000                     1.794.000                     1.794.000                     1.794.000                     1.794.000            

z 2.13 Acquisizione terreni - hotel e centro congressi 15.694.000                   16.479.000                   16.479.000                   -                                   -                                   16.479.000                   -                          -                          16.479.000          

------ 2.2 2.14 Demolizioni ambito di riqualificazione Sud Est 1.848.000                     2.125.000                     2.125.000                     1.145.000                     980.000                        -                                   1.145.000           1.145.000           20.000                 150.000               975.000               980.000               

x 2.15 Servizi aeroportuali Nord o nuova caserma VVF 2.700.000                     3.105.000                     3.105.000                     -                                   3.105.000                     -                                   -                          -                          30.000                 3.075.000            

x 2.15 Urbanizzazioni servizi aeroportuali o nuova caserma 
VVF 960.000                        1.104.000                     1.104.000                     - 1.104.000                     -                                   -                          -                          1.104.000            

x 2.16
Concessione terreni da Aeronautica Militare - per 
realizzazione Servizi aeroportuali Nord o nuova 
caserma VVF

-                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                          -                          

2.17 Ricollocamento tensostruttura - ricovero mezzi di 
rampa -                          -                          

2.18 Riqualifica edificio ex-incenitore

totale gestore 36.761.000                   4.610.000                     13.326.000                   18.825.000                   4.560.000           4.560.000           50.000                 2.060.000            100.000               1.350.000            1.050.000            2.950.000            5.935.000            -                           4.441.000            -                           17.652.000          1.173.000            -                           -                           -                           
totale terzi 59.547.000                   -                                   -                                   59.547.000                   -                             -                             -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           21.045.000          19.251.000          19.251.000          -                           

totale generale 85.109.826                   96.308.000                   96.308.000                   4.610.000                     13.326.000                   78.372.000                   4.560.000           4.560.000           50.000                 2.060.000            100.000               1.350.000            1.050.000            2.950.000            5.935.000            -                           4.441.000            -                           17.652.000          22.218.000          19.251.000          19.251.000          -                           

3 INFRASTRUTTURE DI VOLO

x 3.3 3.01 Adeguamento Strip 942.696                        1.084.100                     1.084.100                     1.084.100                     -                                   -                                   319.000              319.000              765.100               319.000               

x 3.5 3.02 Ampliamento piazzale Nord - lotto 1 13.475.652                   15.497.000                   15.497.000                   15.497.000                   -                                   -                                   15.277.000          15.277.000          220.000               1.500.000            13.777.000          

x 3.03 Ampliamento piazzale Nord - lotto 2 12.310.435                   14.157.000                   14.157.000                   -                                   14.157.000                   -                                   -                          7.078.500            7.078.500            

x 3.7 3.04 Completamento piazzale Sud-Ovest e relative 
perimetrali 4.207.915                     4.839.102                     4.839.102                     4.839.102                     -                                   -                                   -                          -                          4.839.102            

x 3.05 Completamento piazzale Sud-Est e relative 
perimetrali 4.788.000                     5.506.200                     5.506.200                     -                                   5.506.200                     -                                   -                          -                          2.753.100            2.753.100            

x 3.06 Deicing Nord Est 1.349.000                     1.551.000                     1.551.000                     -                                   1.551.000                     -                                   -                          -                          775.500               775.500               

x 3.07 Taxiway per de icing Nord Est 2.415.000                     2.777.000                     2.777.000                     -                                   2.777.000                     -                                   -                          -                          1.388.500            1.388.500            

z 3.08 Acquisizione terreni - deicing Nord Est 503.400                        578.910                        578.910                        -                                   578.910                        -                                   -                          -                          578.910               

x 3.17 3.09 Completamento via di rullaggio W (rinominata B) e 
uscita rapida pista 10 BB 12.990.000                   14.938.000                   14.938.000                   170.000                        14.768.000                   -                                   170.000              170.000              20.000                 150.000               7.384.000            7.384.000            

z 3.11 3.10 Acquisizione terreni - completamento via di rullaggio 
W (rinominata B) 2.857.000                     3.000.000                     3.000.000                     3.000.000                     -                                   -                                   3.000.000           3.000.000           3.000.000            

x 3.11 Raccordo pista 10 - AC e raccordo AD 2.279.000                     2.621.000                     2.621.000                     -                                   1.310.500                     1.310.500                     -                          -                          1.310.500            1.310.500            

x 3.15 3.12 Raccordo pista 28 - AG 1.575.652                     1.812.000                     1.812.000                     1.812.000                     -                                   -                                   1.812.000           1.812.000           27.000                 125.000               1.660.000            

------ 3.9 3.13 Completamento perimetrali LOTTO 1 1.217.391                     1.400.000                     1.400.000                     1.400.000                     -                                   -                                   1.400.000           1.400.000           100.000               1.300.000            

------ 3.14 3.13 Completamento perimetrali LOTTO 2 2.165.217                     2.490.000                     2.490.000                     2.490.000                     -                                   -                                   2.490.000           2.490.000           25.000                 1.290.000            1.175.000            

------ 3.13 Completamento perimetrali LOTTO 3 434.783                        500.000                        500.000                        -                                   500.000                        -                                   -                          - 500.000               

x 3.12 3.14 Area sosta mezzi handling 565.217                        650.000                        650.000                        650.000                        -                                   -                                   606.250              606.250              43.750                 606.250               

x 3.15 Nuovo ILS Pista 10 (Localizzatore + GP) 2.000.000                     2.300.000                     2.300.000                     -                                   2.300.000                     -                                   -                          -                          2.300.000            

x 3.16 3.16 DVOR/DME (ricollocamento) 500.000                        575.000                        575.000                        575.000                        -                                   -                                   575.000              575.000              10.000                 565.000               

z 3.17 Acquisizione terreni - aree limitrofe a ricollocamento 
VOR/DME 4.290.000                     4.505.000                     4.505.000                     -                                   4.505.000                     -                                   -                          -                          2.252.500            2.252.500            

x 3.18 3.18 Adeguamento RESA pista 10 18.500.000                   21.280.000                   21.280.000                   1.100.000                     20.180.000                   -                                   1.100.000           1.100.000           100.000               1.000.000            10.090.000          10.090.000          

x 3.19 Adeguamento RESA pista 28 8.000.000                     9.200.000                     9.200.000                     -                                   9.200.000                     -                                   -                          -                          9.200.000            

x 3.20 Adeguamento sentiero luminoso 2.000.000                     2.300.000                     2.300.000                     -                                   2.300.000                     -                                   -                          -                          2.300.000            

------ 3.8 3.21 Adeguamenti e manutenzioni straordinarie 
(Sorveglianza) 2.608.696                     3.000.000                     3.000.000                     1.600.000                     1.400.000                     -                                   1.600.000           1.600.000           100.000               100.000               1.400.000            1.400.000            

 raffronto Piano 4le-PSA 
periodo 2016-2019 

 INVESTIMENTI 

Costo compreso nella voce "Completamento piazzale Sud-Est e relative perimetrali"

Costo compreso nella voce "Ricollocamento varco doganale Sud"
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AEROPORTO DI BERGAMO PIANO DI SVILUPPO 2030 _Rev03

tipo
Cod 

Piano 4le 
2017-20

Cod PSA COMMESSA totale PSA
2016-2030

fase 1
2016-2020

fase 2
2021-2025

fase 3
2026-2030

totale Piano 4le 
2017-2020

totale PSA
2017-2020 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 Importo lordo 
di appalto  Quadro econ. Complessivo 

 Quadro econ. 
Complessivo 2017-

2020 

 Quadro econ. 
Complessivo 2017-

2020 
100% 115%

 raffronto Piano 4le-PSA 
periodo 2016-2019 

 INVESTIMENTI 

x 3.22 nuovo piazzale handling Nord (a sud del Radar) 720.000                        756.000                        756.000                        756.000                        -                          -                          756.000               

x 3.23 nuovo piazzale esercitazione VVF

3.24 Concessione terreni da Aeronautica Militare - per 
realizzazione perimetrale Lotto 1 -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                          -                          

x 3.2 Sostituzione e Integrazione Torri faro area Nord 171.304                        197.000                        197.000                        197.000                        -                                   -                                   105.000              105.000              92.000                 105.000               

x 3.4 3.25 Raccordo MIL 317.736                        365.396                        365.396                        365.396                        -                                   -                                   -                          -                          365.396               

z 3.26 Acquisizione terreni per adeguamento strip

3.27 Baia di carico -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                          -                          

3.28 Piazzale sosta mezzi pesanti

x 3.13 Alimentazione elettrica 400Hz 347.826                        400.000                        400.000                        400.000                        -                                   -                                   396.000              396.000              4.000                   396.000               

x 3.10 Urbanizzazione area Nord 410.050                        471.557                        471.557                        471.557                        -                                   -                                   -                          -                          471.557               

totale gestore 118.751.265                 35.651.155                   81.789.610                   1.310.500                     28.850.250          28.850.250          6.800.905            6.026.250            15.239.000          2.200.000            5.385.000            21.482.910          26.716.500          17.668.500          9.605.600            6.316.100            1.310.500            -                           -                           -                           -                           
totale terzi -                                   -                                   -                                   -                                   -                             -                             -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

totale generale 103.941.970                 118.751.265                 118.751.265                 35.651.155                   81.789.610                   1.310.500                     28.850.250          28.850.250          6.800.905            6.026.250            15.239.000          2.200.000            5.385.000            21.482.910          26.716.500          17.668.500          9.605.600            6.316.100            1.310.500            -                           -                           -                           -                           

4 AREA MERCI E SERVIZI AEROPORTUALI NORD

x 4.2 4.01 Struttura merci e servizi aeroportuali - Edificio 1 lotto 
1 - 50% nuovo edificio a carico gestore 6.467.501                     7.437.626                     7.437.626                     7.437.626                     -                                   -                                   7.437.626           7.437.626           75.000                 523.000               3.419.813            3.419.813            

x 4.2 4.01 Struttura merci e servizi aeroportuali  - Edificio 1 lotto 
1 - 50% nuovo edificio a carico terzi 6.467.501                     7.437.626                     7.437.626                     7.437.626                     -                                   -                                   7.437.626           7.437.626           75.000                 523.000               3.419.813            3.419.813            

x 4.5 4.02 Struttura merci e servizi aeroportuali  - Edificio 1  lotto 
2 - 50% nuovo edificio a carico gestore 6.461.000                     7.430.000                     7.430.000                     99.066                          7.330.934                     -                                   99.066                99.066                99.066                 500.000               3.415.467            3.415.467            

x 4.5 4.02 Struttura merci e servizi aeroportuali  - Edificio 1 lotto 
2 - 50% nuovo edificio a carico terzi 6.461.000                     7.430.000                     7.430.000                     99.066                          7.330.934                     -                                   99.066                99.066                99.066                 500.000               3.415.467            3.415.467            

x 4.5 4.03 Struttura merci e servizi aeroportuali  - Edificio 2 lotto 
2 6.461.000                     7.430.000                     7.430.000                     99.066                          7.330.934                     -                                   99.066                99.066                99.066                 500.000               3.415.467            3.415.467            

x 4.3;4.6 4.08 Urbanizzazione area merci e servizi aeroportuali - 
lotto 1 1.428.000                     1.642.200                     1.642.200                     1.642.200                     -                                   -                                   1.642.200           1.642.200           15.000                 113.800               740.600               772.800               

x 4.3;4.6 4.08bis Urbanizzazione area merci e servizi aeroportuali - 
lotto 2 3.025.500                     3.479.325                     3.479.325                     -                                   3.479.325                     -                                   -                          -                          1.159.775            1.159.775            1.159.775            

x 4.4 4.04 Varco doganale - nuovo in area Nord 1.200.000                     1.380.000                     1.380.000                     1.380.000                     -                                   -                                   1.380.000           1.380.000           13.800                 96.600                 1.269.600            

x 4.7 4.05 Hangar - nuovo edificio in area Nord 3.000.000                     3.450.000                     3.450.000                     34.500                          3.415.500                     -                                   34.500                34.500                34.500                 1.707.750            1.707.750            

x 4.8 4.06 Uffici Enti di Stato e gestore - nuovo edificio 3.600.000                     4.140.000                     4.140.000                     56.320                          4.083.680                     -                                   56.320                56.320                7.040                   49.280                 2.041.840            2.041.840            

x 4.8 4.07 Uffici Enti di Stato e gestore - nuovo edificio 3.600.000                     4.140.000                     4.140.000                     56.320                          4.083.680                     -                                   56.320                56.320                7.040                   49.280                 2.041.840            2.041.840            

z 4.09 Concessione terreni da Aeronautica Militare - per 
realizzazione area merci e servizi aeroportuali -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                          -                          

totale gestore 40.529.151                   10.805.098                   29.724.053                   -                                   10.805.098          10.805.098          -                           90.000                 650.600               4.271.093            5.793.405            7.951.205            13.782.139          7.990.709            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
totale terzi 14.867.626                   7.536.692                     7.330.934                     -                                   7.536.692              7.536.692              -                           75.000                 523.000               3.419.813            3.518.879            500.000               3.415.467            3.415.467            -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

totale generale 48.171.502                   55.396.777                   55.396.777                   18.341.790                   37.054.987                   -                                   18.341.790          18.341.790          -                           165.000               1.173.600            7.690.906            9.312.284            8.451.205            17.197.606          11.406.176          -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

5 PARCHEGGI E VIABILITA'

x 5.3 5.17 Ripristino posti parcheggio auto passeggeri P2 
(nuovo fast park) 1.304.348                     1.500.000                     1.500.000                     1.500.000                     -                                   -                                   -                          1.500.000            

x 5.01 P5 - realizzazione 8.900.000                     10.235.000                   10.235.000                   -                                   10.235.000                   -                                   -                          10.235.000          

x 5.02 Rotatoria ANAS svincolo Grassobbio su SS671 
(ipotesi di finanziamento al 50%) 165.000                        190.000                        190.000                        -                                   190.000                        -                                   -                          190.000               

x 5.03 Viabilità di accesso Nord Est (principale) 1.412.000                     1.624.000                     1.624.000                     -                                   1.624.000                     -                                   -                          1.624.000            

z 5.04 Acquisizione terreni Nord Est - (per realizzazione P5 
e viabilità di accesso Nord est) 4.772.900                     5.011.545                     5.011.545                     -                                   5.011.545                     -                                   -                          5.011.545            

x 5.6 5.05 P1 - sosta breve - ampliamento 1.326.000                     1.525.000                     1.525.000                     58.000                          1.467.000                     -                                   58.000                58.000                8.000                   50.000                 1.467.000            

x 5.7 5.06-5.07 P4 - addetti lotto 1 e lotto 2 1.216.957                     1.399.500                     1.399.500                     108.500                        1.291.000                     -                                   108.500              108.500              13.500                 95.000                 822.000               469.000               

x 5.8 5.08 Terminal Bus - riqualifica 140.000                        161.000                        161.000                        17.000                          144.000                        -                                   17.000                17.000                2.000                   15.000                 144.000               

x 5.9 5.09 Viabilità Sud - sistemazione esistente 3.390.000                     3.898.000                     3.898.000                     310.000                        3.588.000                     -                                   310.000              310.000              40.000                 270.000               3.588.000            

x 5.4 5.10 Rotatoria Est in Grassobbio (ipotesi di finanziomento 
al 50%) 110.000                        125.000                        125.000                        125.000                        -                                   -                                   125.000              125.000              10.000                 115.000               

x 5.11 Viabilità di accesso Sud Est - riqualifica tracciati 
esistenti 1.100.000                     1.265.000                     1.265.000                     -                                   1.265.000                     -                                   -                          1.265.000            

x 5.13 Rotatoria ingresso aeroporto Ovest in prossimità P3 
(a carico del gestore) 750.000                        862.000                        862.000                        -                                   862.000                        -                                   -                          431.000               431.000               

x 5.14 Rotatoria su viabilità principale di accesso Ovest - 
svincolo su SS591 bis  (a carico del gestore) 220.000                        253.000                        253.000                        -                                   253.000                        -                                   -                          126.500               126.500               

x 5.15 Viabilità di accesso Nord Ovest (secondaria) 1.560.000                     1.794.000                     1.794.000                     -                                   -                                   1.794.000                     -                          897.000               897.000               

x 5.16 Rotatoria - nuovo accesso Nord Ovest da Orio al 
Serio (ipotesi di finanziamento al 50%) 110.000                        126.000                        126.000                        -                                   -                                   126.000                        -                          63.000                 63.000                 

x 5.2 5.19 Spazi autonoleggi c/o fast park (P2) 521.739                        600.000                        600.000                        600.000                        -                                   -                                   -                          600.000               

x 5.5 5.18 Aree di sosta e viabilità addetti area merci, servizi 
aroportuali e Aviazione Generale 4.980.000                     5.727.000                     5.727.000                     2.866.000                     2.861.000                     -                                   2.866.000           2.866.000           30.000                 1.418.000            1.418.000            2.861.000            

x 11.1 Collegamento sotterraneo stazione treno - CURB 
piazzetta aerostazione 15.000.000                   17.250.000                   17.250.000                   -                                   17.250.000                   -                                   -                          5.750.000            5.750.000            5.750.000            

totale gestore 53.546.045                   5.584.500                     46.041.545                   1.920.000                     3.484.500           3.484.500           2.100.000            -                           30.000                 1.491.500            1.963.000            19.499.545          6.363.000            6.307.500            13.871.500          -                           -                           -                           960.000               960.000               -                           
totale terzi -                                   -                                   -                                   -                                   -                          -                          -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

totale generale 46.978.943                   53.546.045                   53.546.045                   5.584.500                     46.041.545                   1.920.000                     3.484.500           3.484.500           2.100.000            -                           30.000                 1.491.500            1.963.000            19.499.545          6.363.000            6.307.500            13.871.500          -                           -                           -                           960.000               960.000               -                           

6 RETI E IMPIANTI

x 6.13 6.01 Deposito carburanti zona Nord 3.000.000                     3.450.000                     3.450.000                     276.000                        3.174.000                     -                                   276.000              276.000              34.500                 241.500               3.174.000            

x 6.3 6.02 Centrale di trigenerazione 2.608.696                     3.000.000                     3.000.000                     3.000.000                     -                                   -                                   3.000.000           3.000.000           200.000               2.800.000            

x 6.6 6.05 Impianto fotovoltaico 3.400.000                     3.910.000                     3.910.000                     1.503.000                     2.407.000                     -                                   1.503.000           1.503.000           15.000                 273.000               1.215.000            2.407.000            

x 6.9 6.07 Adeguamento delle reti elettriche 1.200.000                     1.380.000                     1.380.000                     880.000                        500.000                        -                                   880.000              880.000              30.000                 350.000               500.000               500.000               

x 6.8 6.08 Adeg. Reti meccaniche (ricollocamento centrale 
termica e pipeline) 4.000.000                     4.600.000                     4.600.000                     1.300.000                     3.300.000                     -                                   1.300.000           1.300.000           30.000                 270.000               1.000.000            1.650.000            1.650.000            

x 6.9 6.09 Adeguamento delle reti idriche e fognarie 3.000.000                     3.450.000                     3.450.000                     1.525.000                     1.057.000                     868.000                        1.425.000           1.425.000           100.000               190.000               355.000               380.000               500.000               184.000               208.000               205.000               230.000               230.000               205.000               205.000               228.000               230.000               

x 6.10 6.10 Adeguamento delle rete acque meteoriche 4.000.000                     4.600.000                     4.600.000                     2.180.000                     1.800.000                     620.000                        2.180.000           2.180.000           270.000               740.000               520.000               650.000               800.000               200.000               150.000               250.000               400.000               60.000                 300.000               160.000               100.000               

x 6.11 6.11 Ampliamento centro raccolta rifiuti 110.000                        126.000                        126.000                        126.000                        -                                   -                                   126.000              126.000              6.000                   120.000               

x 6.5 Adeguamento impianti nuovo Hangar Ryanair 200.000                        230.000                        230.000                        230.000                        -                                   -                                   230.000               

x 6.12 Adeguamento sistemi EDS impianto BHS - Standard 
3 4.347.826                     5.000.000                     5.000.000                     5.000.000                     -                                   -                                   5.000.000           5.000.000           50.000                 450.000               4.500.000            

Costo compreso nella voce "Completamento piazzale Sud-Est e relative perimetrali"

Costo compreso nella voce del quadrienale "Interventi di manutenzione straordinaria"

Costo compreso nella voce del quadrienale "Interventi di manutenzione straordinaria"
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AEROPORTO DI BERGAMO PIANO DI SVILUPPO 2030 _Rev03

tipo
Cod 

Piano 4le 
2017-20

Cod PSA COMMESSA totale PSA
2016-2030

fase 1
2016-2020

fase 2
2021-2025

fase 3
2026-2030

totale Piano 4le 
2017-2020

totale PSA
2017-2020 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 Importo lordo 
di appalto  Quadro econ. Complessivo 

 Quadro econ. 
Complessivo 2017-

2020 

 Quadro econ. 
Complessivo 2017-

2020 
100% 115%

 raffronto Piano 4le-PSA 
periodo 2016-2019 

 INVESTIMENTI 

totale gestore 29.746.000                   16.020.000                   12.238.000                   1.488.000                     15.690.000          15.690.000          330.000               460.000               1.420.000            5.083.500            8.726.500            8.715.000            2.058.000            355.000               480.000               630.000               265.000               505.000               388.000               330.000               -                           
totale terzi -                                   -                                   -                                   -                                   -                          -                          -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

totale generale 25.866.522                   29.746.000                   29.746.000                   16.020.000                   12.238.000                   1.488.000                     15.690.000          15.690.000          330.000               460.000               1.420.000            5.083.500            8.726.500            8.715.000            2.058.000            355.000               480.000               630.000               265.000               505.000               388.000               330.000               -                           

10 INTERVENTI AMBIENTALI

------ 10.1 Oneri di progettazione del piano - VIA 336.875                        336.875                        336.875                        336.875                        -                                   -                                   26.875                26.875                310.000               26.875                 

a 10.2 10.01 Interventi su edifici esterni al sedime aeroportuale 5.013.043                     5.765.000                     5.765.000                     4.325.000                     1.440.000                     -                                   3.735.000           3.735.000           590.000               2.235.000            1.500.000            1.440.000            

a 10.3 10.02 Interventi interni al sedime aeroportuale 463.522                        533.050                        533.050                        533.050                        -                                   -                                   225.000              225.000              308.050               225.000               

a 10.4 10.03 Interventi di compensazione e mitigazione - Fase 1 913.043                        1.050.000                     1.050.000                     1.050.000                     -                                   1.050.000           1.050.000           50.000                 1.000.000            

a 10.04 Interventi di compensazione e mitigazione - Fase 2 8.000.000                     9.200.000                     9.200.000                     -                                   9.200.000                     -                                   -                          -                          1.840.000            1.840.000            1.840.000            1.840.000            1.840.000            

a 10.05a Interventi di compensazione e mitigazione - Fase 3 1.760.000                     2.024.000                     2.024.000                     -                                   -                                   2.024.000                     -                          -                          1.012.000            1.012.000            

a 10.05b Interventi di compensazione e mitigazione - Fase 3 2.880.000                     3.312.000                     3.312.000                     -                                   -                                   3.312.000                     -                          -                          828.000               828.000               828.000               828.000               

z 10.06 Interventi di compensazione e mitigazione - Fase 2 - 
acquisizione terreni 5.365.000                     6.170.000                     6.170.000                     -                                   4.936.000                     1.234.000                     -                          -                          1.234.000            1.234.000            1.234.000            1.234.000            1.234.000            

z 10.07 Interventi di compensazione e mitigazione - Fase 3 - 
acquisizione terreni 12.390.000                   14.248.000                   14.248.000                   -                                   -                                   14.248.000                   -                          -                          3.562.000            3.562.000            3.562.000            3.562.000            

a 10.08 Stoccaggio terre 1.860.000                     2.139.000                     2.139.000                     1.069.500                     1.069.500                     -                          -                          1.069.500            1.069.500            

a 10.09 Pista ciclabile RESA 76.000                          87.000                          87.000                          -                                   87.000                          -                                   -                          -                          87.000                 

a 10.10 Mitigazioni 3.000.000                     3.450.000                     3.450.000                     1.725.000                     1.725.000                     -                          -                          1.725.000            1.725.000            

totale gestore 48.314.925                   6.244.925                     18.457.500                   23.612.500                   5.036.875           5.036.875           1.208.050          2.235.000          251.875            50.000              2.500.000          4.349.500          3.074.000          3.161.000          3.074.000          4.799.000          2.303.500          4.390.000          4.390.000          5.402.000          7.127.000          
totale terzi -                                   -                                   -                                   -                                   -                          -                          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

totale generale 42.057.484                   48.314.925                   48.314.925                   6.244.925                     18.457.500                   23.612.500                   5.036.875           5.036.875           1.208.050          2.235.000          251.875            50.000              2.500.000          4.349.500          3.074.000          3.161.000          3.074.000          4.799.000          2.303.500          4.390.000          4.390.000          5.402.000          7.127.000          
ALTRI INTERVENTI PREVISTI DA PIANO 4LE 
2016-2019

------ Altri interventi 13.619.130                   15.662.000                   15.662.000                   15.662.000                   -                                   -                                   10.100.000          10.100.000          5.562.000            3.150.000            2.260.000            2.450.000            2.240.000            

totale gestore 15.662.000                   15.662.000                   -                                   -                                   10.100.000          10.100.000          5.562.000          3.150.000          2.260.000          2.450.000          2.240.000          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
totale terzi -                                   -                                   -                                   -                                   -                          -                          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

totale generale 13.619.130                   15.662.000                   15.662.000                   15.662.000                   -                                   -                                   10.100.000          10.100.000          5.562.000          3.150.000          2.260.000          2.450.000          2.240.000          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

RIEPILOGO 
per fonti di finanziamento

Totale a carico gestore -                                   -                                   435.181.738                 135.312.678                 232.651.708                 67.217.352                   118.416.723        118.416.723        16.895.955        15.051.250        21.401.475        35.591.093        46.372.905        68.399.410        61.379.889        38.973.709        41.812.850        22.085.850        24.087.400        11.899.600        11.524.676        12.478.676        7.227.000          

Totale a carico di terzi -                                   -                                   74.414.626                   7.536.692                     7.330.934                     59.547.000                   7.536.692           7.536.692           -                        75.000              523.000            3.419.813          3.518.879          500.000            3.415.467          3.415.467          -                        -                        -                        21.045.000        19.251.000        19.251.000        -                        

TOTALE GENERALE 445.612.420                 509.596.364                 509.596.364                 142.849.370                 239.982.642                 126.764.352                 125.953.415        125.953.415        16.895.955        15.126.250        21.924.475        39.010.906        49.891.784        68.899.410        64.795.356        42.389.176        41.812.850        22.085.850        24.087.400        32.944.600        30.775.676        31.729.676        7.227.000          

RIEPILOGO 
per tipo di opere (solo interventi del gestore)

x opere urbanistico/ edilizie 286.955.701                 330.142.858                 330.142.858                 102.798.253                 200.718.753                 26.625.852                   92.867.348          92.867.348          9.930.905          6.036.250          17.297.100        31.551.093        37.982.905        55.979.455        58.205.889        35.212.709        36.386.350        14.934.350        5.204.900          7.409.600          7.034.676          6.976.676          -                        

z costo acquisizione terreni 45.872.300                   49.992.455                   49.992.455                   3.000.000                     15.031.455                   31.961.000                   3.000.000           3.000.000           -                        3.000.000          -                        -                        -                        5.590.455          1.234.000          1.234.000          3.486.500          3.486.500          17.713.000        3.562.000          3.562.000          3.562.000          3.562.000          

a interventi di tipo ambientale 23.965.609                   27.560.050                   27.560.050                   5.908.050                     13.521.500                   8.130.500                     5.010.000           5.010.000           898.050            2.235.000          225.000            50.000              2.500.000          4.349.500          1.840.000          1.927.000          1.840.000          3.565.000          1.069.500          828.000            828.000            1.840.000          3.565.000          

------ adeguamento normativo e manutenzioni 24.110.310                   27.486.375                   27.486.375                   23.606.375                   3.380.000                     500.000                        17.539.375          17.539.375          6.067.000          3.780.000          3.879.375          3.990.000          5.890.000          2.480.000          100.000            600.000            100.000            100.000            100.000            100.000            100.000            100.000            100.000            

TOTALE GENERALE 380.903.919                 435.181.738                 435.181.738                 135.312.678                 232.651.708                 67.217.352                   118.416.723        118.416.723        16.895.955        15.051.250        21.401.475        35.591.093        46.372.905        68.399.410        61.379.889        38.973.709        41.812.850        22.085.850        24.087.400        11.899.600        11.524.676        12.478.676        7.227.000          

progressivo generale 16.895.955          31.947.205          53.348.680          88.939.773          135.312.678        203.712.088        265.091.977        304.065.686        345.878.536        367.964.386        392.051.786        403.951.386        415.476.062        427.954.738        435.181.738        

NOTE
1 Importi in euro, valori al 2015.

2
Laddove esiste un progetto approvato, è stato inserito il valore 
QEG del progetto. Per gli altri interventi, è stato inserito un valore 
QEG forfettario.

3

I valori % utilizzati per calcolare le spese tecniche e il quadro 
economico generale dell’intervento sono stati determinati 
valutando la media degli interventi sviluppati nell’aeroporto negli 
ultimi anni.

4
I valori per l'acquisizione di aree sono considerati di circa 
+50/60% più elevati rispetto al valore effettivo per incentivare la 
cessione volontaria

5 Per le aree da acquisire è stato considerato il 105% del valore nel 
Quadro economico complessivo
LEGENDA
interventi che prevendono un finanziamento di terzi
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