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NOTE

FASE 3.1.1 - Sublotto 3 (AR_FASE10)

Interventi:

 Realizzazione viabilità alternativa per soppressione PL Km 119+163.

 Realizzazione Accesso area di Cantiere a mezzo comunicazione provvisoria posta in prossimità del Km 38+600, in Stazione
S.Lorenzo

 Realizzazione della nuova sede lato binario dispari dal km 39+000 al km 40+500.

 Attrezzaggio bin dispari con indipendenza di cantiere con comunicazione di progetto.

 Realizzazione sede a doppio binario in adiacenze viadotto sul Calore al Km 41+050.

 Realizzazione variante stradale provvisoria per approccio galleria Ponte e realizzazione della medesima.

 Realizzazione viadotto sul Calore in prossimità Km 43+000.

 Realizzazione gallerie Reventa e Le Forche.

 Realizzazione sede variante provvisoria in adiacenza galleria Le Forche ed attrezzaggio dalla stazione di Vitulano/Benevento.

 Preregolazioni e stabilizzazione massicciata delle tratte in fuori esercizio.

Esercizio:

 Tratta raddoppiata da Frasso Telesino fino a S.Lorenzo; da PC S.Lorenzo a Vitulano esercizio a semplice binario con le attuali
caratteristiche della linea.
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L'intervento

continua fino al

Km 42+600

L'intervento

continua dal

Km 43+400

Legenda progetto

Binario esistente

Binario di progetto

realizzato in fase corrente

Binario in demolizione

Opere esistenti

Opere civili di progetto

realizzate in fase corrente

Opere civili di progetto

realizzate in fasi precedenti

Binario provvisorio

realizzato in fase corrente

Binario provvisorio

realizzato in fase precedente

Binario di progetto

realizzato in fasi precedenti

Inquadramento dal Km 45+700 a termine Lotto

Inquadramento da inizio Lotto al Km 41+000 

Inquadramento dal Km 42+600 al Km 43+400

L'intervento

continua dal

Km 41+000

L'intervento

continua fino al

Km 45+700
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