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ID Nome attività Durata (g.n.c.)

1 LOTTO FUNZIONALE 3: SAN LORENZO-VITULANO DA KM 39+050 A KM 46+372 2250 g

2 CONSEGNA PRESTAZIONI LOTTO 3 0 g

3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA + VERIFICA PE + VERIFICA PREVENTIVA (DL 50/2016 e s.m.i.) 270 g

4 TRASMISSIONE PUT (PE) AL MATTM 0 g

5 OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE MATTM SULL'AVVIO DEI LAVORI 90 g

6 ATTIVITA' PRELIMINARI 60 g

7 AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 0 g

8 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (progettazione dett., allestimento cantieri, BOE e risoluzione interferenze 

prime opere, pre-qualifica impianti e mix,subappalti, autorizzazioni, ….)

300 g

10 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1740 g

11 OPERE CIVILI DI LINEA ED EXTRALINEA (gallerie, rilevati, trincee, viadotti, …) 1210 g

322 COMPLETAMENTO SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA ED IMPIANTI TECNOLOGICI 290 g

325 fine lavori BD lotto 3 (ovvero disponibilità alla CVT per attivazione BD) 0 g

326 CVT,ANSF, PREESERCIZIO 90 g

327 ATTIVAZIONE BINARIO DISPARI DI PROGETTO (SOTTO ACEI) 0 g

328 DISMISSIONE LINEA STORICA E COMPLETAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DEL 

DOPPIO BINARIO

330 g

339 Disponibilità fabbricati per attrezzaggio a cura appalto tecnologico 0 g

340 Disponibilità sede BD per avvio attività attrezzaggio per appalto tecnologico 0 g

341 Disponibilità sede BP per completamento attività attrezzaggio per appalto tecnologico 0 g

342 fine lavori lotto 3 (ovvero disponibilità alla CVT per attivazione raddoppio) 0 g

343 ATTIVITA' APPALTO TECNOLOGICO ACC 680 g

346 COMPLETAMENTO ATTIVITA' APPALTO TECNOLOGICO A VALLE LAVORI APPALTO MULTIDISCIPLINARE 90 g

348 CVT,ANSF, PREESERCIZIO 60 g

349 ATTIVAZIONE DOPPIO BINARIO (SOTTO ACC) 0 g

CONSEGNA PRESTAZIONI LOTTO 3

TRASMISSIONE PUT (PE) AL MATTM

AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

fine lavori BD lotto 3 (ovvero disponibilità alla CVT per attivazione BD)

ATTIVAZIONE BINARIO DISPARI DI PROGETTO (SOTTO ACEI)

Disponibilità fabbricati per attrezzaggio a cura appalto tecnologico

Disponibilità sede BD per avvio attività attrezzaggio per appalto tecnologico

Disponibilità sede BP per completamento attività attrezzaggio per appalto tecnologico

fine lavori lotto 3 (ovvero disponibilità alla CVT per attivazione raddoppio)

ATTIVAZIONE DOPPIO BINARIO (SOTTO ACC)
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