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ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio Fine

1 South claus unit incinerators upgrade 736 giorni mer 27/12/17 mer 21/10/20
2 Approvazione progetto e disponibilità studio 

processo
0 giorni mer 27/12/17 mer 27/12/17

3 Specifica acquisto per Inceneratori e Caldaie 79 giorni mer 27/12/17 lun 16/04/18

4 Gara  per contratto EPC Servizi 164 giorni ven 23/02/18 mer 10/10/18
5 Gara per  Inceneratori e Caldaie 200 giorni mar 17/04/18 lun 21/01/19
6 Assegnazione contratto EPC Servizi 0 giorni mer 10/10/18 mer 10/10/18
7 Sviluppo attività EPC Servizi 531 giorni mer 10/10/18 mer 21/10/20
8 Assegnazione ordine Inceneritori e Caldaie 0 giorni mar 22/01/19 mar 22/01/19

9 Costruzione e trasporto Inceneritori e Caldaie 200 giorni mar 22/01/19 lun 28/10/19

10 Acquisto apparecchiature principali 235 giorni mar 22/01/19 lun 16/12/19
11 Acquisto materiali bulk 235 giorni mar 22/01/19 lun 16/12/19
12 Gara per attività di montaggio multidisciplinare 68 giorni lun 21/01/19 mer 24/04/19
13 Site preparation ed attività civili 160 giorni gio 06/06/19 mer 15/01/20
14 Installazione Inceneritori e Caldaie 80 giorni gio 10/10/19 mer 29/01/20
15 Montaggi in campo 250 giorni gio 23/05/19 mer 06/05/20
16 Completamento Meccanico 0 giorni gio 07/05/20 gio 07/05/20
17 Precommissioning 10 giorni gio 07/05/20 mer 20/05/20
18 Commissione ex Art 48 0 giorni gio 21/05/20 gio 21/05/20
19 Commissioning & startup e performance test 26 giorni gio 21/05/20 gio 25/06/20
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