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1 A12 - Lotto 3 907 g

2 Bonifica Ordini Bellici 84 g
3 Cantierizzazione 105 g
4 Tratta A da progr. 0+000 a progr. 6+767 715 g
5 Fase 0 43 g
6 Spostamento Spartitraffico centrale 43 g
7 Fase 1 268 g
8 Ampliamento in carreggiata Sud 268 g
9 Fase 1- Bis 76 g

10 Ricariche e Risanamento in carreggiata Sud tratte in curva (R<1.800m) 76 g
11 Fase 2 229 g
12 Ampliamento in carreggiata Nord 229 g
13 Fase 3 105 g
14 Rifacimento zona centrale 105 g
15 Fase 4 64 g
16 Risanamento in carreggiata Sud 64 g
17 Tratta B da progr. 6+767 a progr. 9+350 715 g
18 Fase 0 43 g
19 Spostamento Spartitraffico centrale 43 g
20 Fase 1 268 g
21 Ampliamento in carreggiata Nord 268 g
22 Fase 1- Bis 76 g
23 Ricariche e Risanamento in carreggiata Nord tratte in curva (R<1.800m) 76 g
24 Fase 2 229 g
25 Ampliamento in carreggiata Sud 229 g
26 Fase 3 105 g
27 Rifacimento zona centrale 105 g
28 Fase 4 64 g
29 Risanamento in carreggiata Nord 64 g
30 Tratta C da progr. 9+350 a progr. 22+054,1 715 g
31 Fase 0 43 g
32 Spostamento Spartitraffico centrale 43 g
33 Fase 1 268 g
34 Ampliamento in carreggiata Sud 268 g
35 Fase 1- Bis 76 g
36 Ricariche e Risanamento in carreggiata Sud tratte in curva (R<1.800m) 76 g
37 Fase 2 229 g
38 Ampliamento in carreggiata Nord 229 g
39 Fase 3 105 g
40 Rifacimento zona centrale 105 g
41 Fase 4 64 g
42 Risanamento in carreggiata Sud 64 g
43 Tratta D da progr. 22+054,1 a progr. 26+250 715 g
44 Fase 0 43 g
45 Spostamento Spartitraffico centrale 43 g
46 Fase 1 268 g
47 Ampliamento in carreggiata Nord 268 g
48 Fase 1- Bis 76 g
49 Ricariche e Risanamento in carreggiata Nord tratte in curva (R<1.800m) 76 g
50 Fase 2 229 g
51 Ampliamento in carreggiata Sud 229 g
52 Fase 3 105 g
53 Rifacimento zona centrale 105 g
54 Fase 4 64 g
55 Risanamento in carreggiata Nord 64 g
56 Tratta E da progr. 26+250 a progr. 32+400 715 g
57 Fase 0 43 g
58 Spostamento Spartitraffico centrale 43 g
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59 Fase 1 268 g
60 Ampliamento in carreggiata Sud 268 g
61 Fase 1- Bis 76 g
62 Ricariche e Risanamento in carreggiata Sud tratte in curva (R<1.800m) 76 g
63 Fase 2 229 g
64 Ampliamento in carreggiata Nord 229 g
65 Fase 3 105 g
66 Rifacimento zona centrale 105 g
67 Fase 4 64 g
68 Risanamento in carreggiata Sud 64 g
69 Tratta F da progr. 32+400 a progr. 34+141,71 715 g
70 Fase 0 43 g
71 Spostamento Spartitraffico centrale 43 g
72 Fase 1 268 g
73 Ampliamento in carreggiata Nord 268 g
74 Fase 1- Bis 76 g
75 Ricariche e Risanamento in carreggiata Nord tratte in curva (R<1.800m) 76 g
76 Fase 2 229 g
77 Ampliamento in carreggiata Sud 229 g
78 Fase 3 105 g
79 Rifacimento zona centrale 105 g
80 Fase 4 64 g
81 Risanamento in carreggiata Nord 64 g
82 Tratta G da progr. 34+141,71 a progr. 39+212,08 715 g
83 Fase 0 43 g
84 Spostamento Spartitraffico centrale 43 g
85 Fase 1 268 g
86 Ampliamento in carreggiata Sud 268 g
87 Fase 1- Bis 76 g
88 Ricariche e Risanamento in carreggiata Sud tratte in curva (R<1.800m) 76 g
89 Fase 2 229 g
90 Ampliamento in carreggiata Nord 229 g
91 Fase 3 105 g
92 Rifacimento zona centrale 105 g
93 Fase 4 64 g
94 Risanamento in carreggiata Sud 64 g
95 Tratta H da progr. 42+838,51 a progr. 44+495,40 715 g
96 Fase 0 43 g
97 Spostamento Spartitraffico centrale 43 g
98 Fase 1 268 g
99 Ampliamento in carreggiata Nord 268 g
100 Fase 1- Bis 76 g
101 Ricariche e Risanamento in carreggiata Nord tratte in curva (R<1.800m) 76 g
102 Fase 2 229 g
103 Ampliamento in carreggiata Sud 229 g
104 Fase 3 105 g
105 Rifacimento zona centrale 105 g
106 Fase 4 64 g
107 Risanamento in carreggiata Nord 64 g
108 Opere Complementari e Finiture 86 g
109 Rimozione Cantieri 53 g
110 Milestone N.1 - Fine Fase 0 0 g
111 Milestone N.2 - Fine Fase 1 0 g
112 Milestone N.3 - Fine Fase 2 0 g
113 Milestone N.4 - Fine Fase 3 0 g
114 Milestone N.5 - Fine Fase 4 0 g
115 Milestone N.6 - Fine Lavori 0 g

193 g

464 g

694 g

800 g

865 g

907 g
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