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NOTA 1

La posizione dell’autogru & puramente indicativa.
Essa dovrd essere posta longitudinalmente in asse pila viadotto Clarea con gli stabilizzatori

posizionati in corrispondenza dei setti laterali del cassone. (Vedere dettaglio 1)

NOTA 2

La posizione dell’autogru & puramente indicativa.
Essa dovrd essere posta con gli stabilizzatori posizionati in corrispondenza dei setti laterali del

cassone.

NOTA 3

La posizione delle linee di sollevamento € indicativa.
Il dispositivo di sollevamento (Strand—Jacks) dowrd evitare sensibili eccentricitd di carico rispetto
all'asse della torre prowvisoria e della pila del viadotto.

Dettaglio 17 — 1:100

Fianta chiave

Rampa discesa

Campate

Modalita di varo

pila IP1

Viadotto discesa, da spalla Sp2 a

Varo a spinta con avambecco. Il contrasto ¢ su spalla
Sp2. La spalla e la pila sono dotate di rulliere.

Campata tra pila IP1 e pila IP2

della campata IP1 e

Installazione del banchinaggio provvisionale a1 piedi
IP2. Assemblaggio su
banchinaggio della carpenteria metallica.

IP5

Conci d1 Testa Pila IP2, IP3, IP4 ¢

Varo dei1 conci, mediante autogru dal viadotto Clarea.

Campata tra pila IP1 e pila IP2

Sollevamento
autogru di stabilizzazione.

campata mediante Strand-Jacks e

e [P4-1P5

Conci di mezzeria campate IP3-1P4

viadotto Clarea.

Costruzione delle torr1 provvisorie intermedie T1 e
T2. Varo dei conci di mezzeria, mediante autogru dal

Semicampata tra pila IP3 e torre
provvisoria intermedia T1

della campata IP3 e
banchimaggio della

Installazione del banchinaggio provvisionale a1 piedi
IP4. Assemblaggio su

carpenteria

Sollevamento semicampata mediante Strand-Jacks.

metallica.

Semicampata tra torre provvisoria
mtermedia T1 e pila IP4

metallica. Sollevamento
Strand-Jacks.

Assemblaggio su banchinaggio della carpenteria
semicampata

mediante

Semicampata tra pila IP4 e torre
provvisoria imtermedia T2

della campata IP4 e
banchimaggio della

Installazione del banchinaggio provvisionale a1 piedi
IP5. Assemblaggio su

carpenteria

Sollevamento semicampata mediante Strand-Jacks.

metallica.

Semicampata tra torre provvisoria
mtermedia T2 e pila IP5

metallica. Sollevamento
Strand-Jacks.

Assemblaggio su banchinaggio della carpenteria
semicampata

mediante

Campata tra pila IP2 e pila IP3

della campata IP2 e
banchmaggio della

Installazione del banchinaggio provvisionale a1 piedi
IP3. Assemblaggio su

carpenteria

Sollevamento campata mediante Strand-Jacks.

metallica.

Concio a sbalzo oltre pila IP5

Clarea.

Varo del concio mediante autogru dal wviadotto
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TUNNEL EURALPIN * LYON TURIN

NUOVA LINEA TORINO LIONE - NOUVELLE LIGNE LYON TURIN
PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE - PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE
SEZIONE TRANSFRONTALIERA PARTE IN TERRITORIO ITALIANO
SECTION TRANSFRONTALIERE PARTIE EN TERRITOIRE ITALIEN

LOTTO COSTRUTTIVO 1/LOT DE CONSTRUCTION 1

SVINCOLO DI CHIOMONTE IN FASE DI CANTIERE -

ECHANGEUR DE CHIOMONTE DANS LA PHASE DE CHANTIER

PROGETTO ESECUTIVO - ETUDES D'EXECUTION
CUP C11J05000030001 - CIG 6823295927

CANTIERIZZAZIONE

SIF:..

CANTIERE OPERATIVO 04C/CHANTIER DE CONSTRUCTION 04C

SVINCOLO IN ENTRATA (DISCESA) - FASI DI VARO - TAVOLA 1 di 2
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