


ID Nome attività Durata [gg.
Nat. Cons.]

1 A12 - Lotto 4 907 g

2 Bonifica Ordigni Bellici 84 g

3 Cantierizzazione 105 g

4 Tratta A da progr. 0+000 a progr. 4+542,83 715 g

5 Fase 1 482 g

6 Ampliamento in carreggiata Nord da 0+000 a 1+273,12 482 g

7 Realizzazione tratto in Variante da 1+273,12 a 2+877,55 482 g

8 Ampliamento in carreggiata Nord da 2+877,55 a 4+542,83 482 g

9 Fase 1 Bis 92 g

10 Completamento Corpo stradale Zona Accessi 92 g

11 Fase 2 117 g

12 Realizzazione parte centrale piattaforma 117 g

13 Fase 3 114 g

14 CompletamentoAmpliamento 114 g

15 Tratta B da progr.4+542,83 a progr. 16+417,99 715 g

16 Fase 1 482 g

17 Ampliamento in carreggiata Sud da 4+542,83 a 8+948,64 482 g

18 Realizzazione tratto in Variante da 8+948,64 a 9+658,18 482 g

19 Ampliamento in carreggiata Sud da 9+658,18 a 11+810,77 482 g

20 Ampliamento in carreggiata Sud e Nord (tratto di raccordo) da 11+810,77 a 12+378,94 482 g

21 Ampliamento in carreggiata Nord da 12+378,94 a 13+021,64 482 g

22 Ampliamento in carreggiata Sud da 13+021,64 a 16+417,99 482 g

23 Fase 1 Bis 92 g

24 Completamento Corpo stradale Zona Accessi 92 g

25 Fase 2 117 g

26 Realizzazione parte centrale piattaforma 117 g

27 Fase 3 114 g

28 Completamento Ampliamento 114 g

29 Opere Complementari e Finiture 86 g

30 Rimozione Cantieri 53 g

31 Milestone N.1 - Fine Fase 1 - 1 Bis 0 g

32 Milestone N.2 - Fine Fase 2 0 g

33 Milestone N.3 - Fine Fase 3 0 g

34 Milestone N.4 - Fine Lavori 0 g
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