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ID Nome attività Durata Predecessori

1 REALIZZAZIONE TRATTO IN VARIANTE SS645 1095 g

2 BOB 60 g

3 Spostamento Interferenze 60 g

4 CANTERIZZAZIONE 10 g 2

5 ASSE Rotatoria R1 Lato Campobasso 44 g 4

6 scavi 8 g

7 formazione rilevato 12 g 6II+2 g

8 opere idrauliche 8 g 7FI-2 g

9 pavimentazione stradale 10 g 7

10 posa delle barriere 4 g 9

11 segnaletica orizzontale e verticale 4 g 9FI+2 g

12 realizzazione impianto illimunizione 14 g 11

13 ASSE SS 645Var Lato Campobasso 47 g 5

14 scavi 8 g

15 formazione rilevato 16 g 14II+2 g

16 opere idrauliche 10 g 15FI-2 g

17 pavimentazione stradale 13 g 15

18 posa delle barriere 5 g 17

19 segnaletica orizzontale e verticale 4 g 17FI+2 g

20 realizzazione impianto illimunizione 10 g 19

21 ASSE SS 645 Lato Campobasso 40 g 13

22 scavi 8 g

23 formazione rilevato 12 g 22II+2 g

24 opere idrauliche 8 g 23FI-2 g

25 pavimentazione stradale 10 g 23

26 posa delle barriere 4 g 25

27 segnaletica orizzontale e verticale 4 g 25FI+2 g

28 realizzazione impianto illimunizione 10 g 27

29 ASSE SC Lato Campobasso 36 g 21

30 scavi 8 g

31 formazione rilevato 12 g 30II+2 g

32 muri controripa 30 g 30FI-2 g

33 opere idrauliche 10 g 31FI-2 g

34 pavimentazione stradale 10 g 31

35 posa delle barriere 4 g 34

36 segnaletica orizzontale e verticale 4 g 34FI+2 g

37 realizzazione impianto illimunizione 6 g 36

38 ASSE Rotatoria R2 Lato Foggia 52 g 4

39 scavi 8 g

40 formazione rilevato 12 g 39II+2 g

41 opere idrauliche 8 g 40FI-2 g

42 pavimentazione stradale 10 g 40;41

43 posa delle barriere 4 g 42

44 segnaletica orizzontale e verticale 4 g 42FI+2 g;43

45 realizzazione impianto illimunizione 14 g 44

46 ASSE SS 645Var Lato Foggia 48 g 38

47 scavi 9 g

48 formazione rilevato 15 g 47II+2 g

49 opere idrauliche 9 g 48FI-2 g

50 pavimentazione stradale 15 g 48

51 posa delle barriere 5 g 50

52 segnaletica orizzontale e verticale 4 g 50FI+2 g

53 realizzazione impianto illimunizione 10 g 52

54 ASSE SC Selvotta 25 g 46

55 scavi 5 g

56 formazione rilevato 6 g 55II+2 g

57 opere idrauliche 4 g 56FI-2 g

58 pavimentazione stradale 6 g 56

59 posa delle barriere 3 g 58

60 segnaletica orizzontale e verticale 3 g 58FI+2 g

61 realizzazione impianto illimunizione 6 g 60

62 ASSE SS 645 Lato Foggia 32 g 54

63 scavi 5 g

64 formazione rilevato 8 g 63II+2 g

65 opere idrauliche 5 g 64FI-2 g

66 pavimentazione stradale 7 g 64

67 posa delle barriere 3 g 66

68 segnaletica orizzontale e verticale 3 g 66FI+2 g

69 realizzazione impianto illimunizione 10 g 68

70 ASSE SS 645Var 858 g

71 LATO Rotatoria R1 613 g 29

72 scavi 260 g

73 formazione rilevato 70 g 72II+10 g

74 opere idrauliche 62 g 73FI-5 g

75 pavimentazione stradale 60 g 73FI+3 g

76 fondazioni 300 g 72II+120 g

77 spalle e pile 300 g 76II+90 g

78 travi e soletta 350 g 77II+53 g

79 LATO Rotatoria R2 613 g 62

80 scavi 260 g

81 formazione rilevato 70 g 80II+10 g

82 opere idrauliche 62 g 81FI-5 g

83 pavimentazione stradale 60 g 81FI+3 g

84 fondazioni 300 g 80II+120 g

85 spalle e pile 300 g 84II+90 g

86 travi e soletta 350 g 85II+53 g

87 opere stradali 60 g 78;86

88 posa delle barriere 140 g 87

89 segnaletica orizzontale e verticale 25 g 88

90 realizzazione impianto illimunizione 10 g 89

91 RIMOZIONE CANTIERE 10 g 70
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ID Nome attività Durata

1 REALIZZAZIONE TRATTO IN VARIANTE SS645 1095 g

2 BOB 60 g

3 Spostamento Interferenze 60 g

4 CANTERIZZAZIONE 10 g

5 ASSE Rotatoria R1 Lato Campobasso 44 g

6 scavi 8 g

7 formazione rilevato 12 g

8 opere idrauliche 8 g

9 pavimentazione stradale 10 g

10 posa delle barriere 4 g

11 segnaletica orizzontale e verticale 4 g

12 realizzazione impianto illimunizione 14 g

13 ASSE SS 645Var Lato Campobasso 47 g

14 scavi 8 g

15 formazione rilevato 16 g

16 opere idrauliche 10 g

17 pavimentazione stradale 13 g

18 posa delle barriere 5 g

19 segnaletica orizzontale e verticale 4 g

20 realizzazione impianto illimunizione 10 g

21 ASSE SS 645 Lato Campobasso 40 g

22 scavi 8 g

23 formazione rilevato 12 g

24 opere idrauliche 8 g

25 pavimentazione stradale 10 g

26 posa delle barriere 4 g

27 segnaletica orizzontale e verticale 4 g

28 realizzazione impianto illimunizione 10 g

29 ASSE SC Lato Campobasso 36 g

30 scavi 8 g

31 formazione rilevato 12 g

32 muri controripa 30 g

33 opere idrauliche 10 g

34 pavimentazione stradale 10 g

35 posa delle barriere 4 g

36 segnaletica orizzontale e verticale 4 g

37 realizzazione impianto illimunizione 6 g

38 ASSE Rotatoria R2 Lato Foggia 52 g

39 scavi 8 g

40 formazione rilevato 12 g

41 opere idrauliche 8 g

42 pavimentazione stradale 10 g

43 posa delle barriere 4 g

44 segnaletica orizzontale e verticale 4 g

45 realizzazione impianto illimunizione 14 g

46 ASSE SS 645Var Lato Foggia 48 g

47 scavi 9 g

48 formazione rilevato 15 g

49 opere idrauliche 9 g

50 pavimentazione stradale 15 g

51 posa delle barriere 5 g

52 segnaletica orizzontale e verticale 4 g

53 realizzazione impianto illimunizione 10 g

54 ASSE SC Selvotta 25 g

55 scavi 5 g

56 formazione rilevato 6 g

57 opere idrauliche 4 g

58 pavimentazione stradale 6 g

59 posa delle barriere 3 g

60 segnaletica orizzontale e verticale 3 g

61 realizzazione impianto illimunizione 6 g

62 ASSE SS 645 Lato Foggia 32 g

63 scavi 5 g

64 formazione rilevato 8 g

65 opere idrauliche 5 g

66 pavimentazione stradale 7 g

67 posa delle barriere 3 g

68 segnaletica orizzontale e verticale 3 g

69 realizzazione impianto illimunizione 10 g

70 ASSE SS 645Var 858 g

71 LATO Rotatoria R1 613 g

72 scavi 260 g

73 formazione rilevato 70 g

74 opere idrauliche 62 g

75 pavimentazione stradale 60 g

76 fondazioni 300 g

77 spalle e pile 300 g

78 travi e soletta 350 g

79 LATO Rotatoria R2 613 g

80 scavi 260 g

81 formazione rilevato 70 g

82 opere idrauliche 62 g

83 pavimentazione stradale 60 g

84 fondazioni 300 g

85 spalle e pile 300 g

86 travi e soletta 350 g

87 opere stradali 60 g

88 posa delle barriere 140 g

89 segnaletica orizzontale e verticale 25 g

90 realizzazione impianto illimunizione 10 g

91 RIMOZIONE CANTIERE 10 g

ASSE SS 645Var

LATO Rotatoria R1

LATO Rotatoria R2
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