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Legenda
Area impianto stoccaggio e vaporizzazione
Area bracci di carico
Tubazione criogenica
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Preparazione scavo per posa tubazione criogenica

Preparazione dei piani di fondazione delle strutture 
civili e industriali

Realizzazione tubazione criogenica

Realizzazione torcia
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Progettazione definitiva e indagini geognostiche

Progettazione esecutiva 

Accantieramento: baraccamenti, impiantistica, 
recinzioni, tracciature etc

Rimozione vegetrazione e decespugliamento

5

PROGETTAZIONE

Preparazione piano di posa (livellamento quote)

Realizzazione viabilità interna, sottoservizi e 
adeguamento sottoservizi esistenti

LAVORI
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Trivellazione pali di fondazione serbatoi

Realizzazione opere edili

Realizzazione impianto

Realizzazione opere in banchina

Rinaturazione e opere di mitigazione ambientale e 
smobilitazione cantiere
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