


ID Nome attività Durata [gg.
Nat. Cons.]

1 A12 - Lotto 5A 907 g

2 Bonifica Ordini Bellici 84 g

3 Cantierizzazione 105 g

4 Tratta A da progr. 0+000 a progr. 8+080,50 715 g

5 Fase 1 420 g

6 Realizzazione tratto in Variante da 0+894,20 a 4+058,37 420 g

7 Ampliamento in carreggiata Nord da 4+058,37 a 8+080,50 420 g

8 Fase 1 Bis 92 g

9 Completamento Corpo stradale Zona Accessi 92 g

10 Fase 2 230 g

11 Ampliamento in carreggiata Sud da 0+000 a 0+894,20 230 g

12 Ampliamento in carreggiata Sud da 4+058,37 a 8+080,50 230 g

13 Fase 3 63 g

14 Ampliamento in carreggiata Nord da 0+000 a 0+894,20 63 g

15 Tratta B da progr.8+080,50 a progr. 14+430,16 715 g

16 Fase 1 420 g

17 Ampliamento in carreggiata Sud da 8+080,50 a 12+657,90 420 g

18 Realizzazione tratto in Variante da 12+657,90 a 14+154,12 420 g

19 Fase 1 Bis 92 g

20 Completamento Corpo stradale Zona Accessi 92 g

21 Fase 2 230 g

22 Ampliamento in carreggiata Nord da 8+080,50 a 12+657,90 230 g

23 Ampliamento in carreggiata Nord da 14+154,12 a 14+430,16 230 g

24 Fase 3 63 g

25 Ampliamento in carreggiata Sud da 14+154,12 a 14+430,16 63 g

26 Opere Complementari e Finiture 86 g

27 Rimozione Cantieri 53 g

28 Milestone N.1 - Fine Fase 1 - 1 Bis 0 g

29 Milestone N.2 - Fine Fase 2 0 g

30 Milestone N.3 - Fine Fase 3 0 g

31 Milestone N.4 - Fine Lavori 0 g

570 g

801 g

865 g

907 g

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32
Anno 1 Anno 2 Anno 3

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Pagina 1


	CAP001
	CAP001
	copCAP001.pdf
	A12 - Lotto5A r1.pdf

	copCAP001

	cop.CAP001 



