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NOTE AL CRONOPROGRAMMA.

Il cronoprogramma proposto si riferisce ad una produttivita media standard di perforazione ed
include tutte le operazioni di installazione e rimozione del cantiere per ogni sito di perforazione.

Inoltre si devono considerare i seguenti elementi:

a) la finestra lavorativa utile massima si estende da maggio ad ottobre, considerando che il
mese di maggio puo ancora essere parzialmente un mese di incertezza meteorologica in
quota con possibile permanenza di una copertura nevosa che impedisce I’inizio delle
operazioni;

b) il titolo minerario vigente (Permesso di ricerca ALPE LAGHETTO) scadra il 31 luglio 2018
e sara cura della societa chiederne anticipatamente il rinnovo per almeno un ulteriore anno
confermando il medesimo programma dei lavori integrato dalla campagna di sondaggi;

c) le condizioni meteorologiche in quota possono condizionare fortemente la conduzione dei
lavori e quindi il crono-programma e teorico;

d) la lunghezza prevista per ogni foro e anch’essa teorica e dipendente dalla reale geologia del
sottosuolo che si attraversera: il numero dei fori potrebbe quindi essere ridotto rispetto alle
previsioni in base ai dati che progressivamente emergeranno; nel programma si sono
utilizzate come ipotesi le lunghezze di 60 m per i fori di prima fase e 120 m per quelli di
seconda fase.

e) in base ai risultati, alle necessita e ad eventuali imprevisti, potra essere aggiunto un secondo
cantiere di perforazione per operare in parallelo al primo su un altro sito: cosi facendo sara
possibile raddoppiare la produttivita.
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ANNO 1 ANNO 2
gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
Lunghezza
Numero Nome media
intervallo [m]
1 DH-1 60
2 DH-2 60
3 DH-3 60
4 DH-4 60
5 DH-5 60
6 DH-6 60
7 DH-7 60
8 DH-8 60
9 DH-9 60
10 DH-10 60
1 AGE-BALO01 120
12 AGE-BALO02 120
13 AGE-BALO03 120
14 AGE-LAG001 120
15 AGE-LAG002 120
16 AGE-LAG003 120
17 AGE-LAG004 120
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