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Attività Inizio Fine Durata gg.

- Consegna lavori 01/09/2017 01/09/2017 0

1 Allestimento area di cantiere 01/09/2017 03/09/2017 2

2 Risoluzione delle interferenze 04/09/2017 14/09/2017 10

Esecuzione tratto 1.A.1 15/09/2017 13/10/2017 28

3 Istallazione  cantiere mobile 15/09/2017 17/09/2017 2

4 Demolizione tratti di muro esistente 18/09/2017 25/09/2017 7

5 Realizzazione intervento su muro esistente - opere in ca 25/09/2017 10/10/2017 15

6 Montaggio pannellature acustiche 11/10/2017 16/10/2017 5

7 Realizzazione opere di finitura 16/10/2017 21/10/2017 5

8 Traslazione cantiere mobile 11/10/2017 13/10/2017 2

Esecuzione tratto 1.A.2 11/10/2017 08/11/2017 28

9 Istallazione  cantiere mobile 11/10/2017 13/10/2017 2

10 Demolizione tratti di muro esistente 14/10/2017 21/10/2017 7

11 Realizzazione intervento su muro esistente - opere in ca 21/10/2017 05/11/2017 15

12 Montaggio pannellature acustiche 06/11/2017 11/11/2017 5

13 Realizzazione opere di finitura 11/11/2017 16/11/2017 5

14 Traslazione cantiere mobile 06/11/2017 08/11/2017 2

Esecuzione tratto 1.A.3 06/11/2017 04/12/2017 28

15 Istallazione  cantiere mobile 06/11/2017 08/11/2017 2

16 Demolizione tratti di muro esistente 09/11/2017 16/11/2017 7

17 Realizzazione intervento su muro esistente - opere in ca 16/11/2017 01/12/2017 15

18 Montaggio pannellature acustiche 02/12/2017 07/12/2017 5

19 Realizzazione opere di finitura 07/12/2017 12/12/2017 5

20 Traslazione cantiere mobile 02/12/2017 04/12/2017 2

Esecuzione tratto 1.A.4 02/12/2017 30/12/2017 28

21 Istallazione  cantiere mobile 02/12/2017 04/12/2017 2

22 Demolizione tratti di muro esistente 05/12/2017 12/12/2017 7

23 Realizzazione intervento su muro esistente - opere in ca 12/12/2017 27/12/2017 15

24 Montaggio pannellature acustiche 28/12/2017 02/01/2018 5

25 Realizzazione opere di finitura 02/01/2018 07/01/2018 5

26 Traslazione cantiere mobile 28/12/2017 30/12/2017 2

Esecuzione tratto 1.A.5 28/12/2017 28/01/2018 31

27 Istallazione  cantiere mobile 28/12/2017 30/12/2017 2

28 Demolizione tratti di muro esistente 31/12/2017 07/01/2018 7

29 Realizzazione intervento su muro esistente - opere in ca 07/01/2018 25/01/2018 18

30 Montaggio pannellature acustiche 26/01/2018 31/01/2018 5

31 Realizzazione opere di finitura 31/01/2018 05/02/2018 5

32 Traslazione cantiere mobile 26/01/2018 28/01/2018 2

Esecuzione tratto 1.A.6 26/01/2018 23/02/2018 28

33 Istallazione  cantiere mobile 26/01/2018 28/01/2018 2

34 Demolizione tratti di muro esistente 29/01/2018 05/02/2018 7

35 Realizzazione intervento su muro esistente - opere in ca 05/02/2018 20/02/2018 15

36 Montaggio pannellature acustiche 21/02/2018 26/02/2018 5

37 Realizzazione opere di finitura 26/02/2018 03/03/2018 5

38 Traslazione cantiere mobile 21/02/2018 23/02/2018 2

Esecuzione tratto 1.A.7 21/02/2018 21/03/2018 28

39 Istallazione  cantiere mobile 21/02/2018 23/02/2018 2

40 Demolizione tratti di muro esistente 24/02/2018 03/03/2018 7

41 Realizzazione intervento su muro esistente - opere in ca 03/03/2018 18/03/2018 15

42 Montaggio pannellature acustiche 19/03/2018 24/03/2018 5

43 Realizzazione opere di finitura 24/03/2018 29/03/2018 5

44 Espianto cantiere mobile 19/03/2018 21/03/2018 2

Esecuzione opere a verde su Viale San Bartolomeo 22/03/2018 21/04/2018 30

45 Realizzazione opere a verde 22/03/2018 11/04/2018 20

46 Realizzazione completamenti 12/04/2018 21/04/2018 9

Esecuzione tratto 1B 11/10/2017 26/01/2018 107

47 Istallazione cantiere mobile 11/10/2017 16/10/2017 5

48 Preparazione muro esistente 17/10/2017 16/11/2017 30

49 Realizzazione opere in c.a. 17/11/2017 17/12/2017 30

50 Montaggio pannellature acustiche 18/12/2017 07/01/2018 20

51 Realizzazione opere di finitura 08/01/2018 23/01/2018 15

52 Espianto cantiere mobile 24/01/2018 26/01/2018 2

Esecuzione tratto 2 11/10/2017 19/01/2018 100

53 Istallazione cantiere mobile 11/10/2017 16/10/2017 5

54 Montaggio pannellature acustiche 17/10/2017 16/12/2017 60

55 Realizzazione opere di finitura 17/12/2017 16/01/2018 30

56 Espianto cantiere mobile 17/01/2018 19/01/2018 2

57 Espianto cantiere e completamenti 21/04/2018 24/04/2018 3
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