


ID Nome attività Durata [gg]

1 A12 - Lotto 5B 907 g

2 Bonifica Ordigni Bellici 84 g
3 Cantierizzazione 105 g
4 Tratta A da progr. 0+000 a progr. 3+587,99 715 g
5 Fase 1 483 g
6 Fase 1 Bis 155 g
7 Fase 2 124 g
8 Fase 3 74 g
9 Fase 4 31 g

10 Tratta B da progr. 3+587,99 a progr. 10+333,21 683 g
11 Fase 1 483 g
12 Fase 1 Bis 155 g
13 Fase 2 124 g
14 Fase 3 74 g
15 Tratta C da progr. 10+333,21 a progr. 18+144,42 715 g
16 Fase 1 483 g
17 Fase 1 Bis 155 g
18 Fase 2 124 g
19 Fase 3 74 g
20 Fase 4 31 g
21 Tratta D da progr. 18+144,42 a progr. 19+472,26 683 g
22 Fase 1 483 g
23 Fase 1 Bis 155 g
24 Fase 2 124 g
25 Fase 3 74 g
26 Tratta E da progr. 19+472,26 a progr. 22+918,36 715 g
27 Fase 1 483 g
28 Fase 1 Bis 155 g
29 Fase 2 124 g
30 Fase 3 74 g
31 Fase 4 31 g
32 Opere Complementari e Finiture 86 g
33 Rimozione Cantieri 53 g
34 Milestone N.1 - Fine Fase 1 - 1 Bis 0 g
35 Milestone N.2 - Fine Fase 2 0 g
36 Milestone N.3 - Fine Fase 3 0 g
37 Milestone N.4 - Fine Fase 4 0 g
38 Milestone N.5 - Fine Lavori 0 g
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