FASE 0 - STATO DI FATTO

Scala 1:2.000

24.99

o

SPINIELLO)

+NVO09 - VIABILITA' ESISTENTE (via

24.90
B

“RACCORDO INDUSTRIAL|

~ DIPROGETTO

L2490

FASE 3

Scala 1:2.000

Viabilita n° 6

B o !
\ \ X
DeViazione del traffico su nuova viabilita. » J/ ,’( .
Completamento realizzazione connessione NV09 : )

’

LINEA NAPOLI-CANCELLO ™=,

DI PROGETTO "~ **

/7

DA DISMETTERE

~RACCORDO INDUSTRIALE
"DIPROGETTO |

NV09 - VIABILITA' ESISTENTE (via SPINIELLO)

- 25.04

-

KEY-PLAN

‘5“*‘; DESCRIZIONE FASE:
) - Dismissione tratto di viabilita esistente in via SPINIELLO
- Completamento realizzazioni nuove connessioni

NV - VIABILITA'

NV09

FASE 1

Scala 1:2.000

o

NVO09 - VIABILITA' ESISTENTE (via'SPINIELLO)

24.90

NV09 - NUOVO TRATTO

_Sottopasso via Spiniell

Viabilita n° 6

" Prog. 0+255.74 NV09

TRIALE

2,

-~ /RACCORDO INDUS

- + )

q

DESC

RIZIONE FASE:
Realizzazione tratto NV09 esterno alla viabilita esistente
Realizzazione sottopasso SL03 alla progr. km 0+255.74

Scala 1:2.000

FASE 4-

LINEA NAPOLI-CANCELLO

/7

DI PROGETTO "~~__*

’

Viabilita n° 6

 RACCORDO INDUSTRIAL
/— .DIPROGETTO

FASE 2

Scala 1:2.000

24.90
B

e

Viabilita n° 6

-O..Restringimento carreggiata con
e di senso unico alternato

2401

é{f\f/ia SPINIELLO. Res;t(ingimento carreggiata con
traffico in regime di sehsdynico alternqto /

o
= —7
5
w ,
S
&

25

DESC

RIZIONE FASE:
Realizzazione connessione nuova viabilita NV09 su via SPINIELLO s
e deviazione traffico in senso alternato su nuovo tratto di

viabilita NV09;

LEGENDA

OPERE DI VIABILITA' REALIZZATE NELLA FASE

VIABILITA" UTILIZZATA NELLA FASE

VAIBILITA' DA DISMETTERE NELLA FASE

OPERE IN C.A DA REALIZZARE NELLA FASE

N
B
COMMITTENTE:
VY & ]
s RFI
RETE FERROV/IARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE LAVORI:
V & ]
_’[ ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
APPALTATORE: MANDATARIA: P MANDANTE:
salini =y
impregilo & £ ASTALDI
PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTI:

SVYSTrAa

SOTECNI

SYSTRA GROUP

i, ,

CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA
nel campo della GEOINGEGNERIA

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO
NV - VIABILITA'

NVO09 - ADEGUAMENTO VIABILITA' ESISTENTE VIA SPINIELLO km 11+574
PLANIMETRIA DELLE FASI ESECUTIVE

APPALTATORE PROGETTAZIONE
DIRETTORE DIRETTORE DELLA
TECNICO PROGETTAZIONE
Ing. M. PANISI Ing. A. CHECCHI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
1|[F[1™] [o[o] [E] [z|Z] [P6] [N]V]o|s]ojo] [o]o]2] |B] 1:2000
Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
TRAPANESE MARTUSCELLI PIAZZA MARTUSCELLI
A EMISSIONE 14/06/18 15/06/18 15/06/18
TRAPANESE MARTUSCELLI PIAZZA
B EMISSIONE PER RdV 10/09/18 11/09/18 11/09/18
12/09/18

File:IF1M.0.0.E.ZZ.P6.NV.09.0.0.002-B.DWG

n. Elab.:




	Fogli e viste
	IF1M.0.0.E.ZZ.P6.NV.09.0.0.002-B-IF A1 - Pla (13)


		2018-11-15T19:18:44+0100
	CHECCHI ALBERTO


		2018-11-16T15:55:30+0000
	Martuscelli Giampiero


		2018-11-19T19:04:32+0000
	Maurizio Panisi




