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ROTATORIA INCROCIO S.P.498
Realizzazione a traffico aperto per
garantire la continuita della S.P 498 B
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ROTATORIA INCROCIO S.P. 498
Realizzazione a traffico aperto per
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LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
DISEGNO

NV - VIABILITA'
DESCRIZIONE FASE:

NV11 - NUOVA VIABILITA KM 14+317
VIABILITA' DI RICUCITURA N°17
PLANIMETRIA DELLE FASI ESECUTIVE
APPALTATORE PROGETTAZIONE
DIRETTORE DIRETTORE DELLA
TECNICO PROGETTAZIONE
Ing. M. PANISI Ing. A. CHECCHI
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
- Realizzazione Rotatoria incrocio S.P 498
- Realizzazione di parte della NV11 garantendo I'accesso ai resistenti in fase [[F|1|M 0|0 |E Z|Z| |P|6 N|V{1{1({0|(0 0|01 E 1:1000
di realizzazione dell'opera
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