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NUOVO PARCHEGGIO

TEMPORANEO P2

100 POSTI AUTO

P
1
0

P
1
1

57 POSTI AUTO

35 POSTI AUTO

VIABILITÀ PROVVISORIA

RAMO A

REALIZZAZIONE DOPPIO

SENSO DI MARCIA

REALIZZAZIONE DOPPIO

SENSO DI MARCIA

VIABILITÀ PROVVISORIA

VIA MARZIA SEPE

ROTATORIA

PROVVISORIA

N

A

P

O

L

I

C

A

N

C

E

L

L

O

3.50 3.501.00 1.00

9.00

- ESERCIZIO DEL COLLETTORE S. MARCO SAGGESE

SULLA DEVIAZIONE;

- COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO TEMPORANEO P1;

- REALIZZAZIONE DI UN DOPPIO SENSO DI MARCIA SU

VIABILITÀ REALIZZATA DA ALTRO APPALTO E SU VIA

MARZIA SEPE IN PROSSIMITÀ DELL'AREA DI SERVIZIO

DISMESSA;

- PREDISPOSIZIONE CANTIERE AEREO TRA LE PILE P9,

P10 E P11;

- REALIZZAZIONE PARCHEGGIO TEMPORANEO P2 PER UN

TOTALE DI 100 POSTI AUTO;

- REALIZZAZIONE DEL VIADOTTO VI01 TRA LE PILE 9 E 10.

FASE 4

NUOVO PARCHEGGIO

TEMPORANEO P3

30 POSTI AUTO

21 POSTI AUTO

6 POSTI AUTO

IL NUMERO DI STALLI DI PARCAMENTO PROVVISORI

CORRISPONDE O SUPERA QUELLO DEI PARCHEGGI

PREESISTENTI, TEMPORANEAMENTE OCCUPATI.

NOTA

NUOVO PARCHEGGIO

TEMPORANEO P1

92 POSTI AUTO

PAVIMETAZIONI, MARCIAPIEDI,

MURETTI IN C.A. ED AREE A VERDE

DEMOLITE NELLA FASE PRECEDENTE

RECINZIONE IN

LAMIERA

RECINZIONE IN

LAMIERA

VIABILITÀ ORDINARIA

DI CANTIERE

INGOMBRO AREA

TECNICA DI CANTIERE

REALIZZAZIONE DOPPIO

SENSO DI MARCIA

VIABILITÀ PROVVISORIA

RAMO B

P
6

P
7

P
8

P
9

RAMPA DI ACCESSO

AL CANTIERE AEREO

23 POSTI AUTO
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 TOMBAMENTO REALIZZATO

IN FASE PRECEDENTE

DISMISSIONE CENTRALE ANTINCENDIO

ESISTENTE (locale interrato 10x28x4)

REALIZZAZIONE DEVIAZIONE

PROVVISORIA VIA MARZIA SEPE

REALIZZAZIONE

ROTATORIA PROVVISORIA

N

A

P

O

L

I

- DEVIAZIONE COLLETTORE SAN MARCO SAGGESE;

- APERTURA PARCHEGGIO TEMPORANEO P1;

- DISMISSIONE CENTRALE ANTINCENDIO ESISTENTE;

- REALIZZAZIONE PARCHEGGIO TEMPORANEO P3 PER

UN TOTALE DI 30 POSTI AUTO;

- REALIZZAZIONE VIABILITÀ PROVVISORIA RAMO A

COMPRESI 27 NUOVI POSTI AUTO TEMPORANEI;

- REALIZZAZIONE ROTATORIA PROVVISORIA;

- REALIZZAZIONE VIABILITÀ PROVVISORIA RAMO B E

NUOVO ACCESSO TEMPORANEO AL MCDONALD'S;

- REALIZZAZIONE DEVIZIONE PROVVISORIA VIA

MARZIA SEPE.

FASE 3

REALIZZAZIONE VIABILITÀ

PROVVISORIA RAMO A

NUOVO PARCHEGGIO

TEMPORANEO P3

30 POSTI AUTO

57 POSTI AUTO

21 POSTI AUTO

6 POSTI AUTO

NUOVO PARCHEGGIO

TEMPORANEO P1

92 POSTI AUTO

VIABILITÀ ORDINARIA

DI CANTIERE

P
6

P
7

P
8

P
9

RAMPA DI ACCESSO

AL CANTIERE AEREO

INGOMBRO AREA

TECNICA DI CANTIERE

REALIZZAZIONE VIABILITÀ

PROVVISORIA RAMO B

23 POSTI AUTO

REALIZZAZIONE VIABILITÀ TEMPORANEA

DI ACCESSO AL McDonald's

NUOVA POSIZIONE

COLLETTORE SAN MARCO SAGGESE

RECINZIONE AREA DI CANTIERE

CON BARRIERA ANTIPOLVERE

E ANTIRUMORE

VIABILITÀ

PROVVISORIA

DEVIAZIONE SOTTOSERVIZI COME

DA ELABORATI DI DETTAGLIO

DEMOLIZIONE PAVIMETAZIONI,

MARCIAPIEDI, MURETTI IN C.A.

ED AREE A VERDE

DEMOLIZIONE VASCA

LIQUAMI

ACCESSO AREA

CANTIERE

SOTTOSERVIZI

ESISTENTI

CENTRALE ANTINCENDIO

ESISTENTE DISMESSA

- APERTURA AL TRAFFICO DELLA VIABILITÀ

PROVVISORIA,COMPRENSIVA DEI 27 NUOVI POSTI

AUTO TEMPORANEI, COSTRUITA IN FASE

PRECEDENTE;

- DEMOLIZIONE VASCA LIQUAMI ESISTENTE;

- DEMOLIZIONE PAVIMETAZIONI, MARCIAPIEDI, 

MURETTI IN C.A. ED AREE A VERDE;

- REALIZZAZIONE DELLA DEVIAZIONE DEI

SOTTOSERVIZI ESISTENTI COME DA ELABORATI

GRAFICI DI DETTAGLIO;

FASE 3.1

- AREE A VERDE: 1225mq;

- MARCIAPIEDI: 625mq;

- MURETTI IN C.A. E

RIVESTIMENTI IN PIETRA: 27mc;
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