


ID Nome attività Durata [gg.
Nat. Cons.]

1 A12 - LOTTO 6b 1092 g

2 Bonifica Ordini Bellici 84 g
3 Cantierizzazione 92 g
4 Tratta A da progr.0+000.00 a progr.10+967.87 865 g
5 Tratte Simmetriche, Asimmetriche e più che Asimmetriche 865 g
6 Fase 1 - Formazione Rilevato carr.Nord 348 g
7 Corpo Stradale 320 g
8 Opere d'arte minori 320 g
9 Idraulica di piattaforma 70 g

10 Barriere di sicurezza 42 g
11 Fase 1 Bis - Completamento carr.Nord 78 g
12 Pavimentazioni 78 g
13 Fase 1 Ter - Completamento carr.Nord (cucitura tra nuovo rilevato e attuale

emergenza/marcia lenta e risanamento dell'emergenza)
31 g

14 Pavimentazioni 31 g
15 Fase 2 - Rifacimento carr.Sud 92 g
16 Corpo Stradale 49 g
17 Opere d'arte minori 49 g
18 Idraulica di piattaforma 19 g
19 Pavimentazioni 16 g
20 Barriere di sicurezza 16 g
21 Fase 2  Bis - Rifacimento zona Spartitraffico esistente 33 g
22 Rimozione Spartitraffico 14 g
23 Pavimentazioni 25 g
24 Fase 4 - Centro 161 g
25 Pavimentazioni 140 g
26 Barriera di sicurezza 77 g
27 Tratte Simmetriche, Asimmetriche e più che Asimmetriche Evidenziate in

Rosso nelle Planimetrie delle Fasizzazione dei Lavori
753 g

28 Fase 1 - Formazione Rilevato carr.Sud 151 g
29 Corpo Stradale 130 g
30 Opere d'arte minori 130 g
31 Idraulica di piattaforma 20 g
32 Barriere di sicurezza 13 g
33 Fase 2 - Completamento carr.Sud 56 g
34 Pavimentazioni 56 g
35 Fase 2 Bis - Completamento carr.Sud (cucitura tra nuovo rilevato e attuale

emergenza/marcia lenta e risanamento dell'emergenza)
33 g

36 Pavimentazioni 33 g
37 Fase 3 - Rifacimento carr.Nord 82 g
38 Corpo Stradale 40 g
39 Opere d'arte minori 40 g
40 Idraulica di piattaforma 17 g
41 Pavimentazioni 15 g
42 Barriere di sicurezza 18 g
43 Fase 3 Bis - Rifacimento carr.Nord 31 g
44 Rimozione Spartitraffico 15 g
45 Pavimentazioni 24 g
46 Fase 4 - Centro 161 g
47 Pavimentazioni 140 g
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48 Barriera di sicurezza 77 g
49 Tratte a carr.Separate 781 g
50 Fase 1 - Realizzazione Nuova Carreggiata Nord 342 g
51 Corpo Stradale 285 g
52 Opere d'arte minori 285 g
53 Idraulica di piattaforma 70 g
54 Pavimentazioni 42 g
55 Barriere di sicurezza 21 g
56 Fase 2 - Rifacimento Carreggiata Sud esistente 91 g
57 Idraulica di piattaforma 57 g
58 Pavimentazioni 57 g
59 Barriere di sicurezza 18 g
60 Fase 4 - Centro 77 g
61 Pavimentazioni 39 g
62 Barriera di sicurezza 49 g
63 Tratta B da progr.10+967.87 a progr.17+134.54 865 g
64 Tratte Simmetriche, Asimmetriche e più che Asimmetriche 865 g
65 Fase 1 - Formazione Rilevato carr.Sud 348 g
66 Corpo Stradale 320 g
67 Opere d'arte minori 320 g
68 Idraulica di piattaforma 70 g
69 Barriere di sicurezza 42 g
70 Fase 1 Bis - Completamento carr.Sud 78 g
71 Pavimentazioni 78 g
72 Fase 1 Ter - Completamento carr.Sud (cucitura tra nuovo rilevato e attuale

emergenza/marcia lenta e risanamento dell'emergenza)
31 g

73 Pavimentazioni 31 g
74 Fase 2 - Rifacimento carr.Nord 92 g
75 Corpo Stradale 49 g
76 Opere d'arte minori 49 g
77 Idraulica di piattaforma 19 g
78 Pavimentazioni 16 g
79 Barriere di sicurezza 16 g
80 Fase 2  Bis - Rifacimento zona Spartitraffico esistente 33 g
81 Rimozione Spartitraffico 14 g
82 Pavimentazioni 25 g
83 Fase 4 - Centro 161 g
84 Pavimentazioni 140 g
85 Barriera di sicurezza 77 g
86 Tratte Simmetriche, Asimmetriche e più che Asimmetriche Evidenziate in

Rosso nelle Planimetrie delle Fasizzazione dei Lavori
696 g

87 Fase 1 - Formazione Rilevato carr.Nord 151 g
88 Corpo Stradale 129 g
89 Opere d'arte minori 129 g
90 Idraulica di piattaforma 20 g
91 Barriere di sicurezza 14 g
92 Fase 2 - Completamento carr.Nord 56 g
93 Pavimentazioni 56 g
94 Fase 2 Bis - Completamento carr.Nord (cucitura tra nuovo rilevato e attuale

emergenza/marcia lenta e risanamento dell'emergenza)
33 g
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95 Pavimentazioni 33 g
96 Fase 3 - Rifacimento carr.Sud 82 g
97 Corpo Stradale 40 g
98 Opere d'arte minori 40 g
99 Idraulica di piattaforma 17 g
100 Pavimentazioni 15 g
101 Barriere di sicurezza 18 g
102 Fase 3 Bis - Rifacimento carr.Sud 31 g
103 Rimozione Spartitraffico 15 g
104 Pavimentazioni 24 g
105 Fase 4 - Centro 161 g
106 Pavimentazioni 140 g
107 Barriera di sicurezza 77 g
108 Tratte a carr.Separate 756 g
109 Fase 1 - Realizzazione Nuova Carreggiata Sud 342 g
110 Corpo Stradale 285 g
111 Opere d'arte minori 285 g
112 Idraulica di piattaforma 70 g
113 Pavimentazioni 42 g
114 Barriere di sicurezza 20 g
115 Fase 2 - Rifacimento Carreggiata Nord esistente 91 g
116 Idraulica di piattaforma 72 g
117 Pavimentazioni 72 g
118 Barriere di sicurezza 18 g
119 Fase 4 - Centro 84 g
120 Pavimentazioni 41 g
121 Barriera di sicurezza 49 g
122 Tratte in Variante 448 g
123 Fase 0 - Realizzazione Fuori Traffico 448 g
124 Corpo Stradale 398 g
125 Opere d'arte minore 398 g
126 Idraulica di piattaforma 48 g
127 Pavimentazioni 21 g
128 Barriere di sicurezza 20 g
129 Tratta C da progr.17+134.54 a progr.20+920.24 865 g
130 Tratte Simmetriche, Asimmetriche e più che Asimmetriche 865 g
131 Fase 1 - Formazione Rilevato carr.Nord 348 g
132 Corpo Stradale 320 g
133 Opere d'arte minori 320 g
134 Idraulica di piattaforma 70 g
135 Barriere di sicurezza 42 g
136 Fase 1 Bis - Completamento carr.Nord 78 g
137 Pavimentazioni 78 g
138 Fase 1 Ter - Completamento carr.Nord (cucitura tra nuovo rilevato e attuale

emergenza/marcia lenta e risanamento dell'emergenza)
31 g

139 Pavimentazioni 31 g
140 Fase 2 - Rifacimento carr.Sud 92 g
141 Corpo Stradale 49 g
142 Opere d'arte minori 49 g
143 Idraulica di piattaforma 19 g
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144 Pavimentazioni 16 g
145 Barriere di sicurezza 16 g
146 Fase 2  Bis - Rifacimento zona Spartitraffico esistente 33 g
147 Rimozione Spartitraffico 14 g
148 Pavimentazioni 25 g
149 Fase 4 - Centro 161 g
150 Pavimentazioni 140 g
151 Barriera di sicurezza 77 g
152 Tratte Simmetriche, Asimmetriche e più che Asimmetriche Evidenziate in

Rosso nelle Planimetrie delle Fasizzazione dei Lavori
636 g

153 Fase 1 - Formazione Rilevato carr.Sud 257 g
154 Corpo Stradale 229 g
155 Opere d'arte minori 229 g
156 Idraulica di piattaforma 28 g
157 Barriere di sicurezza 20 g
158 Fase 2 - Completamento carr.Sud 56 g
159 Pavimentazioni 56 g
160 Fase 2 Bis - Completamento carr.Sud (cucitura tra nuovo rilevato e attuale

emergenza/marcia lenta e risanamento dell'emergenza)
33 g

161 Pavimentazioni 33 g
162 Fase 3 - Rifacimento carr.Nord 82 g
163 Corpo Stradale 40 g
164 Opere d'arte minori 40 g
165 Idraulica di piattaforma 17 g
166 Pavimentazioni 15 g
167 Barriere di sicurezza 18 g
168 Fase 3 Bis - Rifacimento carr.Nord 31 g
169 Rimozione Spartitraffico 15 g
170 Pavimentazioni 24 g
171 Fase 4 - Centro 161 g
172 Pavimentazioni 140 g
173 Barriera di sicurezza 77 g
174 Tratte a carr.Separate 753 g
175 Fase 1 - Realizzazione Nuova Carreggiata Nord 343 g
176 Corpo Stradale 286 g
177 Opere d'arte minori 286 g
178 Idraulica di piattaforma 71 g
179 Pavimentazioni 41 g
180 Barriere di sicurezza 21 g
181 Fase 2 - Rifacimento Carreggiata Sud esistente 91 g
182 Idraulica di piattaforma 59 g
183 Pavimentazioni 60 g
184 Barriere di sicurezza 16 g
185 Fase 4 - Centro 77 g
186 Pavimentazioni 42 g
187 Barriera di sicurezza 49 g
188 Tratta D da progr.20+920.24 a progr.25+752.76 750 g
189 Tratte Simmetriche, Asimmetriche e più che Asimmetriche 750 g
190 Fase 1 - Formazione Rilevato carr.Sud 348 g
191 Corpo Stradale 320 g
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192 Opere d'arte minori 320 g
193 Idraulica di piattaforma 70 g
194 Barriere di sicurezza 42 g
195 Fase 1 Bis - Completamento carr.Sud 78 g
196 Pavimentazioni 78 g
197 Fase 1 Ter - Completamento carr.Sud (cucitura tra nuovo rilevato e attuale

emergenza/marcia lenta e risanamento dell'emergenza)
31 g

198 Pavimentazioni 31 g
199 Fase 2 - Rifacimento carr.Nord 92 g
200 Corpo Stradale 49 g
201 Opere d'arte minori 49 g
202 Idraulica di piattaforma 19 g
203 Pavimentazioni 16 g
204 Barriere di sicurezza 16 g
205 Fase 2  Bis - Rifacimento zona Spartitraffico esistente 33 g
206 Rimozione Spartitraffico 14 g
207 Pavimentazioni 25 g
208 Fase 4 - Centro 163 g
209 Pavimentazioni 142 g
210 Barriera di sicurezza 78 g
211 Tratte a carr.Separate 659 g
212 Fase 1 - Realizzazione Nuova Carreggiata Sud 342 g
213 Corpo Stradale 285 g
214 Opere d'arte minori 285 g
215 Idraulica di piattaforma 70 g
216 Pavimentazioni 42 g
217 Barriere di sicurezza 21 g
218 Fase 2 - Rifacimento Carreggiata Nord esistente 87 g
219 Idraulica di piattaforma 70 g
220 Pavimentazioni 70 g
221 Barriere di sicurezza 16 g
222 Fase 4 - Centro 86 g
223 Pavimentazioni 41 g
224 Barriera di sicurezza 51 g
225 Opere Complementari e Finiture 116 g
226 Conglomerato Bituminoso per strato di usura drenante 116 g
227 Segnaletica definitiva 116 g
228 Viabilità Locali 371 g
229 Rimozione Cantieri 45 g
230 Milestone n.1 - Fine Fase 1 0 g
231 Milestone n.2 - Fine Fase 2 0 g
232 Milestone n.3 - Fine Fase 3 0 g
233 Milestone n.4 - Fine Fase 4 0 g
234 Milestone n.5 - Fine Lavori 0 g

623 g

750 g

865 g

1029 g

1092 g
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