


ID Nome attività Durata [gg]

1 A12 - Lotto 7 725 g

2 Bonifica Ordigni Bellici 84 g

3 Cantierizzazione 77 g

4 Tratta da progr.0+000 a progr. 0+350 106 g

5 Fase 0 13 g

6 Allargamento ramo esistente 13 g

7 Fase 1 - Lavorazioni Fuori Traffico 62 g

8 Corpo Stradale CS01 62 g

9 Rotatotia R1 62 g

10 Fase 2 29 g

11 Completamento Corpo Stradale CS01 29 g

12 Completamento Rotatotia R1 29 g

13 Corpo Stradale IN01 - IN2 29 g

14 Tratta da progr.0+350 a progr. 2+927,45 626 g

15 Fase 1 583 g

16 Corpo Stradale CS02 154 g

17 Viadotto VI02 - Campate N.7-8 228 g

23 Corpo Stradale CS04 200 g

24 Rotatotia R2 112 g

25 Corpo Stradale CS05 111 g

26 Viadotto VI03 356 g

27 Corpo Stradale CS06 113 g

28 Rotatotia R3 112 g

29 Corpo Stradale IN04 - IN05 197 g

30 Corpo Stradale IN03 144 g

31 Viadotto VI04 244 g

32 Ricollocamento Liena elettrica EAT002 61 g

33 Fase 1 Bis 311 g

34 Completamento Corpo Stradale CS02 41 g
35 Viadotto VI01 241 g
36 Corpo Stradale CS03 113 g
37 Viadotto VI02 - Campate N.1-2-3-4-5-6 311 g
50 Opere Complementari e Finiture 86 g

51 Rimozione Cantieri 57 g

52 Milestone - Fine Lavori 0 g 725 g
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