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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF2 - Fornitura Traverse

SF01001 - BINARI DI CORSA

SF01 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 AM.ML.H.2101.B Scarico da automezzi stradali di traverse
in c.a.p. di peso superiore a Kg 300

1750 1.750,00 1.750,00

Totale Cad 1.750,00 0,79 1.382,50
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A RIPORTARE 1.382,50
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RIPORTO 1.382,50

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF3 - Fornitura Pietrisco

SF01001 - BINARI DI CORSA

SF01 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 AM.ML.A.2101.C Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di
pietrisco fornito dalle Ferrovie o
dall'Appaltatore

3000 3.000,00 3.000,00

Totale m³ 3.000,00 1,15 3.450,00

3 AM.TM.D.2101.C Trasporto di pietrisco, pietrischetto o
detrito di cava, utilizzando mezzi stradali
dell'Appaltatore, per distanze fino a Km
20

60000 60.000,00 60.000,00

Totale m³k 60.000,00 0,25 15.000,00

4 AM.TM.D.2101.D Trasporto di pietrisco, pietrischetto o
detrito di cava, utilizzando mezzi stradali
dell'Appaltatore, per distanze che
eccedono i 20 Km

420000 420.000,0
0

420.000,00

Totale m³k 420.000,00 0,14 58.800,00

5 BA.PI.A.1001.A Fornitura di pietrisco di prima categoria

3000 3.000,00 3.000,00

Totale m³ 3.000,00 16,43 49.290,00
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RIPORTO 127.922,50

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF6 - Costruzione del Binario

SF01001 - BINARI DI CORSA

SF01 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6 AM.BN.A.2101.D Costruzione binario con rotaie da 108 m
(traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)

1044 1.044,00 1.044,00

Totale m 1.044,00 30,89 32.249,16

7 AM.BN.A.2101.J Sovrapprezzo per impiego di traverse in
C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le
voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D,
AM.BN.A.2101.I

1044 1.044,00 1.044,00

Totale m 1.044,00 1,06 1.106,64

8 AM.LL.A.2102.A Livellamento sistematico del binario con
mezzi meccanici a vibrocompressione,
con rilascio del grafico delle
caratteristiche geometriche

100 100,00 100,00

Totale m 100,00 1,64 164,00

9 AM.LL.F.2102.A Rilievo della posizione del binario e degli
scambi rispetto all'asse di progetto,
eseguito con stazione topografica e
carrellino di misura

1044 1.044,00 1.044,00

Totale m 1.044,00 0,80 835,20

10 AM.LL.G.2101.A Stabilizzazione dinamica della massiccia

1044 1.044,00 1.044,00

Totale m 1.044,00 2,50 2.610,00

11 AM.RO.I.2101.A Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,
eseguito su rotaie in opera

10 10,00 10,00

Totale Cad 10,00 15,31 153,10

12 AM.SL.B.2101.F Saldatura di rotaie con procedimento
elettrico a scintillio, in condizioni di fuori
esercizio, su rotaie di lunghezza
superiore a 36 metri

20 20,00 20,00

Totale Cad 20,00 195,05 3.901,00

13 AM.TM.A.2101.A Trasporto, con impiego di mezzi di
trazione dell'Appaltatore, di treni;
materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia,
detrito di cava

3000 3.000,00 3.000,00

Totale m³ 3.000,00 2,40 7.200,00

14 BA.RP.B.0106.A Poligonale di precisione planimetrica a
lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3
chilometri

1,044 1,044 1,044

Totale km 1,044 322,61 336,80

15 BA.RP.B.0107.A Livellazione geometrica di precisione, per
la realizzazione di nuove linee e per la
rideterminazione di linee esistenti
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RIPORTO 176.478,40

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF6 - Costruzione del Binario

SF01001 - BINARI DI CORSA

SF01 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,044 1,044 1,044

Totale km 1,044 282,98 295,43

16 BA.RP.E.0101.B Rilievo del binario in curva, in galleria, in
corrispondenza di marciapiedi e di altre
opere d'arte, nonché in ambito di
stazione

1,044 1,044 1,044

Totale km 1,044 787,85 822,52

17 BA.RP.E.3100.A Fornitura e posa in opera di punti fissi da
applicare su pali TE, tralicci TE o opere
d'arte

20 20,00 20,00

Totale Cad 20,00 58,37 1.167,40

18 BA.RP.E.3101.A Fornitura e posa in opera di targhetta

20 20,00 20,00

Totale Cad 20,00 6,86 137,20
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RIPORTO 178.900,95

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF7 - Completamento Costruzione del Binario

SF01001 - BINARI DI CORSA

SF01 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19 AM.GA.A.2101.B
1

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.SL.C.2101.F

300 300,00 300,00

Totale m 300,00 3,83 1.149,00

20 AM.GA.A.2101.B
2

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.RO.I.2101.A

4 4,00 4,00

Totale Cad 4,00 12,25 49,00

21 AM.GA.A.2101.B
3

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.SL.B.2101.D

4 4,00 4,00

Totale Cad 4,00 191,50 766,00

22 AM.GA.A.2101.B
4

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.RO.Q.2102.A

300 300,00 300,00

Totale m 300,00 5,85 1.755,00

23 AM.RO.I.2101.A Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,
eseguito su rotaie in opera

8 8,00 8,00

Totale Cad 8,00 15,31 122,48

24 AM.RO.Q.2102.A Molatura delle rotaie e riprofilatura della
sezione trasversale del fungo delle rotaie
con la rettifica dello scartamento

1044 1.044,00 1.044,00

Totale m 1.044,00 7,31 7.631,64

25 AM.SL.B.2101.D Saldatura di regolazione su rotaie,
eseguita con procedimento elettrico a
scintillio, in condizioni di fuori esercizio

8 8,00 8,00

Totale Cad 8,00 239,38 1.915,04

26 AM.SL.C.2101.F Regolazione delle tensioni interne di
lunghe rotaie saldate: saldatura di
regolazione eseguita mediante
procedimento elettrico a scintillio

2390 2.390,00 2.390,00

Totale m 2.390,00 4,79 11.448,10
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RIPORTO 203.737,21

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF2 - Fornitura Traverse

SF02001 - BINARI DI CORSA

SF02 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

27 AM.ML.H.2101.B Scarico da automezzi stradali di traverse
in c.a.p. di peso superiore a Kg 300

90320 90.320,00 90.320,00

Totale Cad 90.320,00 0,79 71.352,80
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RIPORTO 275.090,01

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF3 - Fornitura Pietrisco

SF02001 - BINARI DI CORSA

SF02 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28 AM.ML.A.2101.C Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di
pietrisco fornito dalle Ferrovie o
dall'Appaltatore

135500 135.500,0
0

135.500,00

Totale m³ 135.500,00 1,15 155.825,00

29 AM.TM.D.2101.C Trasporto di pietrisco, pietrischetto o
detrito di cava, utilizzando mezzi stradali
dell'Appaltatore, per distanze fino a Km
20

2710000 2.710.000
,00

2.710.000,00

Totale m³k 2.710.000,00 0,25 677.500,00

30 AM.TM.D.2101.D Trasporto di pietrisco, pietrischetto o
detrito di cava, utilizzando mezzi stradali
dell'Appaltatore, per distanze che
eccedono i 20 Km

18970000 18.970.00
0,00

18.970.000,0
0

Totale m³k 18.970.000,0
0

0,14 2.655.800,00

31 BA.PI.A.1001.A Fornitura di pietrisco di prima categoria

135500 135.500,0
0

135.500,00

Totale m³ 135.500,00 16,43 2.226.265,00
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RIPORTO 5.990.480,01

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF6 - Costruzione del Binario

SF02001 - BINARI DI CORSA

SF02 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

32 AM.BN.A.2101.D Costruzione binario con rotaie da 108 m
(traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)

54190 54.190,00 54.190,00

Totale m 54.190,00 30,89 1.673.929,10

33 AM.BN.A.2101.J Sovrapprezzo per impiego di traverse in
C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le
voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D,
AM.BN.A.2101.I

54190 54.190,00 54.190,00

Totale m 54.190,00 1,06 57.441,40

34 AM.GA.A.2101.B
5

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.BN.A.2101.D

54190 54.190,00 54.190,00

Totale m 54.190,00 24,71 1.339.034,90

35 AM.GA.A.2101.B
6

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.BN.A.2101.J

54190 54.190,00 54.190,00

Totale m 54.190,00 0,85 46.061,50

36 AM.GA.A.2101.B
7

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.SL.B.2101.F

1010 1.010,00 1.010,00

Totale Cad 1.010,00 156,04 157.600,40

37 AM.GA.A.2101.B
8

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.RO.I.2101.A

200 200,00 200,00

Totale Cad 200,00 12,25 2.450,00

38 AM.LL.A.2102.A Livellamento sistematico del binario con
mezzi meccanici a vibrocompressione,
con rilascio del grafico delle
caratteristiche geometriche

200 200,00 200,00

Totale m 200,00 1,64 328,00

39 AM.LL.F.2102.A Rilievo della posizione del binario e degli
scambi rispetto all'asse di progetto,
eseguito con stazione topografica e
carrellino di misura

54190 54.190,00 54.190,00

Totale m 54.190,00 0,80 43.352,00

40 AM.LL.G.2101.A Stabilizzazione dinamica della massiccia

54190 54.190,00 54.190,00

Totale m 54.190,00 2,50 135.475,00

41 AM.ML.L.2101.B Carico su carri ferroviari di qualunque
tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da
cava o sabbia

135500 135.500,0
0

135.500,00

Totale m³ 135.500,00 2,66 360.430,00

42 AM.RO.I.2101.A Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,
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RIPORTO 9.806.582,31

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF6 - Costruzione del Binario

SF02001 - BINARI DI CORSA

SF02 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

eseguito su rotaie in opera

200 200,00 200,00

Totale Cad 200,00 15,31 3.062,00

43 AM.SL.B.2101.F Saldatura di rotaie con procedimento
elettrico a scintillio, in condizioni di fuori
esercizio, su rotaie di lunghezza
superiore a 36 metri

1010 1.010,00 1.010,00

Totale Cad 1.010,00 195,05 197.000,50

44 AM.TM.A.2101.A Trasporto, con impiego di mezzi di
trazione dell'Appaltatore, di treni;
materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia,
detrito di cava

135500 135.500,0
0

135.500,00

Totale m³ 135.500,00 2,40 325.200,00

45 BA.RP.B.0106.A Poligonale di precisione planimetrica a
lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3
chilometri

54,19 54,190 54,190

Totale km 54,190 322,61 17.482,24

46 BA.RP.B.0107.A Livellazione geometrica di precisione, per
la realizzazione di nuove linee e per la
rideterminazione di linee esistenti

54,19 54,190 54,190

Totale km 54,190 282,98 15.334,69

47 BA.RP.E.0101.B Rilievo del binario in curva, in galleria, in
corrispondenza di marciapiedi e di altre
opere d'arte, nonché in ambito di
stazione

54,19 54,190 54,190

Totale km 54,190 787,85 42.693,59

48 BA.RP.E.3100.A Fornitura e posa in opera di punti fissi da
applicare su pali TE, tralicci TE o opere
d'arte

1090 1.090,00 1.090,00

Totale Cad 1.090,00 58,37 63.623,30

49 BA.RP.E.3101.A Fornitura e posa in opera di targhetta

1090 1.090,00 1.090,00

Totale Cad 1.090,00 6,86 7.477,40
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RIPORTO 10.478.456,03

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF7 - Completamento Costruzione del Binario

SF02001 - BINARI DI CORSA

SF02 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

50 AM.GA.A.2101.B
4

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.RO.Q.2102.A

54190 54.190,00 54.190,00

Totale m 54.190,00 5,85 317.011,50

51 AM.RO.Q.2102.A Molatura delle rotaie e riprofilatura della
sezione trasversale del fungo delle rotaie
con la rettifica dello scartamento

54190 54.190,00 54.190,00

Totale m 54.190,00 7,31 396.128,90
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RIPORTO 11.191.596,43

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF2 - Fornitura Traverse

SF03001 - BINARIO DI CORSA

SF03 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

52 AM.ML.H.2101.B Scarico da automezzi stradali di traverse
in c.a.p. di peso superiore a Kg 300

2311 2.311,00 2.311,00

Totale Cad 2.311,00 0,79 1.825,69
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RIPORTO 11.193.422,12

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF3 - Fornitura Pietrisco

SF03001 - BINARIO DI CORSA

SF03 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

53 AM.ML.A.2101.C Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di
pietrisco fornito dalle Ferrovie o
dall'Appaltatore

3000 3.000,00 3.000,00

Totale m³ 3.000,00 1,15 3.450,00

54 AM.TM.D.2101.C Trasporto di pietrisco, pietrischetto o
detrito di cava, utilizzando mezzi stradali
dell'Appaltatore, per distanze fino a Km
20

60000 60.000,00 60.000,00

Totale m³k 60.000,00 0,25 15.000,00

55 AM.TM.D.2101.D Trasporto di pietrisco, pietrischetto o
detrito di cava, utilizzando mezzi stradali
dell'Appaltatore, per distanze che
eccedono i 20 Km

420000 420.000,0
0

420.000,00

Totale m³k 420.000,00 0,14 58.800,00

56 BA.PI.A.1001.A Fornitura di pietrisco di prima categoria

3000 3.000,00 3.000,00

Totale m³ 3.000,00 16,43 49.290,00
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RIPORTO 11.319.962,12

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF6 - Costruzione del Binario

SF03001 - BINARIO DI CORSA

SF03 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

57 AM.BN.A.2101.D Costruzione binario con rotaie da 108 m
(traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)

1030 1.030,00 1.030,00

Totale m 1.030,00 30,89 31.816,70

58 AM.BN.A.2101.J Sovrapprezzo per impiego di traverse in
C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le
voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D,
AM.BN.A.2101.I

1030 1.030,00 1.030,00

Totale m 1.030,00 1,06 1.091,80

59 AM.LL.A.2102.A Livellamento sistematico del binario con
mezzi meccanici a vibrocompressione,
con rilascio del grafico delle
caratteristiche geometriche

200 200,00 200,00

Totale m 200,00 1,64 328,00

60 AM.LL.F.2102.A Rilievo della posizione del binario e degli
scambi rispetto all'asse di progetto,
eseguito con stazione topografica e
carrellino di misura

1030 1.030,00 1.030,00

Totale m 1.030,00 0,80 824,00

61 AM.LL.G.2101.A Stabilizzazione dinamica della massiccia

1030 1.030,00 1.030,00

Totale m 1.030,00 2,50 2.575,00

62 AM.ML.L.2101.B Carico su carri ferroviari di qualunque
tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da
cava o sabbia

3090 3.090,00 3.090,00

Totale m³ 3.090,00 2,66 8.219,40

63 AM.PB.E.2101.A Posa in opera di paraurti ad azione
frenante di tipo 1

2 2,00 2,00

Totale Cad 2,00 1.854,00 3.708,00

64 AM.RO.I.2101.A Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,
eseguito su rotaie in opera

10 10,00 10,00

Totale Cad 10,00 15,31 153,10

65 AM.SL.B.2101.F Saldatura di rotaie con procedimento
elettrico a scintillio, in condizioni di fuori
esercizio, su rotaie di lunghezza
superiore a 36 metri

20 20,00 20,00

Totale Cad 20,00 195,05 3.901,00

66 AM.TM.A.2101.A Trasporto, con impiego di mezzi di
trazione dell'Appaltatore, di treni;
materiali: pietrisco, pietrischetto, sabbia,
detrito di cava

3090 3.090,00 3.090,00
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RIPORTO 11.379.995,12

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF6 - Costruzione del Binario

SF03001 - BINARIO DI CORSA

SF03 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 3.090,00 2,40 7.416,00

67 BA.RP.B.0106.A Poligonale di precisione planimetrica a
lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3
chilometri

1,03 1,030 1,030

Totale km 1,030 322,61 332,29

68 BA.RP.B.0107.A Livellazione geometrica di precisione, per
la realizzazione di nuove linee e per la
rideterminazione di linee esistenti

1,03 1,030 1,030

Totale km 1,030 282,98 291,47

69 BA.RP.E.0101.B Rilievo del binario in curva, in galleria, in
corrispondenza di marciapiedi e di altre
opere d'arte, nonché in ambito di
stazione

1,03 1,030 1,030

Totale km 1,030 787,85 811,49

70 BA.RP.E.3100.A Fornitura e posa in opera di punti fissi da
applicare su pali TE, tralicci TE o opere
d'arte

20 20,00 20,00

Totale Cad 20,00 58,37 1.167,40

71 BA.RP.E.3101.A Fornitura e posa in opera di targhetta

20 20,00 20,00

Totale Cad 20,00 6,86 137,20
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RIPORTO 11.382.734,97

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF7 - Completamento Costruzione del Binario

SF03001 - BINARIO DI CORSA

SF03 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

72 AM.GA.A.2101.B
1

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.SL.C.2101.F

300 300,00 300,00

Totale m 300,00 3,83 1.149,00

73 AM.GA.A.2101.B
2

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.RO.I.2101.A

4 4,00 4,00

Totale Cad 4,00 12,25 49,00

74 AM.GA.A.2101.B
3

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.SL.B.2101.D

4 4,00 4,00

Totale Cad 4,00 191,50 766,00

75 AM.GA.A.2101.B
4

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.RO.Q.2102.A

300 300,00 300,00

Totale m 300,00 5,85 1.755,00

76 AM.PL.C.2102.A Fornitura e messa in opera di pannelli in
gomma per la realizzazione di passatoie
e attraversamenti stradali in
corrispondenza dei PL

140 140,00 140,00

Totale m² 140,00 740,00 103.600,00

77 AM.PL.C.2102.B Fornitura e messa in opera del cordolo
prefabbricato in c.a., compresa la
realizzazione della relativa fondazione in
c.a. ( lato strada)

40 40,00 40,00

Totale m 40,00 72,00 2.880,00

78 AM.PL.C.2102.B Fornitura e messa in opera del cordolo
prefabbricato in c.a., compresa la
realizzazione della relativa fondazione in
c.a. ( lato strada)

5,4 5,40 5,40

Totale m 5,40 72,00 388,80

79 AM.PL.C.2102.C Fornitura e messa in opera del cordolo
prefabbricato in c.a., compresa la
realizzazione della relativa fondazione in
c.a. (lato intervia)

40 40,00 40,00

Totale m 40,00 83,00 3.320,00

80 AM.PL.C.2102.C Fornitura e messa in opera del cordolo
prefabbricato in c.a., compresa la
realizzazione della relativa fondazione in
c.a. (lato intervia)

5,4 5,40 5,40

Totale m 5,40 83,00 448,20

81 AM.PL.C.2102.D Fornitura e messa in opera di pannelli in
gomma per realizzare passatoie e
attraversamenti pedonali, compresi tutti
gli elementi accessori
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RIPORTO 11.497.090,97

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF7 - Completamento Costruzione del Binario

SF03001 - BINARIO DI CORSA

SF03 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16 16,00 16,00

Totale m² 16,00 526,58 8.425,28

82 AM.RO.I.2101.A Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,
eseguito su rotaie in opera

8 8,00 8,00

Totale Cad 8,00 15,31 122,48

83 AM.RO.Q.2102.A Molatura delle rotaie e riprofilatura della
sezione trasversale del fungo delle rotaie
con la rettifica dello scartamento

1030 1.030,00 1.030,00

Totale m 1.030,00 7,31 7.529,30

84 AM.SL.B.2101.D Saldatura di regolazione su rotaie,
eseguita con procedimento elettrico a
scintillio, in condizioni di fuori esercizio

8 8,00 8,00

Totale Cad 8,00 239,38 1.915,04

85 AM.SL.C.2101.F Regolazione delle tensioni interne di
lunghe rotaie saldate: saldatura di
regolazione eseguita mediante
procedimento elettrico a scintillio

2360 2.360,00 2.360,00

Totale m 2.360,00 4,79 11.304,40

86 BA.PS.A.3 11.A Strato di base in conglomerato
bituminoso, dello spessore finito non
inferiore a 8 cm

30 30,00 30,00

Totale m² 30,00 9,75 292,50
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RIPORTO 11.526.679,97

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF2 - Fornitura Traverse

SF03002 - SCAMBI

SF03 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

87 AM.ML.H.2101.B Scarico da automezzi stradali di traverse
in c.a.p. di peso superiore a Kg 300

586 586,00 586,00

Totale Cad 586,00 0,79 462,94

88 AM.ML.H.2101.E Scarico da automezzi stradali di
traversoni speciali in c.a.p. di lunghezza
superiore a 5,5 metri

20 20,00 20,00

Totale Cad 20,00 4,78 95,60

89 AM.ML.H.2101.E Scarico da automezzi stradali di
traversoni speciali in c.a.p. di lunghezza
superiore a 5,5 metri

20 20,00 20,00

Totale Cad 20,00 4,78 95,60

90 AM.TR.B.2101.I Posa in opera di traverse in legno
eseguita in sede dei lavori di revisione o
di spostamento di binario per aumento
degli appoggi

Traverse limite 8 8,00 8,00

Totale Cad 8,00 17,61 140,88

91 FA.TV.B.3002.A Pittura su legno sia per esterno che per
interno su supporto già preparato,
mediante applicazione di due strati di
smalto alchidico - bianca.

Traverse limite 10,72 10,72 10,72

Totale m² 10,72 10,80 115,78
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RIPORTO 11.527.590,77

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF3 - Fornitura Pietrisco

SF03002 - SCAMBI

SF03 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

92 AM.ML.A.2101.C Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di
pietrisco fornito dalle Ferrovie o
dall'Appaltatore

1100 1.100,00 1.100,00

Totale m³ 1.100,00 1,15 1.265,00

93 AM.TM.D.2101.C Trasporto di pietrisco, pietrischetto o
detrito di cava, utilizzando mezzi stradali
dell'Appaltatore, per distanze fino a Km
20

22000 22.000,00 22.000,00

Totale m³k 22.000,00 0,25 5.500,00

94 AM.TM.D.2101.D Trasporto di pietrisco, pietrischetto o
detrito di cava, utilizzando mezzi stradali
dell'Appaltatore, per distanze che
eccedono i 20 Km

154000 154.000,0
0

154.000,00

Totale m³k 154.000,00 0,14 21.560,00

95 BA.PI.A.1001.A Fornitura di pietrisco di prima categoria

1100 1.100,00 1.100,00

Totale m³ 1.100,00 16,43 18.073,00
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RIPORTO 11.573.988,77

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF5 - Posa in opera Deviatoi

SF03002 - SCAMBI

SF03 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

96 AM.LL.A.2102.A Livellamento sistematico del binario con
mezzi meccanici a vibrocompressione,
con rilascio del grafico delle
caratteristiche geometriche

600 600,00 600,00

Totale m 600,00 1,64 984,00

97 AM.SB.A.2103.B Montaggio in opera di scambi semplici o
intersezioni del tipo 60 UNI posati su
c.a.p.

2 2,00 2,00

Totale Cad 2,00 8.272,80 16.545,60

98 AM.SB.A.2103.D Montaggio in opera di scambi semplici
del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure
0,094 posati su CAP

6 6,00 6,00

Totale Cad 6,00 9.805,00 58.830,00

99 AM.SL.A.2101.B Saldatura di rotaie con procedimento
alluminotermico PRA completamente
finita

112 112,00 112,00

Totale Cad 112,00 186,71 20.911,52

100 AM.TR.B.2110.A Posa in opera di traversoni speciali in cap
da scambi di lunghezza superiore a 5,50
m, eseguito in sede di montaggio scambi
e a sé stante

20 20,00 20,00

Totale Cad 20,00 600,00 12.000,00
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RIPORTO 11.683.259,89

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF3 - Fornitura Pietrisco

SF03003 - TONNELLAGGIO

SF03 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

101 AM.TM.D.2101.C Trasporto di pietrisco, pietrischetto o
detrito di cava, utilizzando mezzi stradali
dell'Appaltatore, per distanze fino a Km
20

4600 4.600,00 4.600,00

Totale m³k 4.600,00 0,25 1.150,00

102 AM.TM.D.2101.D Trasporto di pietrisco, pietrischetto o
detrito di cava, utilizzando mezzi stradali
dell'Appaltatore, per distanze che
eccedono i 20 Km

32200 32.200,00 32.200,00

Totale m³k 32.200,00 0,14 4.508,00

103 BA.PI.A.1001.A Fornitura di pietrisco di prima categoria

230 230,00 230,00

Totale m³ 230,00 16,43 3.778,90
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RIPORTO 11.692.696,79

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF7 - Completamento Costruzione del Binario

SF03003 - TONNELLAGGIO

SF03 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

104 AM.ML.C.2101.B Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di
pietrisco, pietrischetto, detrito di cava,
sabbia e formazione di depositi

230 230,00 230,00

Totale m³ 230,00 4,79 1.101,70

105 AM.ML.C.2101.M
B

Maggiorazione 30 % alla voce
AM.ML.C.2101.B

230 230,00 230,00

Totale m³ 230,00 1,44 331,20

106 AM.ML.L.2101.B Carico su carri ferroviari di qualunque
tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da
cava o sabbia

230 230,00 230,00

Totale m³ 230,00 2,66 611,80

107 AM.TM.B.2101.A Trasporto di materiali d'armamento di
qualsiasi genere, da stazioni non
limitrofe alle singole tratte di lavoro
(distanze entro 10 km)

5500 5.500,00 5.500,00

Totale tkm 5.500,00 0,30 1.650,00

108 AM.TM.B.2101.B Trasporto di materiali d'armamento di
qualsiasi genere, da stazioni non
limitrofe alle singole tratte di lavoro
(distanze superiori a 10 km)

2789050 2.789.050
,00

2.789.050,00

Totale tkm 2.789.050,00 0,04 111.562,00
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RIPORTO 11.807.953,49

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF8 - Demolizioni

SF04001 - BINARI DI CORSA

SF04 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

109 AM.BN.C.5101.A Demolizione di binario corrente di
qualsiasi tipo sia in linea che nelle
stazioni di peso uguale o superiore a 46
Kg per metro

54640 54.640,00 54.640,00

Totale m 54.640,00 6,39 349.149,60

110 AM.GA.A.2101.B
9

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.BN.C.5101.A

7250 7.250,00 7.250,00

Totale m 7.250,00 5,11 37.047,50

111 AM.GA.A.2101.B
10

Maggiorazione 80 % alla voce
AM.RO.L.2101.A

1450 1.450,00 1.450,00

Totale Cad 1.450,00 3,20 4.640,00

112 AM.PB.C.5101.A Rimozione d'opera di paraurti metallici

20 20,00 20,00

Totale Cad 20,00 85,11 1.702,20

113 AM.PZ.N.2101.A Rimozione di picchetti esistenti lungo
linea , rimossi in più oltre quelli previsti
dalle voci di tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e
AM.PZ.C

1000 1.000,00 1.000,00

Totale Cad 1.000,00 21,28 21.280,00

114 AM.RO.L.2101.A Taglio con cannello, fornito
dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in
opera e fuori opera

9480 9.480,00 9.480,00

Totale Cad 9.480,00 3,99 37.825,20

115 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

16800 16.800,00 16.800,00

Totale to 16.800,00 11,00 184.800,00

116 BA.DE.C.0102.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti inerti.

9107 9.107,00 9.107,00

Totale to 9.107,00 11,00 100.177,00

117 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in discariche per rifiuti non pericolosi

16800 16.800,00 16.800,00

Totale to 16.800,00 40,40 678.720,00

118 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in impianti di recupero

134400 134.400,0
0

134.400,00

Totale to 134.400,00 10,00 1.344.000,00

119 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti
in impianti di recupero

9107 9.107,00 9.107,00
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RIPORTO 14.658.364,99

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF8 - Demolizioni

SF04001 - BINARI DI CORSA

SF04 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale to 9.107,00 10,00 91.070,00

120 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

8467200 8.467.200
,00

8.467.200,00

Totale tkm 8.467.200,00 0,11 931.392,00

121 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

1999200 1.999.200
,00

1.999.200,00

Totale tkm 1.999.200,00 0,11 219.912,00

122 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

2234400 2.234.400
,00

2.234.400,00

Totale tkm 2.234.400,00 0,11 245.784,00

123 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

573741 573.741,0
0

573.741,00

Totale tkm 573.741,00 0,11 63.111,51

124 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

573741 573.741,0
0

573.741,00

Totale tkm 573.741,00 0,11 63.111,51

125 VA.IF1V.01D.69.
0001

Smaltimento traverse e traversoni di
legno

264 264,00 264,00

Totale to 264,00 139,50 36.828,00

Pag. 23 di 26

A RIPORTARE 16.218.504,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 16.218.504,



RIPORTO 16.218.504,01

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF8 - Demolizioni

SF04002 - SCAMBI

SF04 - BINARI DI CORSA

C - LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

126 AM.RO.L.2101.A Taglio con cannello, fornito
dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in
opera e fuori opera

616 616,00 616,00

Totale Cad 616,00 3,99 2.457,84

127 AM.SB.B.5101.A Demolizione di scambi semplici o
intersezioni del tipo 60 UNI

44 44,00 44,00

Totale Cad 44,00 1.010,71 44.471,24

Totale C - LAVORI A CORPO 
Euro

16.265.433,
09
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RIPORTO 16.265.433,09

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

PROVVISTE
U.M.

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SF6 - Costruzione del Binario

SF03001 - BINARIO DI CORSA

SF03 - BINARI DI CORSA

L - LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

128 AM.BN.H.2102.B Posa in opera di giunti isolanti incollati di
qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè
stante, su binario fuori esercizio

2364 2.364,00 2.364,00

Totale m 2.364,00 11,97 28.297,08

129 AM.RO.I.2101.A Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,
eseguito su rotaie in opera

1576 1.576,00 1.576,00

Totale Cad 1.576,00 15,31 24.128,56

130 AM.SL.A.2101.B Saldatura di rotaie con procedimento
alluminotermico PRA completamente
finita

788 788,00 788,00

Totale Cad 788,00 186,71 147.127,48

131 AM.TR.B.2111.A Posa in opera del Kit di 3 traverse
speciali in cap(1 traversa per g.i.i e 2
traverse passacavi)in sostit.delle 2
standard a cavallo della g.i.i. sospesa

197 197,00 197,00

Totale Cad 197,00 846,22 166.705,34

Totale L - LAVORI A MISURA 
Euro

366.258,46

Importo Lavori  Euro 16.631.691,55
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

C - LAVORI A CORPO 16.265.433,0
9

SF01 - BINARI DI CORSA 203.737,21

SF01001 - BINARI DI CORSA 203.737,21

SF2 - Fornitura Traverse 1.382,50

SF3 - Fornitura Pietrisco 126.540,00

SF6 - Costruzione del Binario 50.978,45

SF7 - Completamento Costruzione del Binario 24.836,26

SF02 - BINARI DI CORSA 10.987.859,2

2

SF02001 - BINARI DI CORSA 10.987.859,22

SF2 - Fornitura Traverse 71.352,80

SF3 - Fornitura Pietrisco 5.715.390,00

SF6 - Costruzione del Binario 4.487.976,02

SF7 - Completamento Costruzione del Binario 713.140,40

SF03 - BINARI DI CORSA 616.357,06

SF03001 - BINARIO DI CORSA 335.083,54

SF2 - Fornitura Traverse 1.825,69

SF3 - Fornitura Pietrisco 126.540,00

SF6 - Costruzione del Binario 62.772,85

SF7 - Completamento Costruzione del Binario 143.945,00

SF03002 - SCAMBI 156.579,92

SF2 - Fornitura Traverse 910,80

SF3 - Fornitura Pietrisco 46.398,00

SF5 - Posa in opera Deviatoi 109.271,12

SF03003 - TONNELLAGGIO 124.693,60

SF3 - Fornitura Pietrisco 9.436,90

SF7 - Completamento Costruzione del Binario 115.256,70

SF04 - BINARI DI CORSA 4.457.479,60

SF04001 - BINARI DI CORSA 4.410.550,52

SF8 - Demolizioni 4.410.550,52

SF04002 - SCAMBI 46.929,08

SF8 - Demolizioni 46.929,08

L - LAVORI A MISURA 366.258,46

SF03 - BINARI DI CORSA 366.258,46

SF03001 - BINARIO DI CORSA 366.258,46

SF6 - Costruzione del Binario 366.258,46

IMPORTO LAVORI  Euro 16.631.691,55

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 16.631.691,55
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