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ID Modalità 
attività

Nome attività Durata

1 Rilocalizzazione Autoporto San Didero 755 g

2 FASE 0 28 g

3 Posa reti di protezione su barriere esistenti 28 g

4 Salita CANT.01  28 g

5 Discesa CANT.02 21 g

6 FASE 1 17 g

7 Aperture varchi autostradali 17 g

8 Salita pk 24+973 CANT.03 E CANT.05 10 g

9 Salita pk 24+677 CANT.03 E CANT.05 10 g

10 Discesa pk 24+850 CANT.04 E CANT.06 7 g

11 FASE 2 CANT.07 E CANT.08 140 g

12 Bonifica bellica 100 g

13 Attrezzaggio  security (OOCC+IMP) 80 g

14 Indagini progetto esecutivo (archeologiche, geotecniche,
..)

20 g

15 FASE 3  Rif. FASE 2 84 g

16 Installazione cantiere 84 g

17 FASE 4 Rif. FASE 6 E FASE 8  586 g

18 Realizzazione rilevati piazzale 400 g

19 Opere smaltimento acque piazzale 480 g

20 realizzazione canale scaricatore 60 g

21 Realizzazione manufatto di imbocco 20 g

22 realizzazione canalizzazioni e griglie piazzali 120 g

23 Realizzazione opere in c.a. per spingitubo 15 g

24 realizzazione spingitubo 30 g

25 realizzazione manufatto di scarico 15 g

26 Realizzazione fognatura nera 37 g

27 TOC 7 g

28 posa tubazioni e pozzetti 30 g

29 Demolizione fabbricati esistenti CANT.09 45 g

30 ATC ‐ Realizzazione fabbricato Petrolifera 385 g

31 Pulizia dell'area e scavi di sbancamento 5 g

32 Opere di fondazione (casserature, armature e getti) 25 g

33 Opere strutturali (pilastri, travi prefabbricate, solai, 
armature integrative e getti di compleamento)

90 g

34 Opere da fabbro: sottostrutture in acciaio dei 
serramenti e delle pareti esterne

60 g

Rilocalizzazione Autoporto San Didero

FASE 0

Posa reti di protezione su barriere esistenti

Salita CANT.01 

Discesa CANT.02

FASE 1

Aperture varchi autostradali

Salita pk 24+973 CANT.03 E CANT.05

Salita pk 24+677 CANT.03 E CANT.05

Discesa pk 24+850 CANT.04 E CANT.06

FASE 2 CANT.07 E CANT.08

Bonifica bellica

Attrezzaggio  security (OOCC+IMP)

Indagini progetto esecutivo (archeologiche, geotecniche, ..)

FASE 3  Rif. FASE 2

Installazione cantiere

FASE 4 Rif. FASE 6 E FASE 8 

Realizzazione rilevati piazzale

Opere smaltimento acque piazzale

realizzazione canale scaricatore

Realizzazione manufatto di imbocco

realizzazione canalizzazioni e griglie piazzali

Realizzazione opere in c.a. per spingitubo

realizzazione spingitubo

realizzazione manufatto di scarico

Realizzazione fognatura nera

TOC

posa tubazioni e pozzetti

Demolizione fabbricati esistenti CANT.09

ATC - Realizzazione fabbricato Petrolifera

Pulizia dell'area e scavi di sbancamento

Opere di fondazione (casserature, armature e getti)

Opere strutturali (pilastri, travi prefabbricate, solai, armature integrative e getti di compleamento)

Opere da fabbro: sottostrutture in acciaio dei serramenti e delle pareti esterne

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Tri 1, 2017 Tri 2, 2017 Tri 3, 2017 Tri 4, 2017 Tri 1, 2018 Tri 2, 2018 Tri 3, 2018 Tri 4, 2018 Tri 1, 2019 Tri 2, 2019 Tri 3, 2019 Tri 4, 2019
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ID Modalità 
attività

Nome attività Durata

35 Opere da serramentista: vetrate strutturali verticali e 
orizzontali

90 g

36 Tamponature esterne, interne e controsoffitti 70 g

37 gronde e pluviali 7 g

38 Opere di isolamento e finiture 115 g

39 Opere impiantistiche elettriche e speciali 140 g

40 opere impiantistiche termomeccanche ‐ fabbricato 120 g

41 opere impiantistiche termomeccanche ‐ centrale 110 g

42 CEC ‐ Fabbricato distribuzione carburanti 128 g

43 Pulizia dell'area e scavi di sbancamento 3 g

44 Opere di fondazione (casserature, armature e getti) 25 g

45 Opere strutturali CASSE: (pilastri e travi prefabbricati, 
solai, armature integrative e getti di completamento)

35 g

46 Opere da fabbro: sottostrutture in acciaio serramenti 
e pareti curve

15 g

47 Opere da serramentista: vetrate strutturali verticali 20 g

48 Tamponature e controsoffitti 7 g

49 gronde e pluviali 7 g

50 Opere di isolamento e finiture 30 g

51 Pensilina (carpenteria metallica e copertura) 80 g

52 Opere impiantistiche elettriche e speciali 60 g

53 Vasca serbatoi ‐ Realizzazione palancolato perimetrale 15 g

54 Vasca serbatoi ‐ Realizzazione tappo di fondo con jet 
grouting diam. 1000

15 g

55 Vasca serbatoi ‐ Realizzazione fondazioni ed elevazioni
e impermeabilizzazioni

20 g

56 CE2 ‐ Centrale elettrica fabbricato Petrolifera 158 g

57 Pulizia dell'area e scavi di sbancamento 3 g

58 Opere di fondazione (casserature, armature e getti) 10 g

59 Opere strutturali (cabina prefabbricata ) 30 g

60 Tamponature e serramenti 5 g

61 gronde e pluviali 7 g

62 Finiture 35 g

63 Realizzazione struttura metallica e copertura in 
lamiera grecata

5 g

64 Realizzazione mascheramenti laterali con lamiera 
stirata

5 g

65 Opere impiantistiche 75 g

66 PPF ‐ Parcheggi coperti da pensilina fotovoltaica 230 g

67 Opere di fondazione (casserature, armature e getti) 25 g

68 Strutture in carpenteria metallica 60 g

Opere da serramentista: vetrate strutturali verticali e orizzontali

Tamponature esterne, interne e controsoffitti

gronde e pluviali

Opere di isolamento e finiture

Opere impiantistiche elettriche e speciali

opere impiantistiche termomeccanche - fabbricato

opere impiantistiche termomeccanche - centrale

CEC - Fabbricato distribuzione carburanti

Pulizia dell'area e scavi di sbancamento

Opere di fondazione (casserature, armature e getti)

Opere strutturali CASSE: (pilastri e travi prefabbricati, solai, armature integrative e getti di completamento)

Opere da fabbro: sottostrutture in acciaio serramenti e pareti curve

Opere da serramentista: vetrate strutturali verticali

Tamponature e controsoffitti

gronde e pluviali

Opere di isolamento e finiture

Pensilina (carpenteria metallica e copertura)

Opere impiantistiche elettriche e speciali

Vasca serbatoi - Realizzazione palancolato perimetrale

Vasca serbatoi - Realizzazione tappo di fondo con jet grouting diam. 1000

Vasca serbatoi - Realizzazione fondazioni ed elevazioni e impermeabilizzazioni

CE2 - Centrale elettrica fabbricato Petrolifera

Pulizia dell'area e scavi di sbancamento

Opere di fondazione (casserature, armature e getti)

Opere strutturali (cabina prefabbricata )

Tamponature e serramenti

gronde e pluviali

Finiture

Realizzazione struttura metallica e copertura in lamiera grecata

Realizzazione mascheramenti laterali con lamiera stirata

Opere impiantistiche

PPF - Parcheggi coperti da pensilina fotovoltaica

Opere di fondazione (casserature, armature e getti)

Strutture in carpenteria metallica

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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ID Modalità 
attività

Nome attività Durata

69 Finiture 25 g

70 Impianto fotovoltaico 120 g

71 PCC ‐ Realizzazione fabbricato SITAF 474 g

72 Pulizia dell'area e scavi di sbancamento 5 g

73 Opere di fondazione (casserature, armature e getti) 25 g

74 Opere strutturali (pilastri e travi prefabbricati, solai, 
armature integrative e getti di completamento)

90 g

75 Opere da fabbro: sottostrutture in acciaio serramenti, 
pareti curve e vano ascensore

70 g

76 Opere da serramentista: vetrate strutturali verticali e 
orizzontali

90 g

77 Tamponature esterne, interne e controsoffitti 100 g

78 gronde e pluviali 7 g

79 Opere di isolamento e finiture 194 g

80 Opere impiantistiche elettriche e speciali 289 g

81 Opere impiantistiche termomeccaniche‐ fabbricato 200 g

82 Opere impiantistiche termomeccaniche‐ centrale 150 g

83 CE1 ‐ Cabina elettrica fabbricato SITAF 179 g

84 Pulizia dell'area e scavi di sbancamento 4 g

85 Opere di fondazione  (casserature, armature e 
getti)

20 g

86 Opere strutturali (cabina prefabbricata ) 35 g

87 Tamponature e serramenti 10 g

88 gronde e pluviali 7 g

89 Finiture 35 g

90  Realizzazione struttura metallica e copertura in 
lamiera grecata

10 g

91  Realizzazione mascheramenti laterali con 
lamiera stirata

10 g

92 Opere impiantistiche elettriche e speciali 75 g

93 FASE 5  Rif. FASE 4 ‐ SOTTOFASE Demolizione fabbricati 45 g

94 Piazzola Salita PK 24+833 45 g

95 FASE 6 CANT.10 E CANT.08 FISSI + CANT.09 LUN/VEN 425 g

96 Adeguamento tombini dal 127 al 132 45 g

97 Formazione rilevati Nord/Ovest ( Rampa 2 + rampa 
provvisoria)

60 g

98 Sovrappasso rampa uscita 365 g

99 Scavi e opere provvisorie 70 g

100 Fondazioni pile e spalle 120 g

101 Elevazioni pile a spalle 90 g

102 Impalcati CANT.05 E CANT.06 160 g

Finiture

Impianto fotovoltaico

PCC - Realizzazione fabbricato SITAF

Pulizia dell'area e scavi di sbancamento

Opere di fondazione (casserature, armature e getti)

Opere strutturali (pilastri e travi prefabbricati, solai, armature integrative e getti di completamento)

Opere da fabbro: sottostrutture in acciaio serramenti, pareti curve e vano ascensore

Opere da serramentista: vetrate strutturali verticali e orizzontali

Tamponature esterne, interne e controsoffitti

gronde e pluviali

Opere di isolamento e finiture

Opere impiantistiche elettriche e speciali

Opere impiantistiche termomeccaniche- fabbricato

Opere impiantistiche termomeccaniche- centrale

CE1 - Cabina elettrica fabbricato SITAF

Pulizia dell'area e scavi di sbancamento

Opere di fondazione  (casserature, armature e getti)

Opere strutturali (cabina prefabbricata )

Tamponature e serramenti

gronde e pluviali

Finiture

 Realizzazione struttura metallica e copertura in lamiera grecata

 Realizzazione mascheramenti laterali con lamiera stirata

Opere impiantistiche elettriche e speciali

FASE 5  Rif. FASE 4 - SOTTOFASE Demolizione fabbricati

Piazzola Salita PK 24+833

FASE 6 CANT.10 E CANT.08 FISSI + CANT.09 LUN/VEN

Adeguamento tombini dal 127 al 132

Formazione rilevati Nord/Ovest ( Rampa 2 + rampa provvisoria)

Sovrappasso rampa uscita

Scavi e opere provvisorie

Fondazioni pile e spalle

Elevazioni pile a spalle

Impalcati CANT.05 E CANT.06

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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ID Modalità 
attività

Nome attività Durata

103 raccolta acque viadotti 30 g

104 Formazione rilevati  Nord/Ovest ( Rampa 4) 30 g

105 Muro 4 81 g

106 Scavi di approccio e preparazione piani di posa (cls 
magro)

1 g

107 Fondazioni (suole in c.a.) 50 g

108 Elevazione (Muri prefabbricati e getti di intasamento) 10 g

109 Rinterri e compattazione 7 g

110 Elevazione (Cordoli di testa in opera) 20 g

111 Elevazione (Velette prefabbricate) 5 g

112 FASE 7 Rif. FASE 6 375 g

113 Adeguamento opere PK 24+358 (Cod.W5) e PK 24+497 
(Cod.W6)

112 g

114 Fase 1.1 ‐ Posizionamento barriera provvisoria 2 g

115 Fase 1.2 ‐ Smontaggio barriera di sicurezza esistente 2 g

116 Fase 1.3 ‐ Infissione struttura provvisoria con 
palancole metalliche, scavo e realizzazione contrasti

5 g

117 Fase 1.4 ‐ Demolizione pavimentazione stradale 3 g

118 Fase 1.5 ‐ Rimozione sottopavimentazione fino a 
quota estradosso soletta flottante

3 g

119 Fase 2.1 ‐ Demolizione parziale muro di risvolto 1 g

120 Fase 2.2 ‐ Demolizione cordolo e soletta 
dell'implacato esistente

7 g

121 Fase 2.3 ‐ Preparazione superfici esistenti per 
inghisaggi e nuovo getto

4 g

122 Fase 3 ‐ Realizzazione nuova fondazione su micropali 
(foro d250) e collegamento plinto con fondazione 
esistente mediante fiorettature

35 g

123 Fase 4.1 ‐ Elevazione dell'allargamento con 
collegamento paramento a spalla esistente mediante 
fiorettatura

20 g

124 Fase 4.2 ‐ Riempimento parziale gradonato a tergo 
nuovo paramento (con cls magro alleggerito)

2 g

125 Fase 4.3 ‐ Posizionamento nuova trave di 
allargamento

2 g

126 Fase 4.4 ‐ Completamento reinterro a tergo spalla e 
sistemazione definitiva rilevato

5 g

127 Fase 5.1 ‐ Rimozione palancole 1 g

128 Fase 5.2 ‐ Realizzazione ancoraggi di rinforzo della 
spalla esistente (con inserimento micropali inclinati 
l=18m)

10 g

129 Fase 5.3 ‐ Inserimento ritegni antisismici trasversali e 
longitudinali, con inserimento di barre di pelle di 
trasferimento

10 g

130 Adeguamento tombino PK 24+425 45 g

131 Adeguamento tombino faunistico 45 g

132 Formazione rilevati Nord/Est (Rampa 1) 60 g

133 Sovrappasso rampa ingresso 375 g

134 Scavi e opere provvisorie 70 g

raccolta acque viadotti

Formazione rilevati  Nord/Ovest ( Rampa 4)

Muro 4

Scavi di approccio e preparazione piani di posa (cls magro)

Fondazioni (suole in c.a.)

Elevazione (Muri prefabbricati e getti di intasamento)

Rinterri e compattazione

Elevazione (Cordoli di testa in opera)

Elevazione (Velette prefabbricate)

FASE 7 Rif. FASE 6

Adeguamento opere PK 24+358 (Cod.W5) e PK 24+497 (Cod.W6)

Fase 1.1 - Posizionamento barriera provvisoria

Fase 1.2 - Smontaggio barriera di sicurezza esistente

Fase 1.3 - Infissione struttura provvisoria con palancole metalliche, scavo e realizzazione contrasti

Fase 1.4 - Demolizione pavimentazione stradale

Fase 1.5 - Rimozione sottopavimentazione fino a quota estradosso soletta flottante

Fase 2.1 - Demolizione parziale muro di risvolto

Fase 2.2 - Demolizione cordolo e soletta dell'implacato esistente

Fase 2.3 - Preparazione superfici esistenti per inghisaggi e nuovo getto

Fase 3 - Realizzazione nuova fondazione su micropali (foro d250) e collegamento plinto con fondazione esistente mediante fiorettature

Fase 4.1 - Elevazione dell'allargamento con collegamento paramento a spalla esistente mediante fiorettatura

Fase 4.2 - Riempimento parziale gradonato a tergo nuovo paramento (con cls magro alleggerito)

Fase 4.3 - Posizionamento nuova trave di allargamento

Fase 4.4 - Completamento reinterro a tergo spalla e sistemazione definitiva rilevato

Fase 5.1 - Rimozione palancole

Fase 5.2 - Realizzazione ancoraggi di rinforzo della spalla esistente (con inserimento micropali inclinati l=18m)

Fase 5.3 - Inserimento ritegni antisismici trasversali e longitudinali, con inserimento di barre di pelle di trasferimento

Adeguamento tombino PK 24+425

Adeguamento tombino faunistico

Formazione rilevati Nord/Est (Rampa 1)

Sovrappasso rampa ingresso

Scavi e opere provvisorie

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
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ID Modalità 
attività

Nome attività Durata

135 Fondazioni pile e spalle 120 g

136 Elevazioni pile a spalle 90 g

137 Impalcati CANT.05 E CANT.06 160 g

138 raccolta acque viadotti 40 g

139 Formazione rilevati Nord/Est (Rampa 3) 30 g

140 Muro 3 (8,75m) 23 g

141 Scavi di approccio e Preparazione piani di posa (cls 
magro)

5 g

142 Fondazioni (Cordolo/suole in c.a.) 10 g

143 Elevazione (Muri prefabbricati e getti di intasamento) 3 g

144 Rinterri e compattazione 5 g

145 Elevazione (Cordoli di testa in opera) 5 g

146 Elevazione (Velette prefabbricate) 3 g

147 FASE 8  CANT. 11 E CANT.08  FISSI 175 g

148 Realizzazione difesa spondale  CANT.09 90 g

149 Adeguamento tombini dal 126 al 120 45 g

150 Formazione rilevati Sud ( Rampa 4+ Rampa 3)  CANT.09 130 g

151 Muro 1 51 g

152 Infissione palancole 5 g

153 Scavi di approccio (sezione 10) 10 g

154 Scavi a tergo palancolate e preparazione piani di posa 
(cls magro)

5 g

155 Fondazioni (suole in c.a.) 25 g

156 Elevazione (Muri prefabbricati e getti di intasamento) 6 g

157 Rinterri, sfilamento palancole e compattazione 5 g

158 Elevazione (Cordoli di testa in opera) 10 g

159 Elevazione (Velette prefabbricate) 2 g

160 Muro 2  CANT.09  105 g

161 Infissione palancole 5 g

162 Scavi di approccio (sezione 5) 20 g

163 Scavi a tergo palancolate e preparazione piani di posa 
(cls magro)

10 g

164 Fondazioni (suole in c.a.) 50 g

165 Elevazione (Muri prefabbricati e getti di intasamento) 10 g

166 Rinterri, sfilamento palancole e compattazione 10 g

167 Elevazione (Cordoli di testa in opera) 20 g

168 Elevazione (Velette prefabbricate) 5 g

169 FASE 9 291 g

Fondazioni pile e spalle

Elevazioni pile a spalle

Impalcati CANT.05 E CANT.06

raccolta acque viadotti

Formazione rilevati Nord/Est (Rampa 3)

Muro 3 (8,75m)

Scavi di approccio e Preparazione piani di posa (cls magro)

Fondazioni (Cordolo/suole in c.a.)

Elevazione (Muri prefabbricati e getti di intasamento)

Rinterri e compattazione

Elevazione (Cordoli di testa in opera)

Elevazione (Velette prefabbricate)

FASE 8  CANT. 11 E CANT.08  FISSI

Realizzazione difesa spondale  CANT.09

Adeguamento tombini dal 126 al 120

Formazione rilevati Sud ( Rampa 4+ Rampa 3)  CANT.09

Muro 1

Infissione palancole

Scavi di approccio (sezione 10)

Scavi a tergo palancolate e preparazione piani di posa (cls magro)

Fondazioni (suole in c.a.)

Elevazione (Muri prefabbricati e getti di intasamento)

Rinterri, sfilamento palancole e compattazione

Elevazione (Cordoli di testa in opera)

Elevazione (Velette prefabbricate)

Muro 2  CANT.09 

Infissione palancole

Scavi di approccio (sezione 5)

Scavi a tergo palancolate e preparazione piani di posa (cls magro)

Fondazioni (suole in c.a.)

Elevazione (Muri prefabbricati e getti di intasamento)

Rinterri, sfilamento palancole e compattazione

Elevazione (Cordoli di testa in opera)

Elevazione (Velette prefabbricate)

FASE 9
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ID Modalità 
attività

Nome attività Durata

170 Opere smaltimento acque asse autostradale 120 g

171 realizzazione raccolta acque svincoli e asse 
autostradale

90 g

172 realizzazione canalette al piede e embrici 45 g

173 realizzazione impianto trattamento acque 60 g

174 Realizzazione impianti esterni (illuminazione, TED) 265 g

175 Realizzazione pavimentazioni CANT.05 E CANT.06 90 g

176 Esecuzione finiture (segnaletica, isole di traffico) 90 g

177 Interventi di recupero ambientale ed inserimento 
paesaggistico

60 g

178 Rimozione e ripristini security CANT.01 E CANT.02 30 g

179 FASE 10 160 g

180 Ponte Canale NIE (Cod.W3) 70 g

181 Demolizione ponte esistente 10 g

182 Realizzazione spalle S1, S2 ‐ pali d800 10 g

183 Realizzazione spalle S1, S2 ‐ Trave coronamento, 
muretti di risvolto, orecchie e baggioli

20 g

184 Posa apparecchi di appoggio in acciaio‐teflon 3 g

185 Posa travi in c.a.p. 3 g

186 Posa coppelle e realizzazione soletta in c.a. e cordolo 10 g

187 Posa velette prefabbricate 2 g

188 Realizzazione impermeabilizzazione e pavimentazione 
sede stradale

10 g

189 Trattamento protettivo cordolo 2 g

190 Installazione barriere bordo ponte classe H4 2 g

191 Rotonda statale CANT.12 90 g

Opere smaltimento acque asse autostradale

realizzazione raccolta acque svincoli e asse autostradale

realizzazione canalette al piede e embrici

realizzazione impianto trattamento acque

Realizzazione impianti esterni (illuminazione, TED)

Realizzazione pavimentazioni CANT.05 E CANT.06

Esecuzione finiture (segnaletica, isole di traffico)

Interventi di recupero ambientale ed inserimento paesaggistico

Rimozione e ripristini security CANT.01 E CANT.02

FASE 10

Ponte Canale NIE (Cod.W3)

Demolizione ponte esistente

Realizzazione spalle S1, S2 - pali d800

Realizzazione spalle S1, S2 - Trave coronamento, muretti di risvolto, orecchie e baggioli

Posa apparecchi di appoggio in acciaio-teflon

Posa travi in c.a.p.

Posa coppelle e realizzazione soletta in c.a. e cordolo

Posa velette prefabbricate

Realizzazione impermeabilizzazione e pavimentazione sede stradale

Trattamento protettivo cordolo

Installazione barriere bordo ponte classe H4

Rotonda statale CANT.12
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