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ID Nome attività Durata

1 PIANO STRAORDINARIO PER L'ACCESSIBILITA' A CORTINA 2021 -SS 51

DI ALEMAGNA -MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO

ALL'ABITATO DI CORTINA

545 g

2 FASE 1 435 g

3 Allestimento cantiere 15 g

4 Realizzazione viabilità provvisoria sulla SS51 20 g

5 Ponte "Rio Bigottina" 350 g

6 Realizzazione Pozzi 50 g

7 Realizzazione Spalla A 60 g

8 Realizzazione Spalla B 60 g

9 Completamento del ponte 240 g

10 Ponte "Rio" 160 g

11 Realizzazione spalle 80 g

12 Realizzazione muri Spalla B Rotatoria 4 50 g

13 Completamento del ponte 30 g

14 Asse stradale TR-2 400 g

15 Realizzazione delle opere di contenimento Muri 180 g

16 Realizzazione delle opere di contenimento paratie 180 g

17 Realizzazione galleria artificiale Sote Raries 220 g

18 Asse Rotatoria 3 30 g

19 Realizzazione parziale della Rotatoria 3 30 g

20 Asse 5 30 g

21 Realizzazione parziale dell'Asse 5 30 g

22 FASE 2 110 g

23 Asse 6 20 g

24 Realizzazione completa dell'Asse 6 20 g

25 Asse 7 25 g

26 Realizzazione parziale dell'Asse 7 25 g

27 Asse 8 40 g

28 Realizzazione parziale dell'Asse 8 40 g

29 Asse 9 20 g

30 Realizzazione completa dell'Asse 9 20 g

31 Rotatoria 4 35 g

32 Realizzazione completa della Rotatoria 4 35 g

33 Asse 5 30 g

34 Completamento dell'Asse 5 30 g

35 FASE 3 105 g

36 Asse 7 30 g

37 Completamento dell'Asse 7 30 g

38 Asse 8 30 g

39 Completamento dell'Asse 8 30 g

40 Asse 9 30 g

41 Realizzazione completa dell'Asse 9 30 g

42 Rotatoria 3 30 g

43 Completamento della Rotatoria 3 30 g

44 FASE 4 30 g

45 Ripristino delle aree utilizzate durante i lavori e chiusura cantiere 30 g
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