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DURATA COMPLESSIVA LAVORI 12

FASE 0 - ALLESTIMENTO CANTIERI 0,5

FASE 1 - DALLA ROTATORIA DI VIA EMILIA ALLA ROTATORIA DI VIA CARPINELLO 9,5

- Scotico e bonifica 2

- Movimenti terra corpo stradale 6

- Pavimentazione 2

- Barriere di sicurezza e segnaletica 1

- Opere idrauliche di piattaforma 1,5

- Opere idrauliche attraversamenti diam. 800 2

- Sottopasso ciclopedonale rotatoria di Via Emilia 2

- Sottopasso ciclopedonale rotatoria  di via Carpinello 2

- Scatolare fosso Budriolo 3,00 x 3,50 m 3

FASE 2 - DALLA ROTATORIA DI VIA CARPINELLO ALLA ROTATORIA DI VIA LINARO 8,5

- Scotico e bonifica 1

- Movimenti terra corpo stradale 5,5

- Pavimentazione 1,5

- Barriere di sicurezza e segnaletica 1

- Opere idrauliche di piattaforma 1,5

- Opere idrauliche attraversamenti diam. 800 1

- Scatolare fosso Budriolo 3,50 x 2,50 m 3

FASE 3 - DALLA ROTATORIA DI VIA LINARO ALLA ROTATORIA STRADA DI GRONDA (Esistente) 6

- Scotico e bonifica 0,5

- Movimenti terra corpo stradale 3

- Pavimentazione 1

- Barriere di sicurezza e segnaletica 0,5

- Opere idrauliche di piattaforma 1,5

FASE 4 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2

FASE 4 - OPERE A VERDE 2

FASE 5 - SMONTAGGIO CANTIERE 0,5

Durata 

[mesi]

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 12Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11


