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NUOVA VIABILITA' D'ACCESSO RIOL
NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL

PHASEN Nome attivita Tatigkeiten Durata / Dauer | M2 IVE M4 M5 M6 ‘M7 M8 M9 M12 m13 M15
G-14 G5 | 614 | G23 632 | | 659 G86 | G95 | G104 | G113 G122 | G131 | G140 | G149 | G158 | G167 | G176 | G185 | G194 | G203 | G212 | G221 | G230 | G239 | G266 | G320 | 6329 G338 | G365 | | 6392 | G401 | G410 | G419 G428 | G437 | Gade
1 REA AZIO OV2 REA . 449 | | | | ] | | | | | || | | | H | | REALIZZAZIONE NUDVA VIABILITA' D'ACCESSO RIOL | | | \ | | | | | |
o I
AR A'D'A O RIO AHR RA E N
REALISIERUNG NEUE ZUFAHRTSSTRASSEN RIOL
2 MAKROAUSBAU 1 | Autorizzazioni preliminari e Vorbereitende Arbeiten und MACROLAVORAZIONE 1
preparazione aree di cantiere Vorbereitung Baustellenfliche
MAKROAUSBAU 1
3 Richiesta nulla osta 5° Reparto  Ansuchen 5gg
Infrastrutture di Padova Unbedenklichkeitserklarung 5° rutture di P3 Ansuchen Unbedenklichkeitserkldrung 5° Reparto Infrastrutture von Padu
Reparto Infrastrutture von
4 Nulla osta e prescrizioni 5° Unbedenklichkeitserklarung und 5gg
Reparto Infrastrutture di Padove Bestimmungen 5° Reparto rutture di P3 Unbedenklichkeitserkldrung und Bestimmungen 5° Repar tture
Infrastrutture von Padua
5 Impianto cantiere Baustellenvorbereitung 5gg
Kampfmittelbeseitigung C llenvprbereitung Kampfmittelbeseitigun
6 Bonifica superficiale Kampfmittelbeseitigung 5gg
Oberfliche Bonif] fmittelbeseitigung Oberflache
7 Bonifica profonda Kampfmittelbeseitigung in Tiefe 5gg
a profonda Kampfmittelk itigung in Tiefe
8 Scavo meccanico sbancamento maschineller und allgemeiner 10gg
Aushub ccanico shancamento maschineller und allgemeiner Aushub
9 Scavo meccanico sezione maschineller und handischer 2gg
ristretta e manuale Grabenaushub icanico sezigne ristrettale manuale maschineller und hj L
10 Rinterro Auffillung 4gg
Rinterro Auffillung
11 Dichiarazione garanzia impresa Garantierklahrung Unternehmen 2gg
BCM BCM Dichiarpzione garanzia impresa BCM Garantierkldhrung Unternehm)
12 Verbale constatazione finale AM Abnahmebescheinigung der 788
zustandigen Militdrbehorden Verbale constatazione finale AM inigun ta
13 Demolizione ex scalo bestiame Abbruch Ex Viehverladestelle 35gg
Demolizione ex scalo bestiame hver|ad ]
14 Recinzioni Einzaunungen 788
Recinzipni hgen
15 Installazione apprestamenti di  Baustellenvorbereitung l4 gg
cantiere Installazjone apprest antie ereitung
16 MAKROAUSBAU 2 | Realizzazione scavo nuovo Realisierung Aushub neue 231gg MACROLAVIORAZIONE 2
sottopasso e realizzazione nuovo |Unterfiihrung und Realisierung .
ponte Riol neue Riolbriicke MAKROAUSBAU 2
17 Scavo rampa ovest Aushub Rampe West 77 gg
mpa ovest Aushub Rampe West
18 Realizzazioni berlinesi rampa  Realisierung Pfahlwand Rampe 84 gg ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ovest West oni berlines Realisierung Pfahlwand pe West
19 Realizzazione berlinesi vasca di Realisierung Pfahlwand 28gg ‘ ‘ ‘
varo Vorschubwanne rlinesi vasca di varo Realisierung Pfahlwand Vorschut
20 Scavo vasca di varo Aushub Vorschubwanne 28gg
Scavo vasca di varo Aushub Vorschubwanne
21 Demolizione ponte esistente  Abbruch bestehende Briicke l4gg
Rio Riol Riolbach Demolizione ponte esistente Rip Riol Abbruch bestehende|Briicke Riolbach
22 Intubamento Rio Riol Einrohrung Bach 788
Intub )|Rio|Riol Einrphrung Bach
23 Realizzazione berlinesi ponte  Realisierung Pfahlwand 28gg ‘
Rio Riol Riolbriicke Real {one berlinesi ponte Rio|Riol Realisierung Pfahlwand Riolbriicke
24 Scavi ponte Rio Riol Aushub Riolbriicke 28gg
Scavi ponte Rip Riol Aushub Riolbrticke
25 Realizzazione fondazioni ponte Realisierung Fundamente 49 gg
Rio Riol Riolbriicke Realizzazione fondazioni ponte Rio Riol 1te Riolbriicke
26 Realizzazione opere in Realisierung aufgehende 28gg
elevazione ponte Rio Riol Bauwerke Riolbriicke lizzazione opere in elevazione pgnte Rio Riol Realisier
27 Finiture ponte Rio Riol Feinarbeiten Riolbriicke l4gg
ol
28 Riprofilatura fondo alveo Rio  Neuprofilierung Bachbett 42gg
Riol Riolbach Riprofila ol ung Bachbett Riolbach
29 189 gg ORAZIONE 3
30 Realizzazione paratia di attacco Realisierung Ansatzwand l4gg
monolite Monolith Realizzazione paratia dijattacco monolite Realisierung Ansatzwiand Monolith
31 Realizzazione platea di varo Realisierung Vorschubplatte 21gg ‘
monolite Monolith Realizzazigne platea di varo monolite Realisierung Vorschubplatte Monolith
32 Realizzazione monolite Realisierung Monolith 42gg
Realizzazione monolite Realisierung Monalith
33 Realizzazione berlinesi imbocco Realisierung Pfahlwand Portal 42gg ‘ ‘
est Ost lizzazione berlinesi imbocto est lisierung Pfahlwand Portal Qst
34 Realizzazione paratia di arrivo  Realisierung Zielwand Portal Ost l4 gg
imbocco est Realizzazione paratia di arrivo imb est Realisierung Zielwand Portal Ost
35 Scavo imbocco est Aushub Portal Ost 28gg
Scavo imbocco est Aushub |Portal Ost
36 Posa "ponte Verona" Installation System "Ponte l4gg
Verona" Posa "ponte Verona" Install 1 "Ponte Verona"
37 Varo monolite Vorschub Monolith 28gg
Varo|monolite
38 Posa tombotto roggia ramo Einbau Durchlass Nordabschnitt 788
nord ord Einbau Durchlass N
39 Preparazione piano di posa Vorbereitung Aufstellfliche 28gg ‘
ramo nord Nordabschnitt e Nordabschnitt
40 Fondazione stradale ramo nord StraBenunterbau Nordabschnitt 788
Fondazione stradale ramo nord Nordabschnitt
41 126 gg MACROLAVORAZIONE 4
MAKROAUSBAU 4
42 Realizzazione sottovia est Realisierung Unterfiihrung Ost 56 gg
alizzazione spttovia est lisierung Unterfithrung Ost
43 Realizzazione portale est Realisierung Portal Ost 21gg ‘ ‘
Realisierun
44 Realizzazione doppio muro est Realisierung Doppelwand Ost l4gg
Realizzazione doppio muro est lwand Ost
45 Completamento scavi rampa  Komplettierung Aushub Rampe 21gg
ovest West ento scavi ragmpa ovest ushub Rampe West
46 Realizzazione sottovia ovest Realisierung Unterfiihrung West 84 gg
R nterfilhrung West
47 Realizzazione portale ovest Realisierung Portal West 14 gg ‘
le ovest un, pl West
48 Realizzazione muri ovest Realisierung Mauern West 788
Realizzazione muri o ung Mauerh West
49 Preparazione piano di posa Vorbereitung Aufstellflache 21gg
ramo centrale mittlerer Abschnitt Preparazione piano di posa ramo centrale Vorbereitung Aufstel erer Al tt
50 Fondazione stradale ramo Straenunterbau mittlerer 788
centrale Abschnitt Fondazione stradale ra StraBenuntg rer Abschnitt
51 Preparazione piano di posa Vorbereitung Aufstellflache 28gg
ramo est Ostabschnitt Preparaziong Vi itung Aufstellflaiche Ostabschnitt
52 Fondazione stradale ramo est  StraBenunterbau Ostabschnitt 788
Fondazione stra t StraBenunterbau Ostapschnitt
53 MAKROAUSBAU 5 | Finiture e smobilitazione cantiere [Feinarbeiten und Abbau der 49 gg MACROLAVORAZIONE 5
Baustelle A ——
MAKROAUSBAU 5
54 Asfaltatura Asphaltierungsarbeiten 21gg
Asfalta Asphaltierungsarbeiten
55 Rinverdimenti e finiture Begriinungs- und Feinarbeiten 28gg
Rinverdimenti e finityre
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