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DICEMBRE

N \

ITB040023 ZSC Stagno di Cagliari,
§ Saline di Macchiareddu e Laguna
Santa Gilla

"
N

ITB044003 ZPS Stagno di Cagliari

LEGENDA PLANIMETRIA

————— Cunicolo
%274 Trenchless - T.0.C.

— — — Pista dilavoro

ITBO40023 ZSC Stagno diCagliari, Saline diMacchiareddu e Laguna Santa Gilla

ITBO44003 ZPS Stagno diCagliari

FASILAVORO CUNICOLO

- Apertura pista dilavoro

- Sfilamento dei tubi

- Montaggio tubazione
- Scavo trincea

- Posa della tubazione
- Rinterro

FASILAVORO 1.0.C.

Fase 1: Preparazione aree e
cantierizzazione

Fase 2:Impostazione macchinarie
verifiche topografiche

Fase 3: Esecuzione foro pilota

Fase 4: Alesaggio

Fase 5: Varo-posa condotta

Fase 6: Demob e sistemazione aree

PERIODIDI SALVAGUARDIA DELLA FAUNA

PERIODO DISOSPENSIONE LAVORI(svernamento avifauna)

PERIODO EVENTUALMENTE UTILIZZABILE (svernamento avifauna)

PERIODO UTILE PER ESECUZIONE LAVORI
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