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ID Nome attività Durata
1 REALIZZAZIONE RE-BLADING IMPIANTO DI LACEDONIA MONTEVERDE 200 g
2 PREDISPOSIZIONE AREE LOGISTICHE DI CANTIERE 12 g
3 VERIFICA DELLA VIABILITA' ESTERNA, INTERNA E DELLE PIAZZOLE 26 g
4 Tronco 1 - WTG da LC01 a LC22 - Verifica accessi da viabilità pubblica, Verifica viabilità interna e adeguatezza piazzole 18 g
5 Tronco 2 - WTG da LC23 a LC38 - Verifica accessi da viabilità pubblica, Verifica viabilità interna e adeguatezza piazzole 12 g
6 Tronco 3 - WTG da LC39 a LC54 - Verifica accessi da viabilità pubblica, Verifica viabilità interna e adeguatezza piazzole 12 g
7 Tronco 4 - WTG da MV01 a MV09 - Verifica accessi da viabilità pubblica, Verifica viabilità interna e adeguatezza piazzole 8 g
8 REALIZZAZIONE ADEGUAMENTI A STRADE E PIAZZOLE 48 g
9 Tronco 1 - WTG da LC01 a LC22 - Adeguamenti accessi, viabilità interna e piazzole 42 g

10 Tronco 2 - WTG da LC23 a LC38 - Adeguamenti accessi, viabilità interna e piazzole 30 g
11 Tronco 3 - WTG da LC39 a LC54 - Adeguamenti accessi, viabilità interna e piazzole 30 g
12 Tronco 4 - WTG da MV01 a MV09 - Adeguamenti accessi, viabilità interna e piazzole 20 g
13 SOSTITUZIONE PALE - REBLADING 130 g
14 Tronco 1 - WTG da LC01 a LC22 - Trasporto pale nuove, smontaggio e trasporto pale smontate, montaggio pale nuove 76 g
15 Tronco 2 - WTG da LC23 a LC38 - Trasporto pale nuove, smontaggio e trasporto pale smontate, montaggio pale nuove 46 g
16 Tronco 3 - WTG da LC39 a LC54 - Trasporto pale nuove, smontaggio e trasporto pale smontate, montaggio pale nuove 46 g
17 Tronco 4 - WTG da MV01 a MV09 - Trasporto pale nuove, smontaggio e trasporto pale smontate, montaggio pale nuove 36 g
18 COMMISSIONING AEROGENERATORI 100 g
19 Tronco 1 - WTG da LC01 a LC22 26 g
20 Tronco 2 - WTG da LC23 a LC38 18 g
21 Tronco 3 - WTG da LC39 a LC54 18 g
22 Tronco 4 - WTG da MV01 a MV09 16 g
23 RIPRISTINI CANTIERE 94 g
24 Tronco 1 - WTG da LC01 a LC22 16 g
25 Tronco 2 - WTG da LC23 a LC3 12 g
26 Tronco 3 - WTG da LC39 a LC54 12 g
27 Tronco 4 - WTG da MV01 a MV09 10 g

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre
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