


ID Nome attività Durata

1 Progettazione Esecutiva 40 g

2 Approvazione 14 g

3 Appalti 30 g

4 Allestimento cantiere 14 g

5 Realizzazione viabilià di servizio 72 g

6 120 g

7

Scavi e fondazioni aerogeneratori 

Predisposizione piazzole 114 g

8 Realizzazione cavidotti interrati 60 g

9 Realizzazione stazione elettrica 162 g

10 Trasporto aerogeneratori 60 g

11 Installazione aerogeneratori 60 g

12 Collaudi 140 g

13 Prove di funzionamento ed
avviamento

60 g

14 Completamenti opere civili e
ripristini morfologici

54 g

15 Smobilizzo cantiere 24 g
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“Parco Eolico CASALVECCHIO” 
Comune di Casalvecchio di Puglia (FG)

CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE
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