ENGINEERING AND TECHNICAL SUPPORT

C.LE DI BRINDISI - NUOVO CCGT 2+1 DA 1680 MW

PROGRAMMA CRONOLOGICO PRELIMINARE

PROGRAMMA

PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE PRELIMINARE ANNO ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3
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GRUPPO OCGT / CCGT 2x2x1
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gara < 6 mesi

Attivazione progetto Fase 1- TG 1A (OCGT)

Ingegneria delle Forniture e dei Servizi {1°0CGT)

nti

Opere Civili

Resa in Cantiere equipment principali TG 1A {OCGT)

Montaggio nuovo TG 1A {OCGT)

Dismissione unita a carbone

|Avviamento / Prove TG 1A {OCGT)

Messa in esercizio TG 1A {OCGT)

Messa aregime TG 1A {OCGT) *

Rz

i TG 1A Lunita esi (r_

Attivazione progetto Fase 2- TG 18 (OCGT)

delle dei Servizi {2°OCGT)

Opere Civili

Resa in Cantiere equipment principali TG 18 (OCGT)

io nuovo TG 1B (OCGT)

|Avviamento / Prove TG 1B {OCGT)

Messa in esercizio TG 1B {OCGT)

Messa aregime TG 1B{0CGT)

TG1Ae TG 18 Lunita esi < >
Attivazione progetto fase 3 (CCGT 2x1)
ia delle Forniture e dei Servizi {per chiusura CCGT)
Opere Civili

Resa in Cantiere equipment principali CCGT

Montaggi CCGT 2x1

|Avviamento / Prove CCGT 2x1

Messa in esercizio CCGT2x1

Messa aregime CCGT2x1




